



ZBV č. 4 ZBV Odpočet chráničky

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky

Rozpočet: SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 406 633,10 Kč

Cena - celkem: 1 466 657,24 Kč

DPH: 307 998,02 Kč

Cena s daní: 1 774 655,26 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 1 466 657,24 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 400,00 Kč

DPH: -294,00 Kč

Cena s daní: -1 694,00 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV



Aspe

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

3.6.2.4

Strana: 2

Položky ZBV č. 4 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky

Rozpočet: SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 - Přidružená stavební výroba							
15	702211	a	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM PE 110/94 mm	M	-3,50	400,00	-1 400,00
			<i>Nerealizovaná chránička</i> <i>-3,50=-3,50 [A]</i>				
						Celkem	-1 400,00
						Celkem za rozpočet	-1 400,00