



ZBV č. 12 ZBV Odpočet odvodňovacích žlabů, vícepráce UV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky

Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 220 056,32 Kč

Cena - celkem: 1 295 500,31 Kč

DPH: 272 055,07 Kč

Cena s daní: 1 567 555,38 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 144,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 996,53 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -27 735,00 Kč

DPH: -5 824,35 Kč

Cena s daní: -33 559,35 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

**Aspe**

Firma: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Strana: 2

3.6.2.4

Položky ZBV č. 12 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky**Rozpočet:** 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí							
43	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ s kalovým prostorem a košem na splaveniny včetně poklopu D400, V26, 27, 28, 29 <i>"Vícepráce UV u pana Musila" včetně připojení UV a ostatních prací 1=1,00 [A]</i>	KUS	1,00	7 050,00	7 050,00
						Celkem	7 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							
50	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ s integrovanou hranou z litiny a stěsnicí drážkou, litinový můstkový rošt, viz výkres D.1.20.2 a D.1.20.6 <i>Změna odvodňovacích žlabů v prostoru před vstupy do podzemí a napříč komunikací: celková změna: -9,0=-9,00 [A]</i>	M	-9,00	3 865,00	-34 785,00
						Celkem	-34 785,00
						Celkem za rozpočet	-27 735,00