

Dohoda o změně termínů výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP a změně termínů plateb dle článku 5. Cena a platby Smlouvy č. 2402

uzavřená mezi

	Česká republika - Okresní soud v Trutnově
se sídlem:	Nádražní 106, 541 20 Trutnov
IČ, DIČ:	00025020
jednající:	Mgr. Miroslava Purkertová, předsedkyně soudu
ve věcech technických:	
bankovní spojení:	Česká národní banka v Hradci Králové
číslo účtu:	
T, E, ID datové schránky:	+420 773 [redacted] 2c2abj3
	+420 731 [redacted] 2c2abj3

dále jen „INVESTOR“ na straně jedné

a

	HIPPOHOURS s.r.o.
se sídlem:	Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha
IČ, DIČ:	038 03 317, neplátce DPH
zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237994
jednající:	Ing. Marcela Blažková, jednatel
ve věcech TDI:	[redacted] +420 731 [redacted]
alternativně:	[redacted] +420 733 [redacted]
ve věcech BOZP:	[redacted] +420, 739 [redacted], alt. [redacted]
bankovní spojení:	Fio banka a.s., expozitura Praha 1, číslo účtu: [redacted]
T, E, ID datové schránky:	+420 603 170 417, info@hippohours.eu , rh9xap9

dále jen „DOZOR“ na straně druhé.

(INVESTOR a DOZOR budou dále společně jmenováni „SMLUVNÍ STRANY“)

Předmětem této dohody je změna termínů výkonů technického dozoru investora a koordinátora BOZP a změna termínů plateb.

SMLUVNÍ STRANY uzavírají dle článku 5. CENA A PLATBY dohodu týkající se změny časového rámce výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany tak, že výkon činností bude realizován v měsících září 2024 – únor 2025 a platby za práci budou realizovány v měsících říjen – březen 2025.

Důvodem posunutí termínu je pozdější započetí stavebních prací.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

Trutnov dne 23.9.2024

Praha dne 24.9.2024



Okresní soud v Trutnově
Mgr. Miroslava Purkertová
předsedkyně soudu



HIPPOHOURS s.r.o.
Ing. Marcela Blažková
jednatel