

Provozní úsek I.D metra v Praze - úsek (Olbrachtova) - Nové Dvory - monitoring a pasportizace

Dodatek č. 1

Příloha č. 1 Rozpad Ceny za přechodné období

Pořadové číslo	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	16.2	Průběžné vyhodnocování naměřených dat, vytvoření a upřesňování geotechnického modelu-prognózy geotechnických podmínek	měsíc			
2	16.4	Řízení GTM, podklady RAMO, koordinace se stavební částí	měsíc			
3	16.5	Vedení a vyhodnocování geol.dokumentace (§ 3 , zák.č.62/1988 Sb.)	měsíc			
4	16.8	Geotechnik (§28, odst.5, vyhl 265/2012 Sb.)	měsíc			
5	16.10	Měsíční zpráva GTM	měsíc			
6	16.13	Provoz kanceláře GTM včetně servisu (nájem, služby, běžné údržby apod.)	měsíc			
7	16.14	Podpora a servis systémů ASD	měsíc			
8	16.15	Informační systém GTM (provoz a podpora), režim 24/7	měsíc			
9		Finanční náklady spojené s přechodným obdobím (pojištění, bankovní záruka)	měsíc			
		Součet za 9 měsíců				11 452 500,00
16.23		Vedení projektu během přechodného období 04 až 12/2024	měsíc	= 11 452 500,00 / 9		1 272 500,00