

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 8

Č. Přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 8	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna						
2a)	GTM/026/R	Mo 13	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ NADZEMNÍ ZÁSTAVBY												
		Mo 14	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ												
2b)	GTM/037/R	Mo 2	KONVERGENČNÍ MĚŘENÍ												
		Mo 13	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ NADZEMNÍ ZÁSTAVBY												
		Mo 14	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ												
2c)	GTM/038/R	Mo 1	GEOTECHNICKÉ HODNOCENÍ												
		Mo 10	HLOUBENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY												
2d)	GTM/041/R	Mo 14	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ												
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 8															
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ PRO DODATEK č. 8															
CELKOVÁ HODNOTA ZL										3 787 302,19					