

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ZL022

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL 22 Stavební úpravy (propadlá skladba P6 a komínová tělesa)	
Objekt:	SO.01	
Důvod a popis změny:	Zvětšení výměry propadlé plochy pozjištění skutečného stavu. Odečtení neprováděných prací v díle D1.4.3 Vzduchotechnika (komínová tělesa)	
Technické řešení změny:	Zvětšení stávající položky ASŘ č. 458 (Dodávka a montáž kompletní podlahové skladby P6). Odečtení neprováděných prací v díle D1.4.3 Vzduchotechnika v rozsahu dle přílohy změnového listu.	
Dokumentace:		
Přílohy ZL:	Výkaz výměr	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	10 718,15 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyřádění zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 29.11.2024	
Vyřádění projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyřádění technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27/11/24	
Vyřádění objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 27/11/2024	

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZL22				Příloha změnového listu č.22 Stavební úpravy (propadlá skladba P6 a kominová tělesa)			Cena celkem [CZK]
Celkem změna							
10 718,15 Kč							
-123 037,00							
Odpočty celkem							
Poř. č.	C. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Cenová soustava
1	23	11001	Vyvlokování stávajícího komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm, DN 150	m	-25,75	990,00	Cena dle SD
2	26	11001_A	Vyvlokování stávajícího komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 250	m	-10,25	1150,00	Cena dle SD
3	27	11001_B	Vyvlokování stávajícího komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 280	m	-14,15	1180,00	Cena dle SD
4	55	11001_C	Vyvlokování stávajícího komínu vložkou nerez tl. Plechu 0,8 mm DN 300	m	-57,55	1200,00	Cena dle SD
Připočty celkem							
133 755,15							
Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Cenová soustava
1	458	OST1_R07	Dodávka a montáž kompletní podlahové skladby P6	m2	25,25	5297,23	Cena dle SD
						Nová celková cena	Cenová soustava
						133 755,15 Kč	Cena dle SD

Změna ceny plnění

Předchozí cena plnění

Nová cena plnění

73 437 252,43 Kč

73 447 970,58 Kč