

DODATEK Č. 3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001268/22**

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-02

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká – Bruntálská - DUSP/IČ – bez BIM

uzavřená na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, číslo 01ST – 000866

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
80478

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka

659 93 390

CZ65993390

státní podnik

[REDACTED]

zjq4rhz

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], ředitel Správy Ostrava

[REDACTED], vedoucí úseku výstavby

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], vedoucí úseku výstavby

[REDACTED], vedoucí oddělení přípravy

[REDACTED]

e-mail:

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. MORAVA – RD malé zakázky BIM 2021

zastoupený vedoucím konsorcia společností **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

bankovní spojení:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava

[REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED]0

42767377

CZ42767377

akciová společnost

Komerční banka, a.s., č.ú.: 1022147761/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

konzultantem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS Brno, oddíl C, vložka 8917
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Stránský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS Brno, oddíl C, vložka 1158
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS Brno, oddíl B, vložka 4477
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

PK OSSENDORF s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno-Staré Brno
25564901
CZ25564901
u KS Brno, oddíl C, vložka 33954
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem:
se sídlem:
zastoupeným
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
[REDACTED] jednatelem
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
na základě plné moci vedoucím společníkem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem: **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice,
170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

a

konzultantem: **Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.**
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001268/22 (č. 2464-02), ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 01. 04. 2022 Smlouvu na realizaci zakázky „**105 – I/57 Opava, jižní obchvat Olomoucká - Bruntálská, DSP/IČ – bez BIM**“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 08.06.2022 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna osoby vedoucího společníka společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2021 a dále uzavřely dne 10.04.2024 uzavřely Dodatek č. 2, jehož předmětem byla úprava Smlouvy v souvislosti s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. (Objednatel) a společností ČEZ Distribuce, a. s. ve věci stanovení postupu při realizaci přeložek zařízení ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 178/2022 Sb., kterým se mj. změnil zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Stavebníkovi stavby pozemní komunikace byla citovaným právním předpisem uložena povinnost zajistit posouzení záměru z hlediska zajištění bezpečnosti silničního provozu při užívání stavby, které se provádí v rámci prvotního hodnocení záměru a auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

S ohledem na skutečnost, že ke změně právních předpisů došlo až v průběhu plnění Smlouvy, přistupují Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 ke změně Smlouvy, spočívající v navýšení Ceny plnění dle Článku II. (*Ceny za poskytování služeb*) Smlouvy o **108 000,- Kč bez DPH**, z důvodu nutnosti zajištění prvotního hodnocení záměru ze strany Konzultanta a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 3 v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení Ceny plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 3 mění odst. 1. a odst. 2 Článku II. *Ceny za poskytování služeb* takto:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 517 970,-	2 838 774,-	16 356 744,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. *Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 625 970,-	2 861 454,-	16 487 424,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

- 1.2 Zbýlá ustanovení Článku II. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:
- Soupis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.







