


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Chrudim – rekonstrukce kanceláří
(dispoziční změna)“, uzavřené dne 11. listopadu 2024 podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek“)


I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové
za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce
IČO: 00026051
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MELEO INTERIORS s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10
za níž jedná: Martin Hradil, jednatel společnosti
IČO: 09501584
DIČ: CZ09501584
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Chrudim – rekonstrukce kanceláří (dispoziční změna)“ jsou vícepráce a méněpráce - přesná specifikace víceprací a méněprací – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 11. listopadu 2024 ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

III. Cena díla

1. V čl. V. cena díla - odst. 1. se **částka 2.946.016,61 Kč** (slovy: dva miliony devět set čtyřicet šest tisíc šestnáct korun českých šedesát jeden haléřů) včetně DPH nahrazuje částkou **3.429.647,56 Kč** (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet devět tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých padesát šest haléřů) včetně DPH.

A dále odst. 2. se rozpis ceny v Kč včetně víceprací a méněprací nahrazuje takto:

- cena bez DPH **2.834.419,47 Kč** (slovy: dva miliony osm set třicet čtyři tisíc čtyři sta devatenáct korun českých čtyřicet sedm haléřů)
- DPH **595.228,09 Kč** (slovy: pět set devadesát pět tisíc dvě stě dvacet osm korun českých devět haléřů)
- **celková cena vč. DPH 3.429.647,56 Kč**
(slovy: tři miliony čtyři sta dvacet devět tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých padesát šest haléřů).

Z toho rozpis ceny vícepráce:

- cena bez DPH **438.930,00 Kč** (slovy: čtyři sta třicet osm tisíc devět set třicet korun českých)
- DPH **92.175,30 Kč** (slovy: devadesát dva tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých třicet haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 531.105,30 Kč**
(slovy: pět set třicet jedna tisíc jedno sto pět korun českých třicet haléřů).

Z toho rozpis ceny méněpráce:

- cena bez DPH **39.235,00 Kč** (slovy: třicet devět tisíc dvě stě třicet pět korun českých)
- DPH **8.239,35 Kč** (slovy: osm tisíc dvě stě třicet devět korun českých třicet pět haléřů)
- **celková cena vč. DPH: 47.474,35 Kč**
(slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých třicet pět haléřů).

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán elektronickými podpisy (kvalifikovanými certifikáty).
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami smlouvy a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv, když dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv, uveřejní objednatel.

Přílohy:

- **Položkový rozpočet víceprací a méněprací**

JUDr.
Pavel
Hochmann

Digitálně
podepsal JUDr.
Pavel Hochmann
Datum:
2024.12.18
06:25:38 +01'00'

V Hradci Králové dne
dle data elektronického podpisu

JUDr. Pavel Hochmann
krajský státní zástupce
za objednatele

Martin
Hradil

Digitálně
podepsal Martin
Hradil
Datum:
2024.12.04
10:00:56 +01'00'

V Praze dne
dle data elektronického podpisu

Martin Hradil
jednatel
za zhotovitele