

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2024, čj. objednatele HSOL-4296-5/2024
ve znění dodatku č. 1
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-4296-9/2024

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba:
Telefon/mail:
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Jiří Luběník

Sídlo: Vahalíkova 567/73, 779 00, Olomouc - Lazce
IČO: 18064965
DIČ: CZ6307291166
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.565041811/0100
Kontaktní osoba:
Telefon/ e-mail:
Datová schránka: 6zbmrj
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Některé práce naopak po dohodě smluvních stran provedeny nebudou. Jejich obsah a rozsah je uveden v příloze tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. **V čl. VI. Cena díla a platební podmínky se upravuje cena díla tak, že odst. 1 smlouvy nově zní takto:**

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla	602 200 Kč	126 462 Kč	728 662 Kč
Cena dle přílohy dodatku č.1	- 28 680 Kč	- 6 023 Kč	- 34 703 Kč

Celkem	573 520 Kč	120 439 Kč	693 959 Kč
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Cena díla je podrobně rozepsána v příloze této smlouvy.“

2. V čl. XII Závěrečná ustanovení odst. 10 nově zní takto:

„10. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace ceny díla/položkový rozpočet ve znění rozpočtu méněprací.“

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet méně prací.

Zhotovitel	Objednatel
Olomouc	Olomouc
Jiří Luběník	brig. gen. Ing. Karel Kolářík ředitel

Položkový rozpočet - méněpráce

Olomouc – oprava vstupu

pol.		Mj.	Množ.	Cena	Celkem
25	Nátěr vč. přebroušení zábradlí vč.4ks sloupů a oplech. kolem stříšky	ks	1,00		
32	Nátěr fas.silikon.barvou	m2	10,00		
34	VRN	soub	1,00		
	Celkem bez DPH				-28 680 Kč
	DPH 21%				-6 023 Kč
	Celkem s DPH				-34 703 Kč