

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zahradní altány pro MŠ

uzavřené dne 19.9.2024 (dále jen *SoD*) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
DIČ:	CZ00295841
Bankovní spojení:	131-2575450247/0100
Zastoupený:	██████████, vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek
Kontaktní osoba:	██████████ referent odboru strategického rozvoje a investic
Kontakt:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:	DŘEVOSLAV s.r.o.
Sídlo:	Znojemská 254, 378 81 Slavonice
IČO:	28077652
DIČ:	CZ28077652
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 5975336359/0800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, C 15907/KSCB
Zastoupený:	Jan Černý, jednatel
Kontaktní osoba:	Jan Černý
Telefonní spojení:	██
E-mail:	██

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek Smlouvy je uzavírán dohodou smluvních stran v souvislosti se vznikem nepříznivých klimatických podmínek, jak vyplývá z výpisu dat Českého hydrometeorologického ústavu za období 1.10. až 12.12.2024, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Po projednání s technickým dozorem stavby a s ohledem na situaci na staveništi je možná úprava termínu dokončení a předání Díla dle odstavce 52. SoD.

Úprava termínu dokončení díla dle odstavce 52. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud: 52.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky.

2. Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že:

Termín pro dokončení a předání Díla se prodlužuje o 30 dnů t.j. **Nový termín pro dokončení a předání Díla: 1.2.2025.**

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanoveními Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a konstatují, že byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho jej stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy (Registru smluv), zajistí objednatel.

Doložka

Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, města Žďár nad Sázavou, schválenou Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Příloha

Výpis dat z Českého hydrometeorologického ústavu

Ve Žďáře nad Sázavou
dne dle elektronického podpisu



Datum: 2024.12.18 07:12:12 +01'00'

Objednatel

vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

V Českých Budějovicích
dne dle elektronického podpisu



Datum: 2024.12.17
17:09:04 +01'00'

Zhotovitel

Jan Černý, jednatel

Year:2024

		Přibyslav				Žďár	
		Sníh	Nový sníh	Srážky	Tmax	Tmin	Srážky
		P3PRIB01	P3PRIB01	P3PRIB01	P3PRIB01	P3PRIB01	P3ZDAR01
měsí	den	SCE	SNO	SRA	TMA	TMI	SRA
10	Val01	0	0	0	1,8	17,1	5,2
10	Val02	0	0	0	5,6	9,9	8,2
10	Val03	0	0	0	0	9,6	7
10	Val04	0	0	0	10,7	8,7	7
10	Val05	0	0	0	1,3	8,5	7
10	Val06	0	0	0	0	10,8	4,4
10	Val07	0	0	0	0	13	3,7
10	Val08	0	0	0	3,2	15,7	8,8
10	Val09	0	0	0	0	18,1	11,5
10	Val10	0	0	0	2,9	17,8	10,7
10	Val11	0	0	0	0,2	11,6	5,4
10	Val12	0	0	0	0	11,3	0,3
10	Val13	0	0	0	0,3	13	6,7
10	Val14	0	0	0	2,9	11,4	2,7
10	Val15	0	0	0	0	11,9	3,3
10	Val16	0	0	0	0	12	2,1
10	Val17	0	0	0	0	12,2	6,6
10	Val18	0	0	0	0	14,5	8,7
10	Val19	0	0	0	0	13,2	7,3
10	Val20	0	0	0	0	14	5,2
10	Val21	0	0	0	0	14,6	4
10	Val22	0	0	0	0,1	15,9	6,2
10	Val23	0	0	0	0	11,3	8,7
10	Val24	0	0	0	0	14,9	6,5
10	Val25	0	0	0	0	11,8	7,6
10	Val26	0	0	0	0	11,1	9,7
10	Val27	0	0	0	0	13,8	9,7
10	Val28	0	0	0	0	18,2	8,7
10	Val29	0	0	0	0	16	6
10	Val30	0	0	0	0,1	13,2	6,3
10	Val31	0	0	0	0	10,5	8,5
11	Val01	0	0	0	0	9,3	1,1
11	Val02	0	0	0	0	10,6	1,1
11	Val03	0	0	0	0	7,7	-2,8
11	Val04	0	0	0	0	7,5	-2,9
11	Val05	0	0	0	0	8,6	0,3
11	Val06	0	0	0	0	4,1	-0,4
11	Val07	0	0	0	0	10,1	-0,1
11	Val08	0	0	0	0	9,4	-1,4
11	Val09	0	0	0	0	10,9	1
11	Val10	0	0	0	0	11,4	-3,8
11	Val11	0	0	0	0	-0,3	-6
11	Val12	0	0	0	0	0,7	-1,3
11	Val13	0	0	0	0,4	1	-1,1
11	Val14	0	0	0	0,5	4	0
11	Val15	0	0	0	0,4	5,7	3,3
11	Val16	0	0	0	0	8,2	1
11	Val17	0	0	0	1,1	5	-2
11	Val18	0	0	0	0,6	5,4	1,3
11	Val19	0	2	0	3,5	8,6	0,7
11	Val20	2	0	0	0,2	9,8	-0,4
11	Val21	2	0	0	0	0,7	-2
11	Val22	0	1	0	0,6	0,2	-3,4
11	Val23	1	0	0	0	1,8	-5
11	Val24	1	0	0	0,1	1,1	-2
11	Val25	0	0	0	0	4	-0,3
11	Val26	0	0	0	0,1	7	1,8
11	Val27	0	0	0	3,5	7	0
11	Val28	0	0	0	2,6	7,2	2,1
11	Val29	0	0	0	1,2	3,3	0,8
11	Val30	0	0	0	0	1,9	-2,1
11	Val31	0	0	0	0	0	0
12	Val01	0	0	0	0	5,2	-2,9
12	Val02	0	0	0	2,5	1,2	-2
12	Val03	0	0	0	2,9	1,2	-0,8
12	Val04	0	0	0	0	3,4	-1,4
12	Val05	0	0	0	0,2	2,5	-2,1
12	Val06	0	4	0	10,2	3	-2,1
12	Val07	4	0	0	0,9	3,2	0,7
12	Val08	0	0	0	0,2	1	0,3
12	Val09	0	1	0	0,4	1,2	-0,6
12	Val10	1	0	0	0,3	0,9	-0,6
12	Val11	0	0	0	0	-0,6	-2
12	Val12	0	0	0	0	-0,9	-2,4
12	Val13	0	0	0	0	0	0,2

teploty pod 5°C

srážky 2 a více mm, kdy teplota nebyla nižší než 5°C

Do 12.12.2024 celkem 30 dnů