

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Oprava wc na oddělení žen“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zelený dům pohody, příspěvková organizace

P. Jilemnického 1, 695 03 Hodonín

IČ: 46937170

Bankovní spojení:

Zastoupená:

dále jen „objednatel“

a

C. W. O. PLUS s.r.o.

Hodonínská 659, 696 03 Dubňany

IČ: 27664724

Bankovní spojení:

Zastoupená:

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením článku I. Předmět smlouvy výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodly na následující změně smlouvy:

A. Upřesňuje se předmět smlouvy

Při odkrytí stávající kanalizace byly zjištěny nové skutečnosti. Bylo zjištěno, že napojování na stávající kanalizaci a přírodní vodovodní potrubí neodpovídá plánům. Bude tedy nutné osekát a vybourat stávající potrubí. Upravit odpady a nové potrubí napojit až do kanalizace. Po provedení bude nutné zapravit zdi, provést výmalbu atd.

B. Upřesňuje se cena díla

V souvislosti s výše uvedeným se navyšuje cenový rozpočet o částku 65.147,- Kč (včetně DPH) – viz přiložená nabídka na provedení prací.

C. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne 28. 11. 2024.

za objednatele

za zhotovitele