

Dodatek č. 3

ke

S m l o u v ě o d í l o

SOAA-Smlouva/54/2023 ze dne 13. 12. 2024

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

**Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze
Organizační složka státu**

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná:

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:



70979391

nejsme plátcí DPH



(dále jen „objednatel“)

a

SWIFT-Projekt s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Za níž/něžž právně jedná: objednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 379477

IČ: 17971284

DIČ: CZ17971284

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

1. Účel a důvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 3, jehož účelem je změna termínu dokončení druhé části díla – zajištění inženýrské činnosti z důvodu nesoučinnosti třetích stran.

Tímto dodatkem se mění čl. 3 odst. 1, kdy předání druhé části díla se prodlužuje do 31. 12. 2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze 09. 07. 2024

V Praze 09.07.2024

.....
Objednatel

Zhotovitel

Státní oblastní archiv v Praze

SWIFT-Projekt s.r.o.