

Dodatek č. 4

ke

Smlouvě o dílo

SOAA-Smlouva/54/2023 ze dne 13. 12. 2024

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Organizační složka státu

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Za níž právně jedná:

IČ: 70979391

DIČ: nejsme plátcí DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

SWIFT-Projekt s.r.o.

Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2

Za níž/něž právně jedná: jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 379477

IČ: 17971284

DIČ: CZ17971284

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Email:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

1. Účel a důvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na podpisu Dodatku č. 4, jehož účelem je změna předmětu smlouvy, z důvodů nesoučinnosti třetích stran a nedostatku finančních prostředků na následnou realizaci vodovodní a plynové přípojky je zpět vzetí žádosti o vydání stavebního povolení a následné ukončení tohoto díla.

Zhotovitel pro objednatele poskytl inženýrskou činnost v plném rozsahu a dle čl. 5 odst. 1 mu bude placena dohodnutá cena v plné výši.

Tímto dodatkem se mění čl. 2 odst. 1 a 2, kdy z předmětu smlouvy se ruší vydání společného stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze 11. 12. 2024

V Praze 11. 12. 2024

Objednatel

Zhotovitel

Státní oblastní archiv v Praze

SWIFT-Projekt s.r.o.