

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 71/2024

I. Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. ■■■ ■■■ ■■■ – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO:

25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka:

■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■
č.účtu: ■■■■ ■■■■

I. Zhotovitel: **REMONST stavební spol. s r.o.**

Rudolfovská 460/ 93, 370 01 České Budějovice

zastoupená :

Roman Svědíněk - jednatel

IČ:

48203351

DIČ:

CZ48203351

Banka:

■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■

II. Preambule

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Výměna střešní krytiny a komínových lávek,**
Nová 2, České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VI. – termín plnění

VI. Termín plnění

Zahájení prací	9.9.2024
Ukončení prací	20.12.2024
Změna termínu dokončení dle dodatku č. 1	31.01.2025

Zdůvodnění: Termín dokončení prací byl prodloužen vzhledem k nutnosti rozsáhlých oprav fasády, zvláště pak uvolněných omítek, omítek říms, zdobných prvků, klempířských prvků, kdy hrozil jejich pád. Z důvodů výše uvedených byla pořízena fotodokumentace.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 71/2024 ze dne 9.9.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9.9.2024 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 17.12.2024

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Roman Svědíněk
jednatel společnosti