

MO evid. Č. sml.:6440-0104-2017-013

**Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2017-013 uzavřené dne 24. 4. 2017  
(dále jen „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]  
pověřený jednáním: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Na adrese: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1  
Spojení: [REDACTED] fax: 973 296 212  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]  
- ve věcech technických: Jiří Schüller, vedoucí PS 0104, [REDACTED], fax: 973 224 909  
Petr Kumbálek, technik PS 0104, [REDACTED]  
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav BEZDĚKA, [REDACTED] (OZO-ROVS/359/KOO/2012)

Adresa pro doručování korespondence:  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Odbor provozu nemovité infrastruktury  
Hradební 772/12  
P. O. BOX 45; 110 05 Praha 1

Adresa pro doručování fakturace:  
Provozní středisko 0104  
Chocerady  
257 24 CHOCERADY

(dále jen „objednatel“)

a

**2. WANDEL CZECH s. r. o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 31813  
sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 408; 584 01 Ledec nad Sázavou  
IČO: 28977955

1

DIČ: CZ28977955

jejímž jménem jedná: Martin Vavříčka – jednatel firmy  
 Bankovní spojení: Komerční Banka  
 Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních : Martin Vavříčka – jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Jiří Machač – odpovědný zástupce, [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Havlíčkova 408; 584 01 Ledec nad Sázavou

dále jen „zhotovitel“)

se dohodly podle odst. 14.6. článku 14 a odst. 2.6. článku 2 smlouvy:

-na provedení dalších dodatečných prací nutných k řádnému zpracování a dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřeba je objektivně doložena a vyslyšeny až v průběhu plnění díla a nebylo možné je předvídat před uzavřením smlouvy

dotatkem č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým se mění a doplňuje smlouva.

## Čl. 1

### Změny a doplnění

1.1. Podle odst. 2.6. článku 2 byla provedena specifikace víceprací a schválena jejich cena. Vše je uvedeno v Protokolu posuzujícím potřebu víceprací a méněprací na akci „Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany“ ze dne 24.4.2017. Rozsah víceprací a jejich nacenění je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.2. Příloha smlouvy č. 2 „Zadání s cenovou nabídkou“ se doplňuje o práce a cenovou nabídku uvedenými v Příloze č. 1 „Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany – vícenáklady“ dodatku smlouvy.

1.3. V odst. 3.1. článku 3 smlouvy se ruší text a nahrazuje se zněním:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 113 501,72 Kč bez DPH**

**(slovy: jedenmilionstotřinácttisícpětsetjedna/80 korunčeských)“**

1.4. V odst. 3.2. článku 3 se ruší text a nahrazuje se zněním:

„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba ve výši 21 %, což činí 233 835,36Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 347 337,08 Kč.

Navýšení tímto dodatkem za vícepráce činí:

„Cena bez DPH	167 446,22 Kč
21% DPH	35 163,71 Kč
Cena celkem s DPH	202 609,93 Kč

## Článek 2

2.1. Ostatní, tímto dodatkem nekomentovaná ustanovení smlouvy, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

2.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

MO evid. Č. sml.:6440-0104-2017-013

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Přílohy:**


Příloha č. 1 – Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany – vícenáklady, počet listů: 5

31 -07- 2017

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

.....  
Ing. 



Martin Vavříčka - jednatel

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z0365

Stavba: Lešany zpevněné plochy

Místo:

Objednatel:


Zhotovitel: WANDEL CZECH, s.r.o.

Datum:

Projektant: Toman projekt - Jan Toman,

Zpracovatel: Toman projekt - Jan Toman,

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>167 446,22</b>	<b>202 609,93</b>
ZL	Změnové listy	167 446,22	202 609,93
ZL.01.03	Změnový list č. 01 - SO 01	90 920,40	110 013,68
ZL.02.01	Změnový list č. 02 - SO 02	76 525,82	92 596,24
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>167 446,22</b>	<b>202 609,93</b>



# ROZPOČET

Stavba: Lešany zpevněné plochy

Objekt: ZL - Změnové listy

**Část: ZL.02.01 - Změnový list č. 02 - SO 02**

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Toman projekt - Jan Toman, to

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, to

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**76 525,82**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**70 025,82**

#### 1 - Zemní práce

**4 452,20**

1	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "potrubí: " 1,0*0,9*0,4 Součet	m3	0,360 0,360 0,360	566,00	203,76
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,360	161,00	57,96
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 vsak	m3	2,000	836,00	1 672,00
4	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 vsak	m3	2,000	118,00	236,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "potrubí: " 1,0*0,4*0,4 Součet	m3	0,160 0,160 0,160	79,50	12,72
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "potrubí: " 10,0*0,4*0,4 Součet	m3	1,600 1,600 1,600	335,00	536,00
7	M	583312890	kameniva těžené drabné frakce 0-2 pískovna Světla 1,6*1,8 Součet	t	5,760 2,880 2,880	301,00	1 733,76

#### 2 - Zakládání

**1 994,00**

8	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 4 až 16 mm "vsak: " 2,0 Součet	m3	2,000 2,000 2,000	997,00	1 994,00
---	---	-----------	--	----	-------------------------	--------	----------

#### 31 - Zdi podpěrné a volné

**632,50**

9	K	211971110	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 - opěr. zed' Položka z SoD "vsak: " (2,0*(1,0*1,0)+4,0*(2,0*1,0))*1,15 Součet	m2	11,500 11,500 11,500	55,00	632,50
---	---	-----------	---	----	----------------------------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>4 - Vodovodně konstrukce</b>							<b>35,12</b>
10	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,040	878,00	35,12
			potrubí: ~ 1,0*0,4*0,1		0,040		
			Součet		0,040		
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>51 108,00</b>
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>násyp kolem stromů</i>	m2	12,000	139,00	1 668,00
			15,0*0,8		12,000		
			Součet		12,000		
12	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	120,000	412,00	49 440,00
			zásyp topného kanálu, celková tl. 800 mm (30,0*1,0)*(0,8/0,2)		120,000		
			Součet		120,000		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>1 500,00</b>
13	K	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 150x4,0	m	10,000	150,00	1 500,00
			<i>Položka z SoD</i>				
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>8 000,00</b>
14	K	597072602	Výměna žlabu odvodňovacího vč. dodávky žlabu MEADRAIN AC 3000,dl.1000 mm a krycí mřížky	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
			<i>Položka z SoD</i>				
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>2 304,00</b>
15	K	998001011	Přesun hmot pro stavební opravy a údržbu	t	5,760	400,00	2 304,00
			<i>Položka z SoD</i>				
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>6 500,00</b>
<b>767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>							<b>6 500,00</b>
16	K	767531111.a	D-M vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón 1,2*0,5 m	kus	1,000	6 500,00	6 500,00

# ROZPOČET

Stavba: Lešany zpevněné plochy

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL.01.03 - Změnový list č. 01 - SO 01

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Toman projekt - Jan Toman, to

Zhotovitel:

WANDEL CZECH, s.r.o.

Zpracovatel:

Toman projekt - Jan Toman, to

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>90 920,40</b>
<b>31 - Zdi podpěrné a volné</b>							<b>1 500,00</b>
1	K	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20 - opěr.zed' <i>Položka z rozpočtu k SoD</i>	m3	0,500	3 000,00	1 500,00
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>49 098,90</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>45 438,90</b>
2	K	132601101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 7 <i>Nová položka ceníková.</i>	m3	7,000	3 000,00	21 000,00
3	K	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti do 200 kg <i>Nová položka ceníková.</i>	kg	358,750	44,00	15 785,00
			"U": " 2,5*59,5		148,750		
			"I": " 2,5*84,0		210,000		
			Součet		358,750		
4	M	130108360.0	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=320 mm <i>Nová položka ceníková.</i>	t	0,149	25 100,00	3 739,90
			"U": " 2,5*(59,5/1000)		0,149		
			Součet		0,149		
5	M	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm <i>Nová položka ceníková.</i>	t	0,210	23 400,00	4 914,00
			"I": " 2,5*(84,0/1000)		0,210		
			Součet		0,210		
<b>2 - Zakládání</b>							<b>2 500,00</b>
6	K	2/001	Základ stožárů VO KG trouba pr. 250 mm dl. 2 m obetonovaná 0,5 m3, zásyp 4/8	soub ár	1,000	2 500,00	2 500,00
<b>91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>1 000,00</b>
7	K	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABD 100/10/25 <i>Položka z rozpočtu k SoD</i>	m	5,000	200,00	1 000,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>160,00</b>
8	K	998001011	Přesun hmot pro stavební opravy a údržbu <i>Položka z rozpočtu k SoD</i>	t	0,400	400,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>24 573,00</b>
<b>741 - Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>3 823,00</b>
9	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník <i>Nová položka ceniková.</i>	kus	1,000	323,00	323,00
10	M	348444540.a	svítidla venkovní výbojkové výložníkové 1x70W <i>Nová položka neceniková</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
<b>767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>							<b>19 250,00</b>
11	K	767161130	Montáž zábradlí rovného v 1,2 m z trubek do zdíva vč. dodávky ocel. zábradlí D 40 mm <i>Položka z SaD</i>	m	15,000	850,00	12 750,00
12	K	767531111.a	D+M vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón 1,2*0,5 m	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
<b>783 - Nátěry</b>							<b>1 500,00</b>
13	K	783424141	Nátěr syntetický zábradlí trubkového, z profilu jekl, do DN 40 mm Z + 2x <i>Položka z SaD</i>	m	15,000	100,00	1 500,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>							<b>15 748,50</b>
<b>21-M - Elektromontáže</b>							<b>15 748,50</b>
14	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m <i>Nová položka ceniková</i>	kus	1,000	2 180,00	2 180,00
15	M	21-M/003	stožár bezpaticový dvoustupňový typu UZL-8-133/89 <i>Nová položka neceniková.</i>	kus	1,000	6 806,40	6 806,40
16	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg <i>Nová položka ceniková.</i>	kus	1,000	750,00	750,00
17	M	21-M/002	výložník jednoramenný typu UZD-1 - 2000 <i>Nová položka neceniková.</i>	kus	1,000	1 474,80	1 474,80
18	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	5,000	58,10	290,50
19	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených volně	m	12,000	17,80	213,60
20	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	12,000	11,10	133,20
21	K	21-M/001	Demontáž uliční lampy <i>Nová položka neceniková.</i>	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
22	K	21-M/004	D+M stožárové výzbroje vč. svorkovnice, pojístek <i>Nová položka neceniková.</i>	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00