

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 291/2024/OR

„Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel | MK Power s.r.o. |
| se sídlem | Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
| IČ | 06555497 |
| DIČ | CZ06555497 |
| (dále jen zhotovitele) | |
| (dále společně jen smluvní strany) | |

3. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Výstavba komunitních FVE v Mohelnici – první etapa: MŠ Hálkova, MŠ Na Zámečku a ZŠ Mlýnská“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření Smlouvy.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. 222 odst. 5 ZZVZ oceněné a popsané v přílohách tohoto dodatku.
- Celková hodnota dodatečných dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **465.000,- Kč bez DPH** tedy **14,71 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
- Celková hodnota dodatečných dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je ve výši **465.000,- Kč bez DPH**, což představuje **zvýšení původní hodnoty závazku ve výši 14,71 %** a je tedy v souladu s ust. §222 odst.9 ZZVZ.
- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odstavce 1. Smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě se z důvodu změn mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena ze SoD:	3 160 230,00 Kč bez
Dodatek č. 1	465.000,00 Kč bez
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	3.625.230,00 Kč bez

DPH	761.298,30 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 vč DPH	4.386.528,30 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **17.12.2024** usnesením č. 1848/72/...../RM/2024.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 18.12.2024

V Olomouci dne 18.12.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

Přílohy:

Cenová nabídka CN20240006 - Baterie MŠ Na Zámečku 30,72kW

Cenová nabídka CN20240008 - Baterie MŠ Hálkova 30,72kW

Cenová nabídka CN20240009 - Solární kabel MŠ Na Zámečku

Dodavatel
MK POWER s.r.o.
Záměstní 1155/27
710 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 06555497 DIČ: CZ06555497

Kontaktní údaje
E-mail:
Telefon:

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20240006



Odběratel
Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
Česká republika
IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038

Bankovní účet

Datum
vystavení: **17.12.2024**
platnosti do: **17.01.2025**

Baterie MŠ Na Zámečku 30,72kW

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Bateriový systém 30,72kW	1,00			21			
Montáž	1,00			21			
Napojení na FV systém	1,00			21			
Zprovoznění	1,00			21			
Doprava	1,00			21			

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	218 000,00	45 780,00	263 780,00
CELKEM	218 000,00	45 780,00	263 780,00

Cena celkem: **263 780,00 Kč**

Dodavatel
MK POWER s.r.o.
Zámostní 1155/27
710 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 06555497 DIČ: CZ06555497

Kontaktní údaje
E-mail:
Telefon:

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20240008
■■■■■■■■■■

Odběratel
Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
Česká republika
IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038

Bankovní účet

Datum
vystavení: **17.12.2024**
platnosti do: **17.01.2025**

Baterie MŠ Hálkova 30,72kW

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Bateriový systém 30,72kW	1,00						
Montáž	1,00						
Napojení na FV systém	1,00						
Zprovoznění	1,00						
Doprava	1,00						

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	218 000,00	45 780,00	263 780,00
CELKEM	218 000,00	45 780,00	263 780,00

Cena celkem: **263 780,00 Kč**

Dodavatel
MK POWER s.r.o.
Záměstní 1155/27
710 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 06555497 DIČ: CZ06555497

Kontaktní údaje
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]

Způsob úhrady: **Převodem**

Cenová nabídka

CN20240009



Odběratel
Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
Česká republika
IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038

Bankovní účet
[redacted]

Datum
vystavení: **17.12.2024**
platnosti do: **31.12.2024**

Solární kabel MŠ Na Zámečku

Označení dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Kabeláž DC - červená, černá	1 000,00	m	[redacted]				

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	29 000,00	6 090,00	35 090,00
CELKEM	29 000,00	6 090,00	35 090,00

Cena celkem: **35 090,00 Kč**