

210

Městský úřad Rudná	Čj.
Došlo 18.12.2024	09626
Přílohy 1	Č.dor.zásilky
Zpracovatel 40	

Dodatek ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Grizzly Fire Technic s.r.o.

sídlo: Na Roudné 443/18, Severní Předměstí, 30100 Plzeň

IČ: 09987487

zastoupený: Jakubem Pěnkavou

(dále jen "Zhotovitel")

Objednatel:

Město Rudná

sídlo: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773

zastoupený: Lubomírem Kocmanem, starostou

(dále jen "Objednatel")

Společně dále jen "Smluvní strany"

I. Úvodní ustanovení

Tento dodatek (dále jen "Dodatek") se uzavírá na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 26. 5. 2024 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je výroba a montáž nástavby na hasičský vůz IVECO DAILY 70C18HA8 D WX.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla a ceny díla sjednané v původní Smlouvě následovně:

a) Lhůta plnění se prodlužuje o 10 kalendářních dní. Nový termín dokončení Díla je 196 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy.

b) Cena Díla se navyšuje o částku 25 000 Kč bez DPH. Celková cena Díla bez DPH po navyšení činí 1670700 Kč.

III. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesení Rady města Rudná č. UR-311-28/24 ze dne 25. 11. 2024.

Příloha: žádost Zhotovitele

V Kařezu dne viz elektronický podpis

V Rudné dne viz elektronický podpis

Za Zhotovitele:

**Jakub
Pěnkava**

Digitálně podepsal
Jakub Pěnkava
Datum: 2024.12.16
13:56:13 +01'00'

.....
Jakub Pěnkava
jednatel

Za Objednatele:



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2024.12.11
10:57:22 +01'00'

.....
Lubomír Kocman
starosta



**Grizzly
Fire
Technic**

Žádost

Vážený pane starosto,
žádám Vás touto cestou o prodloužení termínu dokončení nástavby pro hasičský vůz Iveco. Žádám Vás o 10 dní navíc z důvodu více prací od vašich hasičů.

Jedná se o:

1. polep kabiny do stejné barvy s nástavbou (nebylo možné trefit stejný odstín a po několika konzultacích jsme se dohodli na polepení kabiny)
2. výroba výsuvného prvku na aku náradí (žádost vznikla v průběhu stavby jako vhodnější řešení)

Zároveň Vás žádám o schválení více prací v hodnotě:

polep kabiny	17 000,- bez DPH
výsuvný prvek	8 000,- bez DPH
celkem	25 000,- bez DPH

Předem Vám děkuji

**S pozdravem Lukáš Pěnkava
Grizzly Fire Technic**

Grizzly Fire Technic s.r.o.

Fakturační adresa:
Na Roudné 443/18
Severní Předměstí, 301 00 Plzeň

Korespondenční a Doručovací adresa:
Kařez 213
338 08 Zbiroh

IČO: 09987487 DIČ: CZ09987487
email: info@grizzlyfiretechnic.cz tel: +420 702 08 64 64