



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

„Komunikace a zpevněné plochy – I. etapa, místní komunikace Úherce západ“

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Obec Úherce

Zastoupen: Vlastimilem Blažkem, starostou

Se sídlem: K Mexiku 94, 330 23 Plzeň

IČO: 00258601

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 5424371/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Vlastimil Blažek, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Najdenov, stavební dozor
objednatele,

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Jiří Najdenov a Vlastimil
Blažek

(dále jen „**Objednatel**“)

II. DEKAKOM plus s.r.o.

Zastoupený: Ing. Radek Kovář a Radek Kovář, jednatelé

Se sídlem: Pražská 1178, 337 01 Rokycany

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, pod
sp. zn. Oddíl C, vložka 16221

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 7788200287/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radek Kovář, Radek Kovář, Pavel Novák

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing.
Radek Kovář, p. Pavel Novák, p. Milan Ťažký

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**VÝŠE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY A TÍMTO UZAVÍRAJÍ
DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO.**

II. Předmět smlouvy

**ČLÁNEK II. PŘEDMĚT SMLOUVY SE TÍMTO DODATKEM Č.2 ROZŠÍŘUJE
NÁSLEDOVNĚ:**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o Objednatelem požadované vícepráce, které jsou podrobněji specifikované v Příloze č.1 tohoto dodatku č.2.

Předmět smlouvy se poníží o neprovedené práce (méněpráce), které jsou podrobněji specifikované v Příloze č.1 tohoto dodatku č.2.

III. Cena díla a platební podmínky

**ČLÁNEK III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY SE TÍMTO DODATKEM Č.2
UPRAVUJE NÁSLEDOVNĚ:**

Původní znění článku II.1.

II.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí 8 874 000,- Kč (Slovy: osmmilionůosmsetsedmdesátčtyřtisíc korun českých) bez DPH.

Se nahrazuje zněním:

II.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí 8 874 000,- Kč (Slovy: osmmilionůosmsetsedmdesátčtyřtisíc korun českých) bez DPH, doplněná o Objednatelem požadované vícepráce v celkové výši 346.973,61 Kč bez DPH a méněpráce (neprovedené práce) ve výši 158.444,- Kč bez DPH:

Konečná cena díla činí 9.062.529,61 Kč bez DPH (Slovy: devět milionů šedesát dva tisíc pět set dvacet devět korun českých celých šedesát jedna haléřů)

**OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DíLO TÍMTO DODATKEM Č.2
NEDOTČENÁ, ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI DLE PŮVODNÍ SMLOUVY O DíLO.**

Obec Úherce dne
dle elektronického podpisu

V Rokycanech dne
dle elektronického podpisu

.....
Za Objednatele

Vlastimil Blažek, starosta
(podepsáno elektronicky)

.....
Za Zhotovitele

Ing. Radek Kovář, jednatel
(podepsáno elektronicky)