

**Dodatek č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 75854/2024
ev. č. DS202400428
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)
na akci: „Rozšíření polopodzemních kontejnerů na území města Louny“**

**Článek 1
Smluvní strany**

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Klára Ryčková e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s r.o.
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
IČO: 48288128
DIČ: CZ48288128
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 4774
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Maier e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Ing. František Moroz e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

V průběhu realizace výstavby polopodzemních kontejnerů došlo k vícepracem, které se staly nezbytnými v důsledku nutnosti přesunu míst umístění polopodzemních kontejnerů z následujících důvodů. **Výskyt vedení kabelu společnosti ČEZ** – skutečná poloha kabelu byla jiná, než byla uvedena v podkladech poskytnutých společností ČEZ pro projektovou dokumentaci. **Objevení teplovodního vedení** – při zemních pracích bylo zjištěno teplovodní vedení, které nebylo zakresleno v rámci vytyčení inženýrských sítí. Dále se zvětšila plocha pro zadláždění.

Z těchto důvodů bylo nutné přizpůsobit projekt a provést změny v umístění polopodzemních kontejnerů, což vedlo ke vzniku víceprací.

Výchozí podklady a údaje bod 8.2 se mění a nově zní

Původní znění

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Lokalita 1 – ul. Kosmonautů

Cena díla bez DPH:	672.632,77	Kč
DPH (sazba 21 %):	141.252,88	Kč
Cena díla celkem:	813.885,65	Kč

Slovy (částka s DPH):

Osmsettřinácttisícosmsetosmdesátpětkorunčeskýchšedesátpěthalérů

Lokalita 3 – ul. Rakovnická

Cena díla bez DPH:	724.658,08	Kč
DPH (sazba 21 %):	152.178,20	Kč
Cena díla celkem:	876.836,28	Kč

Slovy (částka s DPH):

Osmsetsedmdesátšesttisícosmsettřicetšestkorunčeskýchdvacetosmhalérů

Lokalita 6 – ul. V Oblouku

Cena díla bez DPH:	601.387,31.	Kč
DPH (sazba 21 %):	126.291,34	Kč
Cena díla celkem:	727.678,65	Kč

Slovy (částka s DPH):

sedmsetdvacetsedmtisícšestsetsedmdesátosmkorunčeskýchšedesátpěthalérů

Lokalita 7 – ul. Školní

Cena díla bez DPH:	611.643,47	Kč
DPH (sazba 21 %):	128.445,13	Kč
Cena díla celkem:	740.088,60	Kč

Slovy (částka s DPH):

sedmsetčtyřicettisícosmdesátosmkorunčeskýchšedesáthalérů

Nové znění:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Lokalita 1 – ul. Kosmonautů

Cena díla bez DPH:	688.115,89	Kč
DPH (sazba 21 %):	144.504,34	Kč
Cena díla celkem:	832.620,23	Kč

Slovy (částka s DPH):
osmsetřicetdvatisícšestsetdvacetkorundvacettři haléřů

Lokalita 3 – ul. Rakovnická

Cena díla bez DPH:	854.603,84	Kč
DPH (sazba 21 %):	179.466,81	Kč
Cena díla celkem:	1.034.070,65	Kč

Slovy (částka s DPH):
jedemiliontřicetčtyřitisícsemdesátkorunšedesátpěthaléřů

Lokalita 6 – ul. V Oblouku

Cena díla bez DPH:	744.926,71	Kč
DPH (sazba 21 %):	156.434,61	Kč
Cena díla celkem:	901.361,32	Kč

Slovy (částka s DPH):
devětsetjedentisícťřistašedesátjednakoruntřicetdvahaléřů

Lokalita 7 – ul. Školní

Cena díla bez DPH:	670.421,52	Kč
DPH (sazba 21 %):	140.788,52	Kč
Cena díla celkem:	811.210,04	Kč

Slovy (částka s DPH):
osmsetjedenácttisícdvěstědesetkorunčtyři haléře

Podrobný soupis provedených víceprací tvoří **přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech 10.12.2024



Ing. Jiří Maier
jednatel společnosti



Ing. Jiří Benda
jednatel společnosti

V Lounech 11.12.2024



Mgr. et Bc. Milan Rychtařík
starosta města