

Dodavatel:

Stavneko, s.r.o.

Vodnická 331/23

149 00 Praha 4 Újezd u Průhonice

Česká republika

IČ: 04552997

DIČ: CZ04552997

C 288442 vedená u Městského soudu v Praze,

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

IBAN kód:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.

2024054

Variabilní symbol:

2024054

Konstantní symbol:

0308

Odběratel:

IČ: 00248789

DIČ: CZ00248789

Město Pacov

nám. Svobody 320

395 01 Pacov

Česká republika

Městský úřad Pacov

Č. ev.:

Č. j.:

Došlo:

18. 12. 2024

Počet listů / přeloh

pisový a skart. znak / skart. líšta

Příjemce:

Datum vystavení:

17.12.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:

17.12.2024

Datum splatnosti:

27.12.2024

Forma úhrady:

Převodním příkazem

Objednávka:

Dod. list:

Zakázka:

200162

Přílohy:

Způsob dopravy:

Fakturujeme Vám

Název položky	Počet / MJ	Cena/MJ	Sleva %	DPH %	Cena	DPH	Celkem
za opravu mlatových cest po přívalem dešti v zámeckém parku Pacov	1	287 418,00	0,00	21	287 418,00	60 357,78	347 775,78
14.8.2022		43.820,-					
29.7.2023		29 870,-					
26.8.2023		120.512,-					
12.7.2024		93.216,-					

Celkem:

287 418,00

60 357,78

347 775,78

Záloha:

0,00

Zaokrouhlení:


0,22

Rekapitulace DPH v Kč

Sazba	Základ	DPH	Celkem s DPH
0%	0,00	-	
12 %	0,00	0,00	0,00
21 %	287 418,00	60 357,78	347 775,78

Zbývá uhradit v Kč

347 776,00



QR platba telefonem

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Rozpočet	01					
4	Objekt	Název objektu	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti				JKSO
5	01	Název stavby	Park Pacov	12.7.2024	SKP		
6	Stavba	Název stavby	Park Pacov	12.7.2024	Měrná jednotka		
7					Počet jednotek		
8	Projektant				Náklady na m.j.		
9	Zpracovatel projektu				Typ rozpočtu		
10	Objednatel						
11	Dodavatel						
12	Rozpočtoval				Zakázkové číslo		
					Počet listů		
13	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
14	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady				
15	HSV celkem	89 631	Zřízení výrobní podmínky				
16	Z PSV celkem		Oborová přírážka				
17	R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit				
18	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava				
19	ZRN celkem	89 631	Zařízení staveniště				
20			Provoz investora				
21	HZS		Kompletační činnost (IČD)				
22	ZRN+HZS	89 631	Ostatní náklady neuvedené				
23	ZRN+ost.náklady+HZS	93 216	Ostatní náklady celkem				
24	Vypracoval		Za zhotovitele				
25	Jméno :		Jméno :			Za objednatele	
						Jméno :	
26	Datum :		Datum :				
27			Vod :				
28	Podpis :		Podpis: Tel.				
29							
30	Základ pro DPH	12,0 %					
31	DPH	12,0 %					
32	Základ pro DPH	21,0 %					
33	DPH	21,0 %					
34	CENA ZA OBJEKT CELKEM		93 216 Kč				
35			19 575 Kč				
			112 792 Kč				

Stavba :	01	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet :	01
Objekt :	01	Cesta v parku	Název	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 869				
5 Komunikace	40 363				
99 Staveništní přesun hmot	3 399				
CELKEM OBJEKT	89 631				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			89 631	
Oborová přírážka			89 631	
Přesun stavebních kapacit		2,0	89 631	1 793
Mimostaveništní doprava			89 631	
Zařízení staveniště		2,0	89 631	1 793
Provoz investora			89 631	
Kompletační činnost (IČD)			89 631	
Rezerva rozpočtu			89 631	
CELKEM VRN				3 585

Rozpočet

Stavba :	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet: 01
Objekt :	Cesta v parku	Název

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	54,30	119,00	6 461,70
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	181,00	61,00	11 041,00
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	54,30	283,00	15 366,90
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	54,30	114,00	6 190,20
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	217,20	22,60	4 908,72
6	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na skládku, bez poplatku za skládku	m3	54,30	35,00	1 900,50
	Celkem za	1 Zemní práce				45 869,02
Díl: 5		Komunikace				
1	564811112	Podklad nebo podsyp pod komunikace z kameniva drceného 0/32, tl. 150 mm	m2	181,00	177,50	32 127,50
2	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	181,00	45,50	8 235,50
	Celkem za	5 Komunikace				40 363,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	45,68	74,40	3 398,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 398,92

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Rozpočet	01	Název			JKSO	
4	Objekt	Název objektu	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti			SKP	
5	01					Měrná jednotka	
6	Stavba	Název stavby	Park Pacov	26.8.2023		Počet jednotek	
7						Náklady na m.j.	
8	Projektant					Typ rozpočtu	
9	Zpracovatel projektu						
10	Objednatel						
11	Dodavatel					Zakázkové číslo	
12	Rozpočtoval					Počet listů	
13	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
14	Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
15	HSV celkem	115 876	Ztížené výrobní podmínky				
16	Z PSV celkem		Oborová přírážka				
17	R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit			2 318	
18	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava				
19	ZRN celkem	115 876	Zařízení staveniště			2 318	
20			Provoz investora				
21	HZS		Kompletační činnost (IČD)				
22	ZRN+HZS	115 876	Ostatní náklady neuvedené				
23	ZRN+ost.náklady+HZS	120 512	Ostatní náklady celkem			4 635	
24	Vypracoval	Za zhotovitele			Za objednatele		
25	Jméno :	Jméno :			Jméno :		
26	Datum :	Datum :			Datum :		
27							
28	Podpis :	Podpis :			Podpis :		
29							
30	Základ pro DPH	12,0 %					
31	DPH	12,0 %					
32	Základ pro DPH	21,0 %				120 512 Kč	
33	DPH	21,0 %				25 307 Kč	
34	CENA ZA OBJEKT CELKEM					145 819 Kč	
35							

Stavba :	01	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet :	01
Objekt :	01	Cesta v parku	Název	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	59 300				
5 Komunikace	52 182				
99 Staveništní přesun hmot	4 394				
CELKEM OBJEKT	115 876				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			115 876	
Oborová přírážka			115 876	
Přesun stavebních kapacit		2,0	115 876	2 318
Mimostaveništní doprava			115 876	
Zařízení staveniště		2,0	115 876	2 318
Provoz investora			115 876	
Kompletační činnost (IČD)			115 876	
Rezerva rozpočtu			115 876	
CELKEM VRN				4 635

Rozpočet

Stavba :	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet: 01
Objekt :	Cesta v parku	Název

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	70,20	119,00	8 353,80
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	234,00	61,00	14 274,00
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	70,20	283,00	19 866,60
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	70,20	114,00	8 002,80
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	280,80	22,60	6 346,08
6	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na skládku, bez poplatku za skládku	m3	70,20	35,00	2 457,00
	Celkem za	1 Zemní práce				59 300,28
Díl: 5		Komunikace				
1	564811112	Podklad nebo podsyp pod komunikace z kameniva drceného 0/32, tl. 150 mm	m2	234,00	177,50	41 535,00
2	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	234,00	45,50	10 647,00
	Celkem za	5 Komunikace				52 182,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	59,06	74,40	4 394,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 394,18

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Rozpočet	01	Název	JKSO			
4	Objekt	Název objektu	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti		SKP		
5	01				Měrná jednotka		
6	Stavba	Název stavby	Park Pacov	29.7.2023	Počet jednotek		
7					Náklady na m.j.		
8	Projektant				Typ rozpočtu		
9	Zpracovatel projektu						
10	Objednatel						
11	Dodavatel				Zakázkové číslo		
12	Rozpočtoval				Počet listů		
13	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
14	Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady			
15	HSV celkem	28 722	Ztížené výrobní podmínky				
16	Z PSV celkem		Oborová přírážka				
17	R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		574		
18	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava				
19	ZRN celkem	28 722	Zařízení staveniště		574		
20			Provoz investora				
21	HZS		Kompletační činnost (IČD)				
22	ZRN+HZS	28 722	Ostatní náklady neuvedené				
23	ZRN+ost.náklady+HZS	29 870	Ostatní náklady celkem		1 149		
24	Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele		
25	Jméno :		Jméno :		Jméno :		
26	Datum :		Datum :		Datum :		
27							
28	Podpis :		Podpis:		s:		
29							
30	Základ pro DPH	12,0	%				
31	DPH	12,0	%				
32	Základ pro DPH	21,0	%	29 870 Kč			
33	DPH	21,0	%	6 273 Kč			
34	CENA ZA OBJEKT CELKEM				36 143 Kč		
35							

Stavba :	01	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet :	01
Objekt :	01	Cesta v parku	Název	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	14 698				
5 Komunikace	12 934				
99 Staveništní přesun hmot	1 089				
CELKEM OBJEKT	28 722				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			28 722	
Oborová přírážka			28 722	
Přesun stavebních kapacit		2,0	28 722	574
Mimostaveništní doprava			28 722	
Zařízení staveniště		2,0	28 722	574
Provoz investora			28 722	
Kompletační činnost (IČD)			28 722	
Rezerva rozpočtu			28 722	
CELKEM VRN				1 149

Rozpočet

Stavba :	Park Pacov-oprava po přívalovém dešti	Rozpočet: 01
Objekt :	Cesta v parku	Název

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	17,40	119,00	2 070,60
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	58,00	61,00	3 538,00
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,40	283,00	4 924,20
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	17,40	114,00	1 983,60
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	69,60	22,60	1 572,96
6	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na skládku, bez poplatku za skládku	m3	17,40	35,00	609,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 698,36
Díl: 5		Komunikace				
1	564811112	Podklad nebo podsyp pod komunikace z kameniva drceného 0/32, tl. 150 mm	m2	58,00	177,50	10 295,00
2	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	58,00	45,50	2 639,00
	Celkem za	5 Komunikace				12 934,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	14,64	74,40	1 089,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 089,16

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET						
2	Rozpočet	01	Název			JKSO	
4	Objekt	Název objektu	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti			SKP	
5	01					Měrná jednotka	
6	Stavba	Název stavby	Park Pacov	14.8. 2022		Počet jednotek	
7						Náklady na m.j.	
8	Projektant					Typ rozpočtu	
9	Zpracovatel projektu						
10	Objednatel						
11	Dodavatel						
12	Rozpočtovatel					Zakázkové číslo	
						Počet listů	
13	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY						
14	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady				
15	HSV celkem	42 135	Ztížené výrobní podmínky				
16	Z PSV celkem		Oborová přírážka				
17	R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit				
18	N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava				843
19	ZRN celkem	42 135	Zařízení staveniště				
20			Provoz investora				843
21	HZS		Kompletační činnost (IČD)				
22	ZRN+HZS	42 135	Ostatní náklady neuvedené				
23	ZRN+ost.náklady+HZS	43 820	Ostatní náklady celkem				1 685
24	Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele		
25	Jméno :		Jméno :		Jméno :		
26	Datum :		Datum :		Datum :		
27							
28	Podpis :		Podpis :		Podpis :		
29							
30	Základ pro DPH	12,0 %					
31	DPH	12,0 %					
32	Základ pro DPH	21,0 %					
33	DPH	21,0 %			43 820 Kč		
34	CENA ZA OBJEKT CELKEM					9 202 Kč	
35						53 023 Kč	

Stavba :	01	Park Pacov-oprava po přivalovém dešti	Rozpočet :	01
Objekt :	01	Cesta v parku	Název	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 260				
5 Komunikace	21 448				
99 Staveništní přesun hmot	1 427				
CELKEM OBJEKT	42 135				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			42 135	
Oborová přírážka			42 135	
Přesun stavebních kapacit		2,0	42 135	843
Mimostaveništní doprava			42 135	
Zařízení staveniště		2,0	42 135	843
Provoz investora			42 135	
Kompletační činnost (IČD)			42 135	
Rezerva rozpočtu			42 135	
CELKEM VRN				1 685

Rozpočet

Stavba : Objekt :		Park Pacov-oprava po přívalovém dešti Cesta v parku			Rozpočet: 01		Název	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl: 1		Zemní práce						
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3						
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m3	22,80	119,00	2 713,20		
3	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m2	76,00	61,00	4 636,00		
4	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	22,80	283,00	6 452,40		
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	22,80	114,00	2 599,20		
6	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím na skládku, bez poplatku za skládku	m3	91,20	22,60	2 061,12		
	Celkem za	1 Zemní práce	m3	22,80	35,00	798,00		
Díl: 5		Komunikace				19 259,92		
1	564811112	Podklad nebo podsyp pod komunikace z kameniva drceného 0/32, tl. 150 mm						
2	500001	Čištění kanalizačního potrubí	m2	76,00	177,50	13 490,00		
3	564922105	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	Kpl	1,00	4 500,00	4 500,00		
	Celkem za	5 Komunikace	m2	76,00	45,50	3 458,00		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21 448,00		
1	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace						
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	t	19,18	74,40	1 427,17		
						1 427,17		