

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O DÍLO (DODATEK Č. 1)

při výkonu inženýrské činnosti pro akci  
„Oprava ploché střechy budovy OPF SU v Karviné“

## I. Smluvní strany

### 1. Slezská univerzita v Opavě

Se sídlem: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava  
Zastoupena: doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem  
IČ : 47813059  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED];

(dále jen „příkazce nebo objednatel“)

### 2. IKTINOS s.r.o.

Se sídlem: Kounicova 1064/3, 702 00 Ostrava  
Zastoupena: Ing. Tomášem Křikalou, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČ: 09916318  
DIČ: CZ 09916318  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Je plátcem DPH

(dále jen „příkazník nebo zhotovitel“)

Tento dodatek č. 1 doplňuje a mění příkazní smlouvu a smlouvu o dílo (č. příkazce 0999/0075/24), uzavřenou dne 9. 10. 2024, a to v návaznosti na změnu smlouvy o dílo, uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, v těchto bodech:

## IV. Doba plnění a místo plnění

1. Původní doba realizace byla předpokládána v délce 80 dnů.
2. Na základě technického listu změny stavby č. 1 a uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0999/0084/24 mezi investorem a zhotovitelem stavby je dohodnuta nová celková doba realizace stavby v délce 164 dnů.

## V. Úplata

1. Původní celková úplata za činnosti výkonu TDS a koordinátora BOZP dle č. III, odst. 2a) a 2b) této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Zpracování plánu BOZP vč. aktualizací	12.000,- Kč	2.520,- Kč	14.250,- Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	95.000,- Kč	19.950,- Kč	114.950,- Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	32.500,- Kč	6.825,- Kč	39.325,- Kč
<b>CELKOVÁ ODMĚNA</b>	<b>139.500,- Kč</b>	<b>29.295,- Kč</b>	<b>168.795,- Kč</b>

Příkazník je plátcem DPH.


Nová celková úplata za činnosti výkonu TDS a koordinátora BOZP dle č. III, odst. 2a) a 2b) této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Odměna bez DPH v Kč	DPH v Kč	Odměna vč. DPH v Kč
Zpracování plánu BOZP vč. aktualizací	12.000,00 Kč	2.520,00 Kč	14.520,00 Kč
Výkon technického dozoru stavebníka	194.750,00 Kč	40.897,50 Kč	235.647,50 Kč
Výkon funkce koordinátora BOZP	66.625,00 Kč	13.991,25 Kč	80.616,25 Kč
<b>CELKOVÁ ODMĚNA</b>	<b>273.375,00 Kč</b>	<b>57.408,75 Kč</b>	<b>330.783,75 Kč</b>


**Ostatní ujednání tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti.**

V Ostravě dne (viz datum elektronického podpisu)

V Opavě dne (viz datum elektronického podpisu)



za příkazníka  
Ing. Tomáš Křikala,  
jednatel



za příkazce  
Ing. Ivana Růžičková, MPA,  
kvestorka