

Dohoda o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Michal Král
Se sídlem:	Loučky 268, 742 36 Odry
IČO:	60304260
DIČ:	
zapsán dne 27. 4. 2009 v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Odry pod spis. zn. ŽÚ/523/2009/6	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	Michal Král
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:

Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)

I.

Úvodní ujednání

1. Dne 19. 8. 2024 spolu objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2024-484/ORI (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provedl dílo „Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2024“ (dále jen „Dílo“).
2. Dne 9. 12. 2024 bylo provedené Dílo předáno s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli. Zároveň byla stanovena lhůta pro jejich odstranění. Dílo bylo předáno objednateli ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo a se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlaseného změnového listu č.1. Tyto změny díla jsou obsahem Soupisu víceprací a méněprací I., který je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

II. Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této Dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla.
2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací I., byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí.
3. Oceněný Soupis víceprací a méněprací I. tvoří přílohu této Dohody.

III. Finanční vypořádání

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo	1.207.319,76 Kč	253.537,15 Kč	1.460.856,91 Kč
Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo	-36.725,90 Kč	-7.712,44 Kč	-44.438,34 Kč
Konečná cena díla	1.170.593,86 Kč	245.824,71 Kč	1.416.418,57 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany konstatují, že tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací I.

Za objednatele

V Novém Jičíně

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 18.12.2024 17:06:21 +01:00

Město Nový Jičín

Zhotovitel

V Odrách

Michal
Král

Digitálně podepsal
Michal Král
Datum: 2024.12.18
13:02:11 +01'00'

Michal Král

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241029
Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ0029812

IČ:
DIČ: 60304260

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-36 725,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	-7 712,44
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-44 438,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:241029

Stavba:Opravy chodníkůvých těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1

Místo:

Datum:29. 10. 2024

Zadavatel:Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-36 725,90	-44 438,34
0	Ostatní a vedlejší náklady - méně práce	-6 000,00	-7 260,00
SO 01.1	Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně		
	- méně práce	-800,00	-968,00
SO 01.2	Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně		
	- více práce	8 000,00	9 680,00
SO 03.1	Oprava chodníku na ulici Stursova v Novém Jičíně -		
	méně práce	-32 800,00	-39 688,00
SO 03.2	Oprava chodníku na ulici Strursova v Novém Jičíně		
	- více práce	12 628,01	15 279,89
SO 04	Oprava chodníku na ulici Uprkova v Novém Jičíně -		
	více práce	11 703,09	14 160,74
všechny SO	Doměrky	-29 457,00	-35 642,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt: 0 - Ostatní a vedlejší náklady - méně práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ: 0029812
DIČ: CZ0029812

IČ:
DIČ:

IČ: 60304260
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-6 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 000,00	21,00%	-1 260,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-7 260,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady - méně práce

Místo:
Zadavatel: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6 000,00
OST - Ostatní	-6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady - méně práce

Místo: Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -6 000,00

D		OST	Ostatní						-6 000,00
3	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	-1,000	6 000,00	-6 000,00	SoD	
PP		Zkoušky bez rozlišení							
P		Poznámka k položce: ☐							
		Poznámka k položce: - statické zatěžovací zkoušky na pláni a k-čnicích							
VV		vrstvách - 3x							
		-1							-1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.1 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - méně práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ: 0029812
DIČ: CZ0029812

IČ: 60304260
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-800,00	21,00%	-168,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-968,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkůvých těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.1 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - méně práce

Místo:		Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-800,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.1 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - méně práce

Místo: Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-800,00	
D HSV			Práce a dodávky HSV				-800,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				-800,00	
17	K	348101230R	Výšková úprava vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	-1,000	800,00	-800,00	SoD
PP			Výšková úprava vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.2 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - více práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ: 0029812
DIČ: CZ0029812

IČ: 60304260
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 000,00	21,00%	1 680,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 680,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.2 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - více práce

Místo:		Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	8 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 01.2 - Oprava chodníku na ulici Jiráskova v Novém Jičíně - více práce

Místo: Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 000,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 000,00

17	K	R01	Zkrácení brácení výšky brány (odfénáním a navařením nové pásnice), přebroušení, očištění, odpačtění a dvojnásobný náter.	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	kalkulace zhotovitele
	PP		Zkrácení brácení výšky brány (odfénáním a navařením nové pásnice), přebroušení, očištění, odpačtění a dvojnásobný náter.					
	VV		"Výšková úprava brány u sjezdu 1 (družina) =" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.1 - Oprava chodníku na ulici Štursova v Novém Jičíně - méně práce

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:	0029812
Město Nový Jičín	DIČ:	CZ0029812
Zhotovitel:	IČ:	
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	DIČ:	
Projektant:	IČ:	60304260
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		-32 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-32 800,00	21,00%	-6 888,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-39 688,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.1 - Oprava chodníku na ulici Štursova v Novém Jičíně - méně práce

Místo:		Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-32 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-32 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.1 - Oprava chodníku na ulici Štursova v Novém Jičíně - méně práce

Místo:

Zadavatel: Město Nový Jičín
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 800,00

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-32 800,00	
43	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	-40,000	210,00	-8 400,00	SoD
PP			Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů					
44	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	-40,000	400,00	-16 000,00	SoD
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm					
45	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-40,000	210,00	-8 400,00	SoD
PP			Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkůvých těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.2 - Oprava chodníku na ulici Štrursova v Novém Jičíně - více práce

KSO:
Místo: ul. Štrursova

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ: 0029812
DIČ: CZ0029812

IČ:
DIČ:

IČ: 60304260
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 628,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 628,01	21,00%	2 651,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 279,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.2 - Oprava chodníku na ulici Štursova v Novém Jičíně - více práce

Místo:	ul. Štursova	Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 628,01
HSV - Práce a dodávky HSV	12 628,01
5 - Komunikace pozemní	2 559,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 620,00
998 - Přesun hmot	448,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 03.2 - Oprava chodníku na ulici Štursova v Novém Jičíně - více práce

Místo: ul. Štursova Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 628,01

D HSV Práce a dodávky HSV 12 628,01

D 5 Komunikace pozemní 2 559,51

1	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	2,888	311,20	898,75	80% ÚRS
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	---------

PP	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 80 mm				2,888			
VV	19,25*0,15							

2	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	2,928	567,20	1 660,76	80% ÚRS
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	---------

PP	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm							
VV	19,52*0,15				2,928			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 620,00

3	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	26,000	230,00	5 980,00	SoD
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého							
VV	26				26,000			

4	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	26,000	140,00	3 640,00	SoD
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	-----

PP	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 448,50

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,485	100,00	448,50	SoD
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-----

PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 04 - Oprava chodníku na ulici Úprkova v Novém Jičíně - více práce

KSO:
Místo: ul. Úprkova

Zadavatel:
Město Nový Jičín

Zhotovitel:
Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ0029812

IČ:
DIČ:

IČ: 60304260
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 703,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 703,09	21,00%	2 457,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 160,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkůvých těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 04 - Oprava chodníku na ulici Úprkova v Novém Jičíně - více práce

Místo:	ul. Úprkova	Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 703,09
HSV - Práce a dodávky HSV	11 703,09
5 - Komunikace pozemní	1 247,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 990,00
998 - Přesun hmot	465,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

SO 04 - Oprava chodníku na ulici Úprkova v Novém Jičíně - více práce

Místo: ul. Úprkova Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 703,09

D		HSV	Práce a dodávky HSV			11 703,09		
D		5	Komunikace pozemní			1 247,29		
1	K	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	4,008	311,20	1 247,29	80% ÚRS
PP		Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 80 mm						
VV		(26,11+13,97)*0,1			4,008			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			9 990,00		
2	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000	230,00	6 210,00	SoD
PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého						
VV		27			27,000			
3	M	59217044	obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní	m	27,000	140,00	3 780,00	SoD
PP		obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní						
D		998	Přesun hmot			465,80		
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,658	100,00	465,80	SoD
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

Doměrky dlažeb všech objektů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Město Nový Jičín

Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

60304260



Cena bez DPH			-29 457,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-6 185,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-35 642,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

Doměrky dlažeb všech objektů

Místo:		Datum:	29. 10. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-29 457,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-29 457,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně 2024 - změna č. 1
Objekt:

Doměrky dlažeb všech objektů

Místo: Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
Zhotovitel: Michal Král, Loučky 268, 742 35 Odry Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -29 457,00

D HSV Práce a dodávky HSV -29 457,00

1	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-16,900	250,00	-4 225,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		SO 01 224-229 = - 5		-5,000			
	VV		SO 02 43-41,2=1,8		1,800			
	VV		SO 03 110,6-120=-9,4		-9,400			
	VV		SO 04 86,7-91		-4,300			
2	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	-16,900	260,00	-4 394,00	CS ÚRS 2024 01
			SO 01 224-229 = - 5					
			SO 02 43-41,2=1,8					
			SO 03 110,6-120=-9,4					
			SO 04 86,7-91					
23	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	-45,300	460,00	-20 838,00	CS ÚRS 2024 01
			Jiráskova SO 01 44,7 -90 = -45,3					