

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2024

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Jakub Šmíd

vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Petr Kynčl

zást. ved. odboru investiční výstavby a údržby města

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o.

Sídlo: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Jednatel: Ing. Jan Bursa

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„PD – lávka nad tratí ČD, Denisova ulice, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:

- a) **architektonické studie 3 variant s projednáním vhodného upořádání lávky včetně konstrukčních vizualizací - do 15.9.2024**
- b) **vypracování projektové dokumentace (PS a PDPS) v části A cenové nabídky, vyjma č. 5 E – Dokladová část, související dokumenty vč. plánu BOZP - do 20. 12. 2024**
- c) **vypracování projektové dokumentace (PS a PDPS) v části A cenové nabídky č. 5 E – Dokladová část, související dokumenty vč. plánu BOZP a část B – inženýrská činnost – do 30. 4. 2025**

VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši **596.650,- Kč** bez DPH, DPH ve výši 21 % činí **125.296,50 Kč**, cena celkem včetně DPH činí **721.946,50 Kč**.
2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílčí změny a doplnění v dílčích částech díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou považovány za „vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu díla o tyto provedené změny. Za dílčí změnu se nepovažuje požadavek objednatele, dotčených orgánů na navýšení prací s případnými vyvolanými stavebními objekty, nebo vyvolanými činnostmi nad rámec nabídky č. 308/2024 ze dne 5. 8. 2024, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Práce nad rámec uvedené nabídky považovány za vícepráce ve smyslu této SOD.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur, a to následovně:
 - za dílo dle čl. V bod 2 písm. a) v celkové výši **45.000,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí **9.450,- Kč**, cena celkem včetně DPH činí **54.450,- Kč**
 - za dílo dle čl. V bod 2 písm. b) v celkové výši **462.400,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí **97.104,- Kč**, cena celkem včetně DPH činí **559.504,- Kč**
 - dílo dle čl. V bod 2 písm. c) v celkové výši **89.250,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí **18.742,50 Kč**, cena celkem včetně DPH činí **107.992,50,- Kč**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo Radou města Jičína schváleno na 65. zasedání dne 18. 12. 2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

MDS Projekt s.r.o.
Ing. Jan Bursa
jednatel MDS Projekt s.r.o.