

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2024

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: MDS solution s.r.o.

zastoupená: Mgr. Radkou Bursovou

sídlo Vraclavská 163, PSČ 566 01 Vysoké Mýto

IČ 07674856

DIČ: CZ07674856

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 42856

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Lávka u MŠ Máj“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

a) Zahájení plnění:

Neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy

Před zahájením montáže a osazení lávky na místě samém dojde k předání staveniště objednatelem. O provádění těchto prací se zavazuje zhotovitel informovat objednatele alespoň 10 dnů předem.

b) Předání řádně dokončeného díla včetně předání rozhodnutí o povolení záměru z důvodu změny v umístění lávky: nejpozději do 30.4.2025

Článek IV.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v nabídce zhotovitele (varianta II), a činí celkem:

Cena bez DPH	5.624.510,-- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	59.637,-- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1	5.684.147,-- Kč
DPH 21%	1.193.670,90 Kč
Cena včetně DPH	6.877.817,90 Kč

(slovy: šestmilionůosmsetseddesátsedmtisícsmsetsedmnáctkorundevadesáthaléřů)

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo Radou města Jičína schváleno na 64. zasedání dne 18. 12. 2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis prací – CN 24_096_Z.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

MDS solution s.r.o.
Mgr. Radka Bursová
jednatelka MDS solution s.r.o.

Věc: Cenová nabídka 24_096-Z
Stavba: Lávka u MŠ Máj
Objednatel: Město Jičín

1. Předmět nabídky:

Touto cestou Vám nabízíme dodávku a montáž zábradlí k provizorní lávce systému WBBS.
Do nové polohy podle PD.
Zábradlí je tvořeno ocelovými L a U profily.

1.1. Nabídka obsahuje:

- Zapracování do projektové dokumentace
- Renovace použitého zábradlí a jeho úprava na míru pro montáž u lávky v Jičíně
- Montáž zábradlí
- Doprava

1.2. Nabídka neobsahuje

- Práce na stávající lávce včetně bouracích
- Přeložky inženýrských sítí
- Kácení a náhradní výsadby

2. Nabídková cena:

Číslo	Popis	Cena
1.1.	Materiál zábradlí, ocel S235 profily L a U 20,30m ; 768,47 Kč/m	15 600,00
Číslo	Popis	Cena
1.2.	Materiál - příruby kotvení (SOD 8 přírub, teď potřebných 12-13 - cena za 5 přírub navíc)	5 230,00
Číslo	Popis	Cena
1.3.	Materiál - kotvy (SOD 8 kotev, teď potřebných 12-13 - cena za 5 kotev navíc)	4 687,00
Číslo	Popis	Cena
1.4.	Výroba nového zábradlí (formou renovace použitého)	24 580,00
Číslo	Popis	Cena
1.5.	Montáž zábradlí - navýšení (v SOD montáž 12m, tohle je cena za montáž 8m zábradlí)	9 540,00
		Cena
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		59 637,00
CELKEM 21% DPH		12 523,77
CELKEM CENA S DPH		72 160,77