

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST 2	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
část 21 - Podkladní vrstvy podlah 3. NP	341 061,29	-324 919,55
část 22 - Omítky ve třídách 3. NP	385 042,37	0,00
část 23 - Demontáž PVC	45 796,86	0,00
část 24 - Dveře (bezfalcové)	437 657,59	-35 694,00
část 25 - Elektroinstalace - vrátnice	33 754,52	
CELKEM	1 243 312,63	-360 613,55