

DODATEK Č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 11.7.2024

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087

(dále jen „kupující“)

a

2. Obchodní firma Dlugosz s.r.o.

Se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava Kunčičky
Zastoupena: David Dlugosz, Eva Dlugoszová
IČ: 14062020
DIČ: CZ14062020
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 6229591002/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 87849

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém snížení ceny za dílo uvedené v čl. IV. Smlouvy o dílo ze dne 11.7.2024. Původní částka bude snížena o částku ve výši 108 360,00 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 2 732 785,00 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Kupní smlouvy. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list k dodatku č.1)
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list k dodatku č. 1, změnový rozpočet

Ve Frýdku-Místku dne:

V Ostravě dne:

za kupujícího
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, L.L.M.
ředitel

za prodávajícího
Dlugosz David

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Rekonstrukce JIP neoperačních oborů - vybavení interiéru

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 263 - POKOJ 1L, m.č. 264 - WC					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 265 - STACIONÁŘ					
K1	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	3 020	3 020
Tv	Televize vč. držáku	50"	kus	1	9 820	9 820
K1	Dřez bez odkapu		kus	1	-1 750	-1 750
	celkem					11 090
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 266 - SESTERNA					
K2	Stůl	1200x730x750	kus	1	6 000	6 000
K2	Skříňka		kus	1	-7 800	-7 800
K2	Dřez odkapávačem		kus	1	-5 200	-5 200
	celkem					-7 000
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 267 - STACIONÁŘ					
K3	Dřez bez odkapu		kus	1	-1 750	-1 750
K3	Dřez s odkapávačem		kus	1	3 020	3 020
TV	Televize vč. Držáku	50"	kus	1	9 820	9 820
	celkem					11 090
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 273 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST, 272 - WC					
N4	Stůl s posuvnými dvířky		kus	1	-16 250	-16 250
N2	Nerezová skříňka závěsná + zámek		kus	1	13 270	13 270
	celkem					-2 980
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 274 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 269 - POKOJ 1L, m.č. 268 - WC					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 271 - KONZULTAČNÍ MÍSTNOST, m. č. 270 - WC					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 275 - DENNÍ MÍSTNOST, m. č. 279 - WC, SPRCHA, m. č. 280 - WC, ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 282 - ČISTÍCÍ MÍSTNOST					
N2 a N4	Zámky		kus	3	1 200	1 200
	celkem					1 200
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 283 - MYTÍ PACIENTŮ					
	celkem					0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 284 - JIP IZOLACE 1L					
K9	Zádový obklad		kus	1	-1 775	-1 775
K9	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
Tv	televize vč. Držáku	50"	kus	1	-9 820	-9 820
Tv	Televize vč.držáku	43"	kus	1	8 720	8 720
	celkem					-5 895
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 287 - JIP POKOJ 2L					
K7	Rozměrová úprava prac.desky		kus	1	-4 800	-4 800
K7	Zádový obklad		kus	1	-2 100	-2 100
K7	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
	celkem					-9 920
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
	m. č. 288 - JIP POKOJ 1L					
A12	Zádový obklad		kus	1	-1 450	-1 450

celkem						-1 450
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 289 - JIP POKOJ 1L						
A12a	Zádový obklad		kus	1	-1 850	-1 850
celkem						-1 850
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 290 - JIP POKOJ 2L						
K6	Zádový obklad		kus	1	-1 825	-1 825
celkem						-1 825
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 295 - PRACOVNA LÉKAŘŮ						
Tv	Televize vč. Držáku	43"	kus	1	8 720	8 720
celkem						8 720
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 286 - DENNÍ MÍSTNOST						
celkem						0
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 291 - JIP POKOJ 2L						
K5a	Zádový obklad		kus	1	-2 000	-2 000
K5a	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
celkem						-5 020
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 292 - JIP POKOJ 2L						
K5	Zádový obklad		kus	1	-1 775	-1 775
K5	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
celkem						-4 795
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 293 - SESTERNA						
K12	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
K12	Dřez s velkým odkapávačem		kus	1	5 200	5 200
Sl	Sloup		kus	1	-4 000	-4 000
TV2	Televize vč. Držáku	80"	kus	3	-29 460	-29 460
celkem						-31 280
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 294 - JIP POKOJ 2L						
K4	Zádový obklad		kus	1	-1 825	-1 825
K4	Dřez s malým odkapávačem		kus	1	-3 020	-3 020
celkem						-4 845
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
m. č. 296 - SKLAD MATERIÁLŮ						
A5	Skříň vysoká		kus	5	-8 800	-44 000
celkem						-44 000
Ozn.pol.	Popis	Rozměry	MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
CHODBA						
A23b	Skříň vysoká policová	1400x600x2650	kus	1	-10 800	-10 800
A23c	Skříň vysoká policová	1150x600x2650	kus	1	-8 800	-8 800
celkem						-19 600
Ozn.pol.	Popis		MJ	Množství	cena / MJ	Celkem
celkem						0

Cena celkem bez DPH	-108 360
DPH 21%	-22 756
Celkem vč. DPH	-131 116

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M	
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.		
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby	Bc. Martina Běhunčíková Ing. Jan Jelínek	
Technický dozor stavebníka:		
Autorský dozor:		
Zhotovitel:		
Dlugosz s.r.o.		
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	Dlugosz David	

Označení zakázky (název akce):	Vybavení interiéru JIP neoperačních oborů
Číslo smlouvy:	Kupní smlouva ze dne 11.7.2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	2 841 145,00	3 437 785,00
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	-108 360,00	-131 116,00
Po uzavření dodatku č. 1	2 732 785,00	3 306 669,00

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)**Vícepráce**

Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	1. Linka K1 Linka K2 Linka K3 Linka K12 5. TV 50" 6. TV 43" N2 8. N4
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	1. Změna dřezu požadováno v ZD bez odkápavače, dodáno s malým odkapávačem 3020Kč. 2. Zadavatel požadoval místo skříňky dodat stůl 1200x730x750mm 3. Změna dřezu požadováno v ZD bez odkápavače, dodáno s malým odkapávačem 3020Kč. 4. Změna dřezu požadováno v ZD s malým odkapávačem, dodáno s odkapávačem 5200Kč. 5. Zadavatel požadoval dodat 1ks tv 50" navíc 9820Kč. 6. Zadavatel požadoval dodat 2ks tv 43" 17 440Kč. 7. Chyba ve výkresové dokumentaci, kde je uvedena v místnosti č. 1 umístění nad sebou, dle zadavatele místo N4 nahrazeno N2 12 870Kč. 8. Zadavatel požadoval u N2 a N4 zámek 1600Kč.

Cena víceprací celkem
(v Kč bez DPH):**58 970,-**

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	4.	
	7.	

Jméno a podpis AD:

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	1. Linka K2 2. Linka K4 3. Linka K5 4. Linka K5a 5. Linka K6 6. Linka K7 7. Linka K9 8. Linka A12 9. Linka A12a 10. A23b 11. A23c 12. SL sloup 13. TV 80" 14. N4 dle VCP 15. A5 Skříň - Linka K1 dle VCP - Linka K3 dle VCP
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	1. Úprava odebráno skříňka 7800Kč a zrušení dřezu s odkapávačem 2. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1825K dřež s malým odkapávačem 3020Kč. 3. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1775K dřež s malým odkapávačem 3020Kč. 4. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 2000K dřež s malým odkapávačem 3020Kč. 5. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1825K 6. Rozměrová úprava, zmenšení. Výrobce prac.desek nevyrobí rozm původní PD. Zadavatel si nepřeje prac.desku ze dvou dílů 4800Kč, z rozměrová úprava, snížení výšky na 50mm 2100Kč, zrušen dřež s m odkapávačem 3020Kč. 7. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1775K dřež s malým odkapávačem 3020Kč. 8. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1450K 9. Zádový obklad rozměrová úprava: snížení výšky na 50mm 1850K 10. Zrušeno z důvodu v místnostech pro vestavěné skříň, zadavate umístit rozvodové skříň 10 800Kč. 11. Zrušeno z důvodu v místnostech pro vestavěné skříň, zadavate umístit rozvodové skříň 8 800Kč. 12. Zrušeno z důvodu zadavatel zvolil jiné řešení vedení kabeláže 4l 13. Zrušeno z důvodu neumístění tv v dané místnosti 29 460Kč. 14. Podle rozpočtové tabulky požadováno 2ks, ale podle VD špatně místnosti 273 jako umístění u N3(nad sebou) 16 250Kč. 15. V místnostech pro skříň zadavatel nechal umístit rozvodové nsl 44 000Kč/5ks. 16. Zrušen dřež bez odkapávače 1750Kč. 17. Zrušen dřež bez odkapávače 1750Kč. 18. Zrušen malý dřež s odkapávačem 3020Kč
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	167 330,-
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	

	Poznámky (netisknout)
	2
	3
	4
	7
1	
6000Kč.	Cena bude uváděna v Kč bez DPH.
1	V případě, že prostor pro zdůvodnění bude nedostatečný, bude zde uveden pouze předmět
i velkým	a cena víceprací, jejich zdůvodnění bude uvedeno na samostatném listu tohoto
273 N3 a N4 č.	souboru, který bude číslovanou přílohou změnového listu.
	V případě potřeby vložte řádek

