

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 14.5.2023 tj. Zajištění klimatizace části administrativní budovy ŘSD Pankrác – dokončení

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007418

Číslo smlouvy Poskytovatele: 012/2023

ISPROFIN/ISPROFOND:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

2. AIR-Matyáš s.r.o.

se sídlem: Hlaváčova 2838, 530 02 Pardubice

IČO: 252 83 006

DIČ: CZ25283006

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupen:

(dále jen „**Poskytovatel**”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každá samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek I Preambule dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.5.2023 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-007418, jejímž předmětem je zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác – dokončení (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění zakázky se ukázalo, že by bylo vhodné využít technologických návazností a napojení potřebných pro zřízení klimatizace a rekuperace prostoru zasedací místnosti ve 2.NP, požadoval objednatel osadit klimatizačními jednotkami a potřebnými rozvody celé 2. NP tedy včetně Velké zasedací místnosti na tomto podlaží, protože se to jevilo hospodárné. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řeší osazení dvou klimatizačních a jedné rekuperační jednotky pro zasedací místnost závodu Praha ve 2.NP. Napájení pak bude zajištěno z jednotky pro 6.NP (5.patro).

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Článek II. Předmět dodatku

1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. (dále „ZZVZ“) a Interní směrnici objednatele č.10-S-11.6. uzavírají Smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým se mění rozsah předmětu Smlouvy a v souvislosti s tím i cena předmětu smlouvy, která vychází z jednotkových cen sjednaných Smlouvou.
2. Jedná se o změnu nepodstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, a § 28 odst.1, písm.e) Směrnice GŘ 10-S-11.6.
3. Objednatel v důsledku své rozvahy požádal Poskytovatele o cenovou nabídku, kdy předmětem navýšení původní dodávky je zajištění klimatizace a rekuperace Velké zasedací místnosti ve 2. NP. Cenová nabídka Poskytovatele z 28.3.2024 je dle Objednatele v souladu s výše zmíněnými kritérii, které Objednatel zvažoval, a tedy promítá ji v rozšíření předmětu plnění a ceně za ně v tomto dodatku, viz Příloha č. 1 oceněný soupis prací.
4. Smluvní strany se tedy dohodly tak, že stávající ujednání smlouvy z 14.5.2023 se ve znění Dodatku č.1 doplňuje takto:
5. Rozsah dodávaného Zboží a příslušných Služeb definovaný v čl. II. Smlouvy se rozšiřuje o činnosti spojené s dodáním klimatizace a rekuperační jednotky do velké zasedací místnosti specifikované v Příloze č. 1 Dodatku.
6. Cena uvedená v čl. VIII. Smlouvy se navyšuje úměrně rozšíření předmětu smlouvy, viz Příloha č. 1 oceněný soupis prací.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.12.18
13:47:40 +01'00'

Zhotovitel

Objednatel

Příloha č. 1

Popis zařízení	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem
----------------	----------------	----------------	------------------	-------------

Celkem bez DPH	279 420 Kč			
DPH 21 %	58 678,20 Kč			
Celkem s DPH	338 098,20 Kč			

Digitálně podepsal:
Datum: 18.12.2024 17:40:09 +01:00