

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2024

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906

Zhotovitel: OLC Webdesign s.r.o.
se sídlem: Technologická 941/12, 779 00 Olomouc
zast.: [REDACTED]
IČ: 04665619
reg. v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 64691

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 11. 9. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli dílo „Modernizace webu FN HK“ na doméně www.fnhk.cz (včetně úspěšného zprovoznění) a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že k datu uzavření tohoto dodatku byly zhotovitelem provedeny analytické práce a byl jím vyhotoven návrh základní struktury a grafické podoby.
3. S ohledem na velké množství objednatelových připomínek a vícestupňový schvalovací proces na straně objednatele není objednatel schopen poskytovat zhotoviteli sjednanou součinnost ve lhůtách dle smlouvy – objednatel konkrétně 1/ není schopen reagovat na zhotovitelovy zpřesňující dotazy k požadované funkčnosti díla nejpozději do 3 pracovních dnů a 2/ není schopen předávat zhotoviteli své připomínky k předaným částem díla dle jednotlivých milníků nejpozději do 5 pracovních dnů od předání.
4. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci smluvní strany, a to s odkazem na ujednání smlouvy:

„V případě neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele se konečný termín posouvá o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s dodáním podkladů nebo s poskytnutím součinnosti.“

sjednaly, že v čl. IV. smlouvy (Termín a místo plnění) se ustanovení:

„Termín dokončení díla (finální verze): 31. prosince 2024“

zrušuje a nahrazuje se ustanovením:

„Termín dokončení díla (finální verze): 31. března 2025“

5. Smluvní strany dále sjednaly, že veškeré cookies na webu objednatele budou v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 127/2005 Sb.
6. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy provedená tímto dodatkem nepředstavuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.

9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Tento dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou, úplnou, svobodnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové
dne:



Datum: 2024.12.17
11:13:39 +01'00'

MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Olomouci
dne:



Datum: 2024.12.16
11:28:55 +01'00'



OLC Webdesign s.r.o.