

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 00 Plzeň

IČ: 66362717

Jednající: Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

Ing. arch. Jiří Vojtěšek

se sídlem: Osadní 1474/2, 170 00 Praha

IČ: 76175791

Jednající: Ing. arch. Jiří Vojtěšek

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

Objednatel a zhotovitel dále jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy.

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 3.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování architektonické studie. Smlouva je u objednatele vedena pod číslem 2024/SITMP/0178, číslo zhotovitele neuvedeno.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy vznikla na straně objednatele potřeba projednat a navrhnout dispoziční řešení prostor ve vztahu k budoucímu využití, jakožto nutnému vstupu pro řešení druhé fáze řešení, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se formou tohoto dodatku č. 1 smlouvy dohodly na úpravě předmětu smlouvy dnem účinnosti tohoto dodatku tak, že:

původní text čl. 2.1. odrážka druhá těla smlouvy ve znění:

Výkonová fáze 2 architektonické studie – návrhová část:

Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od dodání části 1 (ode dne podpisu předávacího protokolu části 1)

o provést posouzení částí 1 a na základě posouzení části 1 rozhodnout, zda bude realizována výkonová fáze 2

o toto rozhodnutí je zhotoviteli povinen sdělit zhotoviteli prostřednictvím kontaktů oprávněných osob dle této smlouvy

o v případě realizace části 2 na základě rozhodnutí objednatele, je termín dodání výkonové části 2 do 65 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu části 1

se ruší a nahrazuje se níže uvedeným textem

Výkonová fáze 2 architektonické studie – návrhová část v termínu do 12.3.2024

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.

3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prostě omylu, a že nebyl ujednáno v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

V Plzni dne: 19.12.2024

V Praze dne: 19.12.2024

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
Ing. arch. Jiří Vojtěšek