

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: SML/1460/2024,
uzavřené dne 4. 9. 2024, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě
pověření dle bodu 50. usnesení Rady města Přerova
č. 1608/50/3.4/2024 ze dne 27. 6. 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted] odbor řízení projektů a investic, oddělení investic
tel. [redacted] mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Se sídlem: Olomouc – Klášterní Hradisko, U Hradiska 42/6, PSČ 779 00
Zastoupena: doc. PhDr. Jaroslavem Peškou, Ph.D., ředitelem
ve věcech smlouvy [redacted]
ve věcech technických [redacted]
ve věcech stavby [redacted]
IČ: 75008271
DIČ: CZ75008271
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 274231580207/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 8 smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 9. 2024, číslo smlouvy objednatele SML/1460/2024, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za:	Cena v Kč bez DPH	DPH (v zákonné výši)	Cena v Kč včetně DPH
1.Terénní část ZAV:	1 420 225,73	298 247,40	1 718 473,13
2.Kabinetní vypracování prvotní nálezkové zprávy:	358 200,-	75 222,-	433 422,-
Cena celkem za obě části:	1 778 425,73	373 469,40	2 151 895,13

Poskytnuté zdanitelné plnění u terénních prací odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 64. schůzi, konané dne 16. 12. 2024, usnesením č. 2032/64/6.3/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:

V Přerově, dne:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
náměstek primátora

.....
doc. PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.
ředitel

Kalkulace ZAV Kompenzace Dluhonice

Terénní část výzkumu	počet m.j.	m.j	cena/m.j.	cena bez DPH
archeolog	412	hod	500	206 000,00
antropolog	59	hod	500	29 500,00
technik specialista	356	hod	435	154 860,00
technik	682	hod	365	248 930,00
dokumentátor	255	hod	315	80 325,00
dělník	3120	hod	200	624 000,00
MTZ stavební buňka, WC	1	soub	76 610,73	76 610,73
Terénní část výzkumu				1 420 225,73

Zpracování nálezové zprávy	1	soub	358 200,00	358 200,00
-----------------------------------	---	------	------------	-------------------

laboratorní ošetření materiálu a jeho konzervace

evidence nálezů

kresebná a fotografická dokumentace vybraných nálezů

odborné expertízy

vypracování závěrečné nálezové zprávy

Náklady na ZAV celkem bez DPH				1 778 425,73
--------------------------------------	--	--	--	---------------------