

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-002105

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp.zn. A 80478

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO:

25023446

DIC:

CZ25023446

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15. 08. 2018 Smlouvu o poskytování služeb a současně Dodatek č.1 a Dodatek č.3 na realizaci zakázky „Sít' STC kraj – cenové expertízy v rámci předinvestičních a zadávacích fází u stavebních prací v objemu zakázek malého rozsahu“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, Dodatek č.1 a Dodatek č.2 a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny, dohodly se Smluvní strany, že dojde k následujícím změnám Smlouvy:

- 1.1. v části III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 Smlouvy.

II.
NOVÉ ZNĚNÍ NAHRAZENÝCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ

2.1. Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 Smlouvy zní takto:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne:
31.12.2026.

2.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2 nedotčené tímto Dodatkem č.3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje v elektronické podobě se zaručenými podpisy smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento Dodatek č.3 byl sepsán v českém jazyce.
- 3.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 3, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 3.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 3 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

IBR Consulting, s. r. o.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.12.2024 09:47:09

Datum: 2024.12.16
13:58:23 +01'00'

.....

.....