

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0515/2024/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 230, email: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. č.: 311 654 235, email: omi5@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

MIZERA – STAVBY a.s.

Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva


IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 43-4194010247/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 2844

Kontaktní osoby (tel. č., email): Miloslav Mizera, 

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 25.11.2024 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku **“Oprava krytu vozovky v ul. Havlíčkově – 2. část, Beroun“** (dále jen smlouva).
2. Po vzájemné dohodě dle čl. 4. odstavce 4.5, spolu smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením čl. 14.2., tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmětem dodatku je posunutí termínu předání staveniště. Důvodem je omezení postupu prací vlivem objednatel a tím termínu zahájení provádění díla.

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

Původní znění kapitoly IV. Doba plnění odst. 1:

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení díla: dnem předání staveniště, předpoklad září 2024

Dokončení díla a zahájení

Přejímacího řízení: nejpozději do 90 dnů od zahájení díla

Předání a převzetí díla: nejpozději do 15 dnů od dokončení díla

Nové znění kapitoly IV. Doba plnění odst. 1:

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení díla: dnem předání staveniště, 17. února 2025

Dokončení díla a zahájení

Přejímacího řízení: nejpozději do 90 dnů od zahájení díla

Předání a převzetí díla: nejpozději do 15 dnů od dokončení díla

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčené v původním znění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
 5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 11. 12. 2024 usnesením č. 625/53/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Lomnici nad Popelkou dne el. podpisu

V Berouně dne elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Miloslav
Mizera** Digitálně podepsal
Miloslav Mizera
Datum: 2024.12.17
07:55:04 +01'00'

Miloslav Mizera
Předseda představenstva

**RNDr. Soňa
Chalupová** Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2024.12.17
09:49:43 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová, starostka