

SO 002140

Dodatek č.2

ke

Smlouvě o dílo ze dne 26.3.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zemní a výkopové práce (dále také jako SoD)

I. Smluvní strany

Objednatel:

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové č.ú.: 5307-511/0100

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní 1171

500 03 Hradec Králové

zastoupená: Milošem Andrysem - jednatelem společnosti

DIČ: CZ42228573

IČO: 42228573

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 384462/ 0800

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 749

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. II. odst. 2 SoD se tímto dodatkem upravuje rozsah díla, kdy smluvní strany ujednávají méněpráce, spočívající v nerealizaci přípojek KB04 a KB01 a změny systému potrubí přípojky KB02. Přípojky KB04 a KB01 budou realizovány v rámci změny trasy a rozšířeny o přípojku pro čp. 312 ul. Dlouhá na základě odsouhlasených oceněných výkazů výměr v cenách vysoutěžených v rámci SoD. Součástí úprav rozsahu díla budou dále domovní rozvody v čp.91 ul. Na Hradě (Univerzita Karlova) a dále čp.91 ul. Zieglerova (MHS), vč. přepojení ze stávajícího způsobu vytápění plynovými kotli spojeného s dodávkou technologického vybavení, zajišťujícího dodávku tepla do obou odběrných míst, na základě odsouhlasených oceněných výkazů výměr. Ujednává se, že předmětem rozsahu díla nebudou systémy měření a regulace (MaR).

V souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 a čl. V. odst. 1 SoD ujednávají smluvní strany úpravu ceny za dílo na základě odvedených a smluvními stranami odsouhlasených víceprací.

Cena za dílo se tímto dodatkem navyšuje za odsouhlasené vícepráce o:

1 404 108,82 Kč bez DPH

(slovy: miliončtyřistačtyřtisícstoosm, 24 hal.)

Soupis prací a rekapitulace členění soupisu prací za vícepráce, odsouhlasené rozpočtářem generálního projektanta Jiří Vik Tepelná technika Hradec Králové a zástupcem objednatele tvoří jako příloha tohoto dodatku nedílnou součást a týká se celého rozsahu stavby dle SoD, tj. části díla v rozsahu L01-L08, L08-L14, L14-L17 vč. všech přípojek v trase úseku, vyjma původní KB04 a pozměněné KB01.

Smluvní strany shodně konstatují, že s ohledem na povahu objednatele, jako plátce DPH, a předmět plnění podle této smlouvy (stavební nebo montážní práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008), se uplatní v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel, je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Upravuje se čl. III. termíny plnění SoD. Dílo bude provedeno kompletně v původním rozsahu bez přípojky KB04, upravené přípojky KB01 a se změnou systému potrubí přípojky KB02 nejpozději do 30.11.2024.

Vlastní předání díla se ujednává v termínu nejpozději do 20.12.2024. Součástí předávacího protokolu objednatele musí být převzetí pozemků ve vlastnictví města ze strany odboru majetku města MMHK (příp. Technických služeb mHK) a souhlas odboru památkové péče. Předání díla a jeho převzetí bez výhrad je podmínkou pro konečnou fakturaci.

Termíny plnění pro přípojky KB04, upravené KB01, pro čp.312 ul. Dlouhá vč. dvorního traktu a dodávka a zprovoznění domovního rozvodu v čp. 91 ul. Na Hradě a čp. 91 ul. Zieglerova vč. technologií budou ujednány v dodatku č.3 SoD po vypracování PD a schválení v rámci správního řízení.

III. Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku bude objednatel bezodkladně informovat zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedena e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů.

5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednateli. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

6. Dodatek přechází na případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny na tento dodatek právní nástupce výslovně upozornit a se smluvními povinnostmi seznámit. Dodatek je pro právní nástupce závazný.

7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním této smlouvy v centrálním registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

8. Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha:

- Rekapitulace / soupis prací (víceprací) – nedílná příloha

V Hradci Králové dne: 10. 11. 2024

V Hradci Králové dne:

.....
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.
předseda představenstva

.....
za zhotovitele:

Miloš Andrys
jednatel