

DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě ze dne 22. 12. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Kupující:

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

sídlem U Slovanky 2525/1a, 182 00 Praha 8

IČO: 613 89 021

zastoupený prof. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 101256398/0300,

IBAN: CZ89 0300 0000 0001 0125 6398, SWIFT: CEKOCZPP

zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

datová schránka: zipnqqk

a

1.2. Prodávající:

ELEKTROTECHNIKA, a.s.

sídlem Kolbenova 936/5e, Praha 9, 190 00 Vysočany

IČO: 257 27 206

zastoupený [REDAKCE], předsedou představenstva, a Ing. Ivanem Malým, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 0500110062/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5743

datová schránka: zzvdmcu

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Kupující uzavřel ke dni 22. 12. 2023 Smlouvu s Prodávajícím, který zvítězil v zadávacím řízení vyhlášeném Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na veřejnou zakázku s názvem „Setrvačnickový rázový generátor“.
- 2.2. Účelem Smlouvy je řádné a včasné dodání předmětu koupě, tj. zařízení, které je dodáváno v rámci veřejné zakázky s názvem Setrvačnickový rázový generátor (dodávané zařízení dále jen jako „**zařízení**“).
- 2.3. V čl. VI odst. 1 Smlouvy se Prodávající zavázal dodat zařízení nejpozději do 17 měsíců od účinnosti Smlouvy.
- 2.4. Dle čl. VI odst. 4 Smlouvy má Kupující právo, dle svého vlastního uvážení, převzít v průběhu realizace předmětu Smlouvy zařízení postupně po jeho jednotlivých částech, kterými jsou následující dílčí plnění, jejichž cena je dána následujícím procentuálním poměrem k (celkové) kupní ceně zařízení:

- a) rozběhové zařízení rázového generátoru (motor, frekvenční měnič, příslušenství) [14 % kupní ceny]
 - b) systém buzení rázového generátoru (budicí transformátor NN, budicí transformátor VN, měniče buzení, příslušenství) [14 % kupní ceny]
 - c) kompletní soustrojí setrvačnickového rázového generátoru (rám-setrvačnick-generátor-mazací agregát) [62 % kupní ceny]
 - d) instalace, zprovoznění a přijímací zkoušky SAT [10 % kupní ceny]
- 2.5. Dílčí plnění dle čl. VI odst. 4 písm. a) Smlouvy, tj. rozběhové zařízení rázového generátoru, se skládá z několika součástí. Jednou ze součástí je brzdny odpor frekvenčního měniče (dále jen „**brzdny rezistor**“) v hodnotě 439 830 Kč bez DPH. Brzdny rezistor má dodat poddodavatel Prodávajícího, společnost SEAMO spol. s r.o., IČO: 155 47 736, sídlem Blatnická 4211/14, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 1012 (dále jen „**poddodavatel brzdného rezistoru**“). Cena brzdného rezistoru vychází z cenového rozpadu dílčího plnění, rozběhové zařízení rázového generátoru, sestaveného Prodávajícím dne 27. 11. 2024, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.6. Dílčí plnění dle čl. VI odst. 4 písm. b) Smlouvy, tj. systém buzení rázového generátoru, se skládá z několika součástí. Jednou ze součástí systému buzení rázového generátoru je transformátor VN systému buzení rázového generátoru (dále jen „**transformátor**“) v hodnotě 1 010 016 Kč bez DPH. Transformátor má dodat poddodavatel Prodávajícího, společnost Elpro – Energo s.r.o., IČO: 251 01 129, sídlem Dlouhá 705/16, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 49706 (dále jen „**poddodavatel transformátoru**“). Cena transformátoru byla stanovena na základě kalkulace provedené Prodávajícím v součinnosti s poddodavatelem transformátoru a sestavené dne 13. 11. 2024. Cena transformátoru byla stanovena poměrným výpočtem kalkulovaným s využitím cen obdobného transformátoru dodaného v obdobném projektu. Detailní kalkulace ceny transformátoru sestavená dne 13. 11. 2024 tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.7. Z důvodu financování výroby zařízení je nezbytné, aby Kupující nejpozději na konci roku 2024 převzal a zaplatil cenu dílčího plnění dle čl. VI odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy, tj. rozběhového zařízení rázového generátoru a systému buzení rázového generátoru, jejichž součástmi jsou právě brzdny rezistor i transformátor. Splnění celých dílčích plnění – rozběhového zařízení a systému buzení rázového generátoru – v uvedeném termínu je však ohroženo v důsledku okolností, které z převážné části stojí mimo kontrolu Smluvních stran, resp. poddodavatelů (jde o vyšší moc dle čl. XII odst. 7 Smlouvy).
- 2.8. Splnění dílčího plnění dle čl. VI odst. 4 písm. a) Smlouvy, tj. včasné dodání celého rozběhového zařízení rázového generátoru včetně brzdného rezistoru je ohroženo v důsledku nutné opravy brzdného rezistoru. Potřeba této opravy se objevila při zkušebním testování u Prodávajícího. Situace vznikla v důsledku nepředvídatelné okolnosti, kdy Prodávající převzal od poddodavatele brzdného rezistoru brzdny rezistor, který byl

Prodávajícímu předán jako plně funkční a prost jakýchkoliv vad. Avšak při testování celého rozběhového zařízení byla samotným Prodávajícím odhalena vada brzdného rezistoru (odporník brzdného rezistoru neprošel oteplovací zkouškou).

- 2.9. Splnění dílčího plnění dle čl. VI odst. 4 písm. b) Smlouvy, včasné dodání celého systému buzení rázového generátoru včetně transformátoru je ohroženo, neboť provoz závodu poddodavatele transformátoru byl negativně ovlivněn rozsáhlými povodněmi, které zasáhly území České republiky v září roku 2024. V důsledku povodní došlo k narušení provozu závodu poddodavatele transformátoru, v důsledku čehož vyvstává reálné riziko, že na konci roku 2024 nebude Prodávající moci předat a Kupující převzít a zaplatit celé dílčí plnění – systém buzení rázového generátoru. Na důkaz těchto okolností poddodavatel transformátoru poskytl Smluvním stranám písemné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
- 2.10. Financování výroby zařízení je tak v ohrožení, neboť Smlouva, v jejím znění před uzavřením tohoto dodatku, výslovně neumožňuje Kupujícímu převzít dílčí plnění – rozběhové zařízení ani systém buzení rázového generátoru – po částech, tj. například bez brzdného rezistoru či transformátoru, ale pouze v celku. Účelem tohoto dodatku je tedy upravit Smlouvu tak, aby byl postaven najisto a výslovně potvrzen ten výklad, že je možné dílčí plnění – rozběhové zařízení i systém buzení rázového generátoru – dodat a převzít i po částech. Smlouva výslovně umožňuje Kupujícímu převzít dílčí plnění s výhradou vad a tím spíše by měla být vykládána (resp. vyjasněna) tak, že mu umožňuje převzít tu část dílčího plnění, která vady nemá, aniž by musel zároveň přebírat zbylou část a vytýkat její vady. Taková změna Smlouvy (resp. její vyjasnění dodatkem) eliminuje rizika financování výroby zařízení způsobená nutností opravy brzdného rezistoru a zasažením závodu poddodavatele transformátoru povodněmi, což povede ke splnění účelu Smlouvy a zároveň neznevýhodní Kupujícího.
- 2.11. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 2.1 až 2.10 tohoto dodatku Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je provedena v důsledku okolností, které Kupující (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu ani původní rozsah závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku. S ohledem na povahu změny Smlouvy provedené tímto dodatkem se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího z veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, a to z následujících důvodů:
- (i) změna by neumožnila účast dalších dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, když důvody rozpadu dílčích plnění dle čl. VI odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy jsou převážně objektivní (jedná se o překážku mimo vůli Smluvních stran); tyto důvody (zejm. povodně) mohly stejně tak zasáhnout kteréhokoliv jiného dodavatele či jeho poddodavatele a každý potenciální (pod)dodavatel by byl ve stejné situaci vázán objektivní překážkou (poruchu brzdného rezistoru i ovlivnění povodněmi) v souladu s čl. XII odst. 8 Smlouvy sdělit Kupujícímu a měl by možnost navrhnout alternativní řešení plnění s tím, že Kupující by měl vůči každému potenciálnímu (pod)dodavateli stejné právo zařízení, které je vadné, buďto nepřevzít, nebo jej i tak převzít s výhradou vad v souladu s čl. VI odst. 9 Smlouvy;
 - (ii) změna nemění ekonomickou rovnováhu smluvního závazku ve prospěch vybraného

dodavatele, když je nadále zachován původní účel a smysl čl. VI odst. 4 Smlouvy, kterým je založit toliko právo (nikoliv povinnost) Kupujícího převzít částečná plnění. Vztahení této možnosti výslovně i na převzetí dílčí části částečných plnění odpovídá pravému smyslu uvedeného článku Smlouvy (tj. respektuje původní vůli Smluvních stran při uzavření Smlouvy) a nijak nerozšiřuje práva a povinnosti Smluvních stran, resp. nezvýhodňuje jednu Smluvní stranu na úkor druhé Smluvní strany. Navíc rozpad dílčích plnění vedoucí k průběžnějšímu financování je kompenzován dřívějším převodem vlastnického práva k dodaným dílčím plněním na Kupujícího, s tím souvisejícím prodloužením doby pro zjištění vad dodaných dílčích plnění Kupujícím před podpisem konečného předávacího protokolu a možností dřívějšího uplatnění smluvních pokut za neodstranění vad dílčích plnění dle čl. VIII odst. 4 Smlouvy; a

(iii) změna nevede k žádnému (tím spíše ne k podstatnému) rozšíření rozsahu Smlouvy.

- 2.12. S ohledem na výše uvedené a v souladu s čl. XIV odst. 3 Smlouvy se Smluvní strany tímto dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy ve formě tohoto dodatku.
- 2.13. Pojmy a definice psané velkými písmeny použité v tomto dodatku mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.

3. Změna Smlouvy

- 3.1. Smluvní strany souhlasí, že čl. VI odst. 4 Smlouvy bude znít takto:

„Kupující má právo, dle svého vlastního uvážení, převzít v průběhu realizace předmětu této smlouvy předmět plnění postupně po jeho jednotlivých částech, kterými jsou následující dílčí plnění, jejichž cena je dána následujícím procentuálním poměrem k (celkové) kupní ceně zařízení:

- a) *Rozběhové zařízení rázového generátoru (motor, frekvenční měnič, příslušenství) [14 % kupní ceny], přičemž Smluvní strany souhlasí, že Kupující má právo převzít toto dílčí plnění i po částech, kdy je oprávněn samostatně převzít zvlášť brzdny odpor frekvenčního měniče (brzdny rezistor) a zvlášť zbylé části rozběhového zařízení rázového generátoru. Převezme-li Kupující pouze některou část a/nebo části tohoto dílčího plnění, aplikují se přiměřeně ustanovení o převzetí dílčího plnění dle této Smlouvy s tím, že Kupující je povinen zaplatit pouze část kupní ceny dílčího plnění odpovídající skutečně převzatým částem dílčího plnění, tj. převezme-li Kupující dílčí plnění bez brzdného odporu frekvenčního měniče (brzdného rezistoru), je povinen zaplatit cenu danou procentuálním poměrem k (celkové) kupní ceně sníženou o cenu brzdného odporu frekvenčního měniče (brzdného rezistoru) odpovídající částce ve výši 439 830 Kč bez DPH s tím, že cenu brzdného odporu frekvenčního měniče (brzdného rezistoru) ve výši 439 830 Kč bez DPH je Kupující povinen uhradit po převzetí této samostatné části;*
- b) *Systém buzení rázového generátoru (budicí transformátor NN, budicí transformátor VN, měniče buzení, příslušenství) [14 % kupní ceny], přičemž Smluvní strany souhlasí, že Kupující má právo převzít toto dílčí plnění i po částech, kdy je oprávněn samostatně převzít zvlášť budicí transformátor VN a zvlášť zbylé části systému buzení rázového*

generátoru. Převezme-li Kupující pouze některou část a/nebo části tohoto dílčího plnění, aplikují se přiměřeně ustanovení o převzetí dílčího plnění dle této Smlouvy s tím, že Kupující je povinen zaplatit pouze část kupní ceny dílčího plnění odpovídající skutečně převzatým částem dílčího plnění, tj. převezme-li Kupující dílčí plnění bez budícího transformátoru VN, je povinen zaplatit cenu danou procentuálním poměrem k (celkové) kupní ceně poníženou o cenu budícího transformátoru VN odpovídající částce ve výši 1 010 016 Kč bez DPH s tím, že cenu budícího transformátoru VN ve výši 1 010 016 Kč bez DPH je Kupující povinen uhradit po převzetí této samostatné části;

c) Kompletní soustrojí setrvačnickového rázového generátoru (rám-setrvačník-generátor-mazací agregát) [62 % kupní ceny];

d) Instalace, zprovoznění a přejímací zkoušky SAT [10 % kupní ceny].“

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně souhlasí, že uvedená změna čl. VI odst. 4 Smlouvy zachovává jeho původní smysl a účel, tj. odchýlně od ust. § 1930 odst. 2 občanského zákoníku založit toliko právo Kupujícího převzít částečná plnění (nikoliv jej v zákonném režimu povínovat k převzetí částečných plnění), jež lze výkladem (*ad maiori ad minus*) vztáhnout i k částečným dílčím plněním. Smluvní strany tudíž dále souhlasí, že změna čl. VI odst. 4 Smlouvy má za cíl výslovně postavit na jisto, že Kupující je oprávněn (nikoliv povinen) převzít také částečná dílčí plnění dle čl. VI odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak, zůstávají ustanovení Smlouvy platná a nezměněná.
- 4.2. Kupující prohlašuje, že před podpisem tohoto dodatku získal potřebné předchozí písemné souhlasy.
- 4.3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické podobě. V případě listinné podoby bude tento dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti pak dnem jeho vložení do registru smluv (ve smyslu čl. XIII odst. 5 Smlouvy).
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – Cenový rozpad dílčího plnění a) „Rozběhové zařízení rázového generátoru“ ze dne 27. 11. 2024
- Příloha č. 2 – Ocenění VN transformátoru buzení ze dne 13. 11. 2024
- Příloha č. 3 – Prohlášení poddodavatele ze dne 4. 11. 2024 (Zpoždění dodávky budícího transformátoru pro projekt Setrvačnickový rázový generátor)

Na důkaz souhlasu s celým tímto dodatkem připojují Smluvní strany své podpisy:

Kupující:

V Praze dne 17. 12. 2024

Prodávající:

V Praze dne 6. 12. 2024

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel

ELEKTROTECHNIKA, a.s.

V Praze dne 6. 12. 2024

ELEKTROTECHNIKA, a.s.