

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-90378-8/ČJ-2024-1800SU-VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-90378-2/ČJ-2024-1800SU-VZ

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Petr Bernard - oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Radek Bernich

se sídlem: U Staré lípy 5261/11a; 466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 47281219
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4765317083/0800

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk P2.0. – Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou – oprava střechy garáže“**I. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu změny ceny za dílo vyvolané změnami prací (úprava spádu podkladu střešní konstrukce), které vznikly během realizace díla. V průběhu realizace byl zjištěn nevyhovující spád podkladové konstrukce, který by bránil plynulému odtoku dešťových srážek ze střechy. Úpravou tohoto spádu došlo k navýšení ceny díla.

II. V článku 2. Předmět smlouvy se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo*

Součástí předmětu díla je zejména:

- demontáž hromosvodu
- demontáž atiky
- úprava atiky – střešní latě, OSB, přikotvení
- vyčištění plochy
- dodávka a montáž penetrace
- dodávka a montáž podkladní lepenky
- dodávka a montáž vrchní lepenky
- dodávka a montáž oplechování atiky
- dodávka a montáž žlabů a svodů
- dodávka a montáž hromosvodu na střeše
- odvoz a likvidace odpadů

textem

Součástí předmětu díla je zejména:

- demontáž hromosvodu
- demontáž atiky
- úprava atiky – střešní latě, OSB, přikotvení
- vyčištění plochy
- dodávka a montáž penetrace
- dodávka a montáž podkladní lepenky
- dodávka a montáž vrchní lepenky
- dodávka a montáž oplechování atiky
- dodávka a montáž žlabů a svodů
- dodávka a montáž hromosvodu na střeše
- odvoz a likvidace odpadů
- úprava spádu podkladu střešní konstrukce

III. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena **145.300,00 Kč**

slovy: Sto čtyřicet pět tisíc tři sta korun českých

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena **163.800,00 Kč**

slovy: Sto šedesát tři tisíc osm set korun českých

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.



vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

