

DODATEK Č. 1

k objednávce č. 037/2024 ze dne 12. 8. 2024

(dále jen „Dodatek“)

Objednavatel: **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
(dále jen „objednavatel“)

a

Dodavatel/Zhotovitel: **Tomáš Černý**
sídlo: Okružní 1846, 258 01 Vlašim
zastoupený: Tomáš Černý
IČ: 624 71 333
DIČ: CZ7204030559 (dále jen „dodavatel“)

I.

1. DSO a Tomáš Černý uzavřeli dne 12.8.2024 Objednávku č. 037/2024.
2. Předmětem objednávky je Zpracování dokumentace pro povolení vodovodu a splaškové kanalizace v rozsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., oceněného soupisu prací (rozpočtu) a slepého rozpočtu (výkazu výměr) „Vlašim, Vorlina - PD bytové domy pro vodovod a kanalizaci“ a zajištění inženýrských činností vedoucích k zajištění povolení stavby.

II.

1. S ohledem na dodatečné požadavky objednatele, se prodlužuje termín plnění do **31.3.2025**.

III.

1. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Objednávky č. 037/2024.
2. Dodatek č. 1 je platný a účinný jeho podpisem oběma smluvními stranami.
3. Veškerá ujednání Objednávky č.037/2024, která nejsou dotčena obsahem Dodatku č.1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Benešově dne 16. 12. 2024

Ve Vlašimi dne 16. 12. 2024



Společná voda d.s.o.
Ing. Roman Tichovský
předseda rady



Tomáš Černý