



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 4 ke SMLouvě o dílo

„ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-605/23-D4
Číslo zakázky: 30400120
Číslo smlouvy u zhotovitele: R003785

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**
se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6848
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Štumpfem, zástupcem společnosti Brightwater a.s. při výkonu funkce člena představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 5/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	138 973 883,01 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	2 542 549,56 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	161 880,96 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	3 008 297,96 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 4</u>	<u>837 194,39 Kč</u>
Celková cena bez DPH	145 523 805,88 Kč
DPH 21 %	30 559 999,23 Kč
Cena celkem včetně DPH	176 083 805,11 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2023 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2022, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-605/23 (**ČOV Kladno – Vrapice, rek. a intenz. na 99 tis EO**), uzavřené dne 23.3.2022.
- 3.4 Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost


V Kladně dne 22. 11. 2024

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti





Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milan Volf, předseda představenstva

V Praze dne 22. 11. 2024

ZHOTOVITEL



Čermák a Hrachovec a.s.

Mgr. Vítězslav Štumpf, zástupce společnosti
Brightwater a.s. při výkonu funkce člena
představenstva

ML * 2