

**Dodatek č. 2**  
**K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 4**  
ze dne 18.09.2024

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002797

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003818

Číslo dodatku: 08DPU-001648

Název Dílčí smlouvy: **Výspravy výtluků okr. CV, LN – DS 4**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 2“)

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

kontaktní osoba Objednatele:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

e-mail, tel:

e-mail, tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

**„COLAS CZ a Silnice Topolany, a.s.“**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

**Společník 1 (správce)**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

a

## Společník 2

### Silnice Topolany a.s.

se sídlem:

Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO:

057 58 734

DIČ:

CZ699006672

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní e-mail:

[REDACTED]

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě č. 4, číslo Dílčí smlouvy 08PU-003818 ze dne 18. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Ceny Dílčí smlouvy č. 4 následovně:

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 4:

Cena bez DPH:

[REDACTED]

DPH:

[REDACTED]

Cena včetně DPH:

[REDACTED]

Znění dle Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:

[REDACTED]

DPH:

[REDACTED]

Cena včetně DPH:

[REDACTED]

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Cena bez DPH:

4 421 052,46 Kč

DPH:

928 421,02 Kč

Cena včetně DPH

5 349 473,48 Kč

**Snížení dle Dodatku č. 2 činí 2 449 537,52 Kč a zároveň zvýšení dle Dodatku č. 2 činí 2 428 118,25 Kč bez DPH.**

**Celkem se jedná o snížení, které činí 21 419,27 Kč bez DPH.**

## II.

### Odůvodnění

1. Dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) „Změny závazků – Záměna položek – Skupina 2 § 9“. Záměna množství položek VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS

KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK (243,315m<sup>3</sup>) se spolu úzce související položkou POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 (6 269,5m<sup>2</sup>), z důvodu špatných klimatických podmínek pro pokládku, s položkou VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK (37,75m<sup>3</sup>) viz. Příloha č. 9 a příloha č.10, obsažená v příloze Dodatku č.2 – Výspravy výtluků CV a LN – DS4

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Objednávky, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 2 - Příloha č. 2 - Rekapitulace ceny DS4 - Výspravy výtluků CV a LN

Příloha č. 3 - Přehled zařazení změn do skupin

Příloha č. 4 - Silnice Topolany\_stanovisko TDS

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 COLAS

2024.12.19  
14:04:23 +01'00'

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Výspravy výtluhu okr. CV, LN DS4

|              |                                          |        |           |                                                    |       |         |               |                                              |       |     |                          |                                                        |  |  |  |       |       |       |  |
|--------------|------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----------------------------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|--|
| 1            | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH |        | 6=30+34   | Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a 4  | 0,00  | bez ABS | 9=(31/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3              | 0,00% | ABS | 12=39                    | Sledování čerpání limitu                               |  |  |  | 0 Kč  | 0 Kč  | 0 Kč  |  |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)    |        | 7=6/1*100 | Sledování limitu 30 % součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,00% |         | 10=(35/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4              | 0,00% | ABS | 13=Čísloka řn. limitu-39 | Zbývá do vyčerpání limitu                              |  |  |  |       |       |       |  |
| 3=(21/1)*100 | Procento změny přijaté smluvní částky    | 99,52% | 8=110,3   | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4       |       |         | 11=110,5      | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 |       |     | 14=(39/1)*100            | Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Skupiny změn                                                |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                            |  |  |  |  |                                                                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| -1-                                                         |  |  |  |  | -2-                                                        |  |  |  |  | -3-                                                                                                                                                        |  |  |  |  | -4-                                                        |  |  |  |  | -5-                                                                                       |  |  |  |  |
| Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |  |  |  |  | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |  |  |  |  | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) v rámci limitu 30% lze odečíst pouze změny záporné, které se změnami kladnými přímo souvísí |  |  |  |  | Změny nezbytné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |  |  |  |  | Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |  |  |  |  |
| Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)                  |  |  |  |  | Změny kladné                                               |  |  |  |  | Změny záporné související se Změnami kladnými (zadávat se znaménkem minus)                                                                                 |  |  |  |  | Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)                 |  |  |  |  | Změny kladné                                                                              |  |  |  |  |
| Suma Změn záporných a Změn kladných                         |  |  |  |  | Suma Změn záporných a Změn kladných                        |  |  |  |  | Suma Změn záporných a Změn kladných                                                                                                                        |  |  |  |  | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných             |  |  |  |  | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných                                            |  |  |  |  |
| 19=22+25+28.a+28.b+32+36                                    |  |  |  |  | 20=23+26+29+33+37+40                                       |  |  |  |  | 21=19+20                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 22                                                         |  |  |  |  | 23                                                                                        |  |  |  |  |
| 21=19+20                                                    |  |  |  |  | 22                                                         |  |  |  |  | 23                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 24=22+23                                                   |  |  |  |  | 25                                                                                        |  |  |  |  |
| 25                                                          |  |  |  |  | 26                                                         |  |  |  |  | 27=26+26                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 28.a                                                       |  |  |  |  | 28.b                                                                                      |  |  |  |  |
| 28.a                                                        |  |  |  |  | 28.b                                                       |  |  |  |  | 29                                                                                                                                                         |  |  |  |  | 30=28.a+29                                                 |  |  |  |  | 31=[28.a+28.b]+29                                                                         |  |  |  |  |
| 32                                                          |  |  |  |  | 33                                                         |  |  |  |  | 34=32+33                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 35=[32]+33                                                 |  |  |  |  | 36                                                                                        |  |  |  |  |
| 36                                                          |  |  |  |  | 37                                                         |  |  |  |  | 38=[39/1]*100                                                                                                                                              |  |  |  |  | 39=[36]+37                                                 |  |  |  |  | 40                                                                                        |  |  |  |  |
| 0,00                                                        |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                      |  |  |  |  |
| - 21 419,27                                                 |  |  |  |  | - 21 419,27                                                |  |  |  |  | 0,00                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                      |  |  |  |  |
| 0,00                                                        |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                      |  |  |  |  |
| - 21 419,27                                                 |  |  |  |  | - 21 419,27                                                |  |  |  |  | 0,00                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                      |  |  |  |  |
| 0,00                                                        |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                       |  |  |  |  | 0,00                                                                                      |  |  |  |  |

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.  
Vyhodnocení limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky v řádce 7 sloupce W, X, Y jsou orientační. Pro sledování limitů je vždy rozhodující datum schválení daného ZBV a limity platné v roce, kdy bylo ZBV schváleno oprávněnou osobou Objednatel.  
Sledování limitu 50 % od účinnosti novely ZZVZ je ponecháno jen pro nezávislou informaci Objednatel.

**Legenda:**

ZBV s datem schválení do 31.12.2021

ZBV s datem schválení od 1.1.2022

ZBV s datem schválení od 1.1.2024

ZBV bez datumu schválení

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.11 10:23:44 +01'00'

Digitálně podepsal I.

Datum: 2024.12.11 11:55:26 +01'00'



Ředitelství silnic a dálnic s.p.  
Správa Chomutov  
Kochova 3975  
430 01 Chomutov

ČÍSLO DÍLČÍ SMLOUVY: 08PU-003818  
NÁZEV STAVBY: „Výspravy výtluků okr. CV, LN“  
  
DODAVATEL: Silnice Topolany a.s.  
se sídlem: Nerudova 67/10  
430 01 Chomutov

#### Vyjádření TDS ke kvalitativnímu porovnání zdůvodnění změny materiálu

Asfaltová směs ACO 11S PMB je stejně jako směs typu SMA 11S PMB určena pro nejzatíženější komunikace s TDZ až „S“. Přestože existují rozdíly ve vlastnostech těchto směsí, **lze je na základě ČSN 73 6121:2019 považovat za rovnocenné**. Směs SMA 11S je ale náročnější na hutnění, z tohoto hlediska dává smysl použít na drobnější opravy v klimaticky méně příznivém období směs ACO 11S. Doporučené skladby a minimální tloušťky vrstev z TP 170 kde je zřejmé, že obě směsi jak SMA 11S tak ACO 11S jsou doporučené k používání pro nejvyšší třídy dopravního zatížení (TDZ).

Ing. Jiří Jambor  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.12.11  
11:51:17 +01'00'

Za TDS

EUROPEAN s.r.o., Obchodní 3, 434 01 Most  
IČ: 287 04 410

Digitálně podepsal:  
Datum: 19.12.2024 14:55:08 +01:00