

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Město Znojmo

Se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Zastoupené Mgr. Františkem Koudelou, starostou

(dále jako „objednatel“)

a

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Se sídlem Tr. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

IČO: 45659176

DIČ: CZ45659176

Číslo účtu: 7119646003/2700

Zastoupená RNDr. Otakarem Prudilem, ředitelem

(dále jako „zhotovitel“)

I.

Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27. 11. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jíž se zhotovitel zavázal, že pro objednatele vyhotoví poradenský a analytický materiál (dále jen „dílo“) specifikovaný blíže v článku III. Smlouvy, a objednatel se zavázal zaplatit sjednanou cenu díla, která je blíže definována v článku VI. Smlouvy. Smlouvou bylo rovněž sjednáno zpracování žádosti o dotaci včetně potřebných příloh (energetický posudek, doplnění a aktualizace pasportu veřejného osvětlení, návrh realizace opatření, zařídění komunikací, projektová dokumentace vč. harmonogramu prací) a poradenství k žádosti o dotaci s pracovním názvem „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě Znojmo – etapa II“.

II.

Předmět dodatku

1. V souvislosti s požadavkem na rozšíření projektu a zahrnutí stavebních prací do projektu vyvstala vyšší potřeba frekvence kontroly realizace akce. Smluvní strany prohlašují, že samotný rozsah stavebních prací nebyl z objektivních důvodů před uzavřením Smlouvy přesně vymezen s ohledem na uvedenou skutečnost vyvstala potřeba provedení změny ujednání Smlouvy v článku VI. odst. 1, přičemž se jedná ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o změnu, která vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku a ve smyslu ust. článku XI. odst. 3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na této změně Smlouvy:

Sjednaná cena za autorský dozor definovaná v Pol. 4. článku VI. odst. 1. Smlouvy se po vzájemné dohodě smluvních stran navyšuje o částku 46 500 Kč bez DPH (tedy na částku 61 500 Kč bez DPH). Celková cena za vyhotovení díla tak činí 320 000 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oprávněnými zástupci obou smluvních stran, respektive až připojením podpisu druhé ze stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se zavazuje v registru smluv zveřejnit objednatel, přičemž obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění.
3. Dodatek je vyhotoven a podepisován v elektronické podobě v jednom vyhotovení, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své elektronické uznávané podpisy.
5. Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Znojma usnesením č. 110/2024, bodem č. 3534, na své schůzi konané dne 2. 12. 2024.

Ve Znojmě dne dle el. podpisu

Ve Zlíně dne dle el. podpisu

.....
Za objednatele
Mgr. František Koudela
starosta

.....
Za zhotovitele
RNDr. Otakar Prudil
ředitel