

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.8.2016  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016  
(dále i jako Dodatek č. 2)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** MgA. Petr Tůma

[REDACTED]  
[REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 10.8.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. **S918/2016/163** (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Restaurování sochy a podstavce Sv. Jana Nepomuckého**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran z důvodu náročnosti prováděných prací a obtížnému shánění doplňkového kamene, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 2. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31.8.2017.**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 12.5.2017

Žirovnice: 26.5.2017

Lesy Č  
se sídel  
500 08  
IČ: 421  
Krajsk  
Lidická

.....  
objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

