

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0228/2024/ORI

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Hranice**
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou města
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon: 581 828 200

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Vitonský, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Vlasta Zapatová, ved. Odboru rozvoje a investic
tel: 581 828 200, e-mail: vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
: Ing. Magda Skácelová, investiční technik
tel: 581 828 202, email: magda.skacelova@mesto-hranice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EKOLTES Hranice, a.s.**
Sídlo: Zborovská 606, Hranice 1-Město, PSČ 753 01, Hranice

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190
zastoupen: Ing. Adolfem Pytelou, předsedou představenstva,
Markem Chudým, místopředsedou představenstva
IČO: 61974919
DIČ: CZ 61974919
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Telefon: 581 674 400
E-mail: ekoltes@ekoltes.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. František Polách
tel.: 777 465 900
email: polach@ekoltes.cz

ve věcech technických: Martin Čadra
tel.: 604 962 066
email: cadra@ekoltes.cz

(dále jen „zhotovitel“).

společně také „smluvní strany“,

Článek II.

Úvodní ustanovení

- 2.1 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17. 04. 2024 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0228/2024/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „„**Budova tenisových kurtů Drahotuše**“. Jedná se o stavební úpravy fasády a rekonstrukci střechy objektu, nové výplně otvorů.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem je změna (prodloužení) doby plnění díla.

Článek III.

Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně doby plnění v čl. III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo takto:
Termín ukončení prací se stanovuje do 31. 03. 2025.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.5 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 1594/2024– RM 56 ze dne 17. 12. 2024.

V Hranicích dne

.....
Město Hranice

Ing. Daniel Vitonský, starosta
Objednatel

V Hranicích dne

.....

EKOLTES Hranice, a.s.

Ing. Adolf Pytela, předseda představenstva
Zhotovitel

.....

EKOLTES Hranice, a.s.

Marek Chudý, místopředseda představenstva
Zhotovitel