

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0130/2S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 07. 10. 2024 na akci:

„Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Na Sadech č.p.173, Slaný“
uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: dále jen „objednatel“	

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	DAVA - CZ s.r.o.
Zástupce:	Daniel Rajniš, jednatel
Sídlo:	28. října 1269, 273 09 Kladno-Švermov
IČO:	27872947
DIČ:	CZ27872947 dále jen „zhotovitel“
Telefon:	

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za práce neprovedené. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8 Cena díla, odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:	2 874 997,97 Kč
DPH v zákonné výši 21%:	603 749,57 Kč
Cena díla CELKEM:	3 478 747,54 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané

elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářející důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Slaný usnesením č. 02/61/2024/RM, ze dne 18. 12. 2024.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Ve Slaném dne dle elektronického podpisu

**Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS na Sadech č.p. 173,
Slaný**

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: DAVA-CZ
s.r.o. 28.njna 1269
273 09 Kladno
7

List č.: ZL
1

Objednatel: Město Slaný
Velvarská 136
274 01 Slaný

Datum: 12.12.2024

Stručný popis:	Celková částka bez DPH
MNP stavební část VCP stavební část, elektro a vybavení nábytku ZL	-101.451,84 bez DPH

Za generálního dodavatele (GD)	
	 2024
	

Za objednatele	Datum:
	12. 12. 2024

Technický dozor stavebníka (TDS)	
	

Autorský dozor (AD)	Datum:
	12. 12. 2024

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

1. Popis změn

ZL 1 Stavební část

Méněpráce

- Nerealizované sanační omítky v 1.NP jedná se o zdivo, které je suché.
- Cementový potěr samonivelační se nerealizoval, byla postačující pouze cementová stěrka.

VÍCPRÁCE

- Osazení 1 ks dveří.
- Nátěr VZT potrubí

ZL 1 ELEKTROINSTALACE

- Zřízení nových přívodů pro m.č. 1.14

ZL 1 Vybavení nábytkem

- Navýšení o 2 kusy pracovních stolů.
- Navýšení žaluzií - dopočteno na skutečnost oken

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto změnovém listu nemají dopad na délku realizace

ÚSPORA v rámci řešení změny	-101.451,84 bez DPH
DPH 21%	-21.304,89
Cena s DPH	-122.756,73 vč. DPH

Změna ceny SMLOUVA O DÍLO č. 0130/2S/2024

Cena díla dle SoD	2.976.449,81 bez DPH
ÚSPORA v rámci řešení změny	-101.451,84 bez DPH
Cena celkem bez DPH	2.874.997,97 bez DPH
DPH 21%	603.749,57
Cena celkem s DPH	3.478.747,54 vč. DPH

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 260824ZL
Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČ:
DIČ: 00234877

Zhotovitel:
DAVA

IČ:
DIČ: CZ27872947

Projektant:

IČ:
DIČ: 71694838

Zpracovatel:
ník

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH -101 451,84

	Sazba	daně	21,00%	Základ daně -101	Výše daně
DPH základní	12,00%			451,84	-21 304,89
snížená				0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-122 756,73
------------	---	-----	-------------

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:260824ZL

Stavba:

ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP

Místo:

Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Datum:

9. 12. 2024

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant:

Zhotovitel:

DAVA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-101 451,84	-122 756,73	
SO 01	ZL 1 Stavební část	-148 479,84	-179 660,61	STA
SO 02	ZL 1 Zdravotně technic...	7 000,00	8 470,00	STA
SO 03	ZL 1 Elektroinstalace	13 028,00	15 763,88	STA
SO 04	ZL 1 Vybavení nábytkem	27 000,00	32 670,00	STA

KRYCÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:
ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a
MNP Objekt:
SO 01 - ZL 1 Stavební část

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53
Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53
Slaný

Zhotovitel:
DAVA
Projektant:



Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ:
DIČ: 00234877

IČ:
DIČ: 27872947
CZ2787294

IČ:
DIČ: 71694838

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-148 479,84
	Základ daně -148 479,84 0,00	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená		21,00%	-31 180,77
		12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-179 660,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 01 - ZL 1 Stavební část

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Datum: 9. 12. 2024
Projektant: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		-148 479,84
HSV - Práce a dodávky HSV		-158 974,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		29 176,60
61 - Úprava povrchů vnitřních		-78 739,35
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		-99 207,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		-10 205,10
PSV - Práce a dodávky PSV		10 495,01
751 - Vzduchotechnika		-12 349,12
763 - Konstrukce suché výstavby		-3 158,40
766 - Konstrukce truhlářské		5 927,00
781 - Dokončovací práce - obklady		7 441,95
783 - Dokončovací práce - nátěry		1 591,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		11 041,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a
Objekt: MNP
SO 01 - ZL 1 Stavební část

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný Datum: 9. 12. 2024
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem						-148 479,84
HSV Práce a dodávky HSV						-158 974,85
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					29 176,60
K 619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					29 176,60'CS ÚRS 2024
VV						
VV	Součet					
D 61	Úprava povrchů					-78 739,35
2	K 612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn			m2	-11 805,90 SoD
3	K 612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí			m2	-29 814,90 SoD
4	K 612324191	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn			m2	-22 411,20 SoD
5	K 612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn			m2	-45 422,70 SoD
6	K 612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn			m2	-11 005,50 SoD
7	K 612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn			m2	-19 009,50 SoD
8	K 612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%			m2	20 010,00SoD
VV						
9	K 612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn			m2	25 012,50 SoD
VV						
VV	Součet					
10	K 612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn			m2	
VV						
VV	Součet					100,050
D 63	Podlahy a podlahové					-99 207,00
						-99 207,00 SoD

PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
		D		97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								-10 205,10			
12	K	978013191				Práce na vápenných nebo vápenocementových omítkách vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %		m2		1				-10 205,10 SoD			
		D		PSV		Práce a dodávky PSV								10 495,01			
		D		751		Vzduchotechnika								-12 349,12			
13	K	751510042				Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm		m		1				-12 349,12 SoD			
		D		763		Konstrukce suché výstavby								-3 158,40			
14	K	763131451				Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace		m2						-3 158,401 SoD			
		D		766		Konstrukce truhlářské								5 927,00			
15	K	766660729				Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou		kus		1				180,00		SoD	
		VV															
16	M	54914123				kování rozetové klika/klika		kus		1				670,00		SoD	
		VV															
		VV				Součet											
17	K	766660001				Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm		kus						797,00		SoD	
		VV															
18	M	61162086				dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm		kus									
		VV															
		D		781		Dokončovací práce - obklady								7 441,95			
19	K	781477114				Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým		m2		1				-8 158,05		šSoD	
20	K	781495115				Spárování vnitřních obkladů silikonem		m						5 150,00		SoD	
		VV															
		VV				Součet											
21	K	781494111				Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem		m		1				10 450,00		SoD	
		VV															
		D		783		Dokončovací práce - nátěry								1 591,98			
22	K	783306801				Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením		m2		1				130,661		SoD	
23	K	783301313				Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem		m2		1				97,30		SoD	
24	K	783314101				Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí		m2		1				467,231		SoD	
25	K	783315101				Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí		m2		1				440,861		SoD	
		VV															
		■															
						ednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí		m2						455,93		SoD	
		D		784		Dokončovací práce - malby a tapety								11 041,60			
27	K	784121001				Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m		m2		1				3 201,601		SoD	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K		784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	~m2~[			1 440,00	
29	K		784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			6 400,00	

KRYCÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:
ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a
MNP Objekt:
SO 02 - ZL 1 Zdravotně technic...

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:
DAVA

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ:
DIČ: 00234877

IČ:
DIČ: 27872947
CZ2787294

IČ:
71694838

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 000,00	21,00%	1 470,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 8 470,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 02 - ZL 1 Zdravotně technic...

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53
Slaný

Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel Město Slaný, Velvarská 136, 274 53
:

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	7 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 000,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 000,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP

Objekt: SO 02 - ZL 1 Zdravotně technic...

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 000,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 000,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-1 000,00	
1	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 ⁹	m	55,000	-200,00	-11 000,00	SoD
2	K	R 721 101	Stavební přípomoc	1 kpl 1	1,000	10 000,00	10 000,00	1
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				8 000,00	
3	K	R 726 101	Stavební přípomoc	1 kpl 1	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:
ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 03 - ZL 1 Elektroinstalace

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53
Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:
DAVA

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ: 00234877
DIČ:

IČ: 27872947
DIČ: CZ27872947

IČ: 71694838

[Redacted signature area]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		13 028,00	
DPH základní snížená	Základ daně 13 028,00 0,00	Sazba daně	Výše daně 2
		21,00%	735,88 0,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	15 763,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP

Objekt: **SO 03 - ZL 1 Elektroinstalace**

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53

Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53

: Slaný

Datum: 9. 12. 2024

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 028,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 028,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	13 028,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 03 - ZL 1 Elektroinstalace

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53
Slaný

Projektant: [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 028,00

D PSV		Práce a dodávky PSV		13 028,00	
D 741		Elektroinstalace - silnopr		13 028,00	
1	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	6 360,00šSoD
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2		570,00 SoD
3	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m m	1 980,00 SoD
4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	1 590,001 SoD
5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	1 680,00lSoD
6	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	848,00 SoD

KRYCÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:
ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 04 - ZL 1 Vybavení nábytkem

KSO:
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zhotovitel:
DAVA

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2024

IČ:
DIČ: 00234877

IČ:
DIČ: 27872947
CZ2787294

IČ: 71694838

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Cena bez DPH			27 000,00
	Základ daně 27 000,00 0,00	Sazba daně	Výše daně 5
DPH základní snižená		21,00%	670,00 0,00
		12,00%	
Cena s DPH	v CZK		32 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 04 - ZL 1 Vybavení nábytkem

Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Datum: 9. 12. 2024
Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - PSV

792 - Vybavení nábytkem

Cena celkem [CZK]

27 000,00

27 000,00

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stavba:
ZL 1 Stavební úpravy v 1.NP objektu DPS Slaný VCP a MNP Objekt:
SO 04 - ZL 1 Vybavení nábytkem
Místo: Na Sadech č.p. 173, 274 53 Slaný

Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Projektant:

Náklady soupisu celkem 27 000,00

D PSV PSV 27 000,00

D 792 Vybavení nábytkem 27 000,00

1	1	K	R 792 104	D+M Pracovní stůl s kovovou podnoží, dekor sv.dřevo (např. bříza irská nebo javor horský) - POL. 4	ks	6 000,00	SoD
2		K	R 792 122	D+M Okenní žaluzie - POL.11	ks	7 000,00	SoD
3		K	R 792 144	D+M Okenní žaluzie - POL.47	ks	14 000,00	SoD

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST