

PŘELOŽKA SILNIC II/490 A II/495 UHERSKÝ BROD (OBCHVAT ČÁSTÍ TĚŠOV, ÚJEZDEC), PD

Položka	počet hodin	hodinová sazba	Nabídková cena v Kč bez DPH
Průzkumy			
1) Aktualizace HS	65	1 000 Kč	65 000,00 Kč
2) Studie pro verifikaci EIA	38	1 000 Kč	38 000,00 Kč
Inženýrská činnost:			
3) Srovnávací tabulky	140	1 000 Kč	140 000,00 Kč
4) Prodloužení platnosti EIA	95	1 000 Kč	95 000,00 Kč
Celkem bez DPH			338 000,00 Kč

		% změny
Cena ze smlouvy o dílo v Kč bez DPH	6 770 000,00 Kč	
Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 1 SOD	238 000,00 Kč	3,52
Cena dle dodatku č. 1 SOD	7 008 000,00 Kč	
Hodnota dodatečných prací dle dodatku č. 2 SOD	338 000,00 Kč	4,99
Cena dle dodatku č. 2 SOD	7 346 000,00 Kč	
% změny ze smlouvy o dílo		8,51

za objednatele: 20.12.2024

za zhotovitele: 19.12.2024

Ing. Bronislav Malý
ředitelIng. Ilja Hustý
na základě plné moci ze dne 14. 7. 2022