

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o výkonu technického dozoru stavebníka

Číslo smlouvy ze strany příkazce SML/0493/2024/ORI
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Hranice

Se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Zastoupený: Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí ORI

IČO: 00301311

DIČ: CZ 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc. Vlasta Zapatová,
- technických: Bc. Vlasta Zapatová

(dále jen „příkazce“),

a

Příkazník: Ivo Toláš s.r.o.

Se sídlem: M. Tyrše 348, 753 61 Hranice – Hranice IV-Drahotuše

Zastoupený: Ing. Ivo Tolášem

IČO: 14033739

DIČ: CZ14033739

Bankovní spojení: Raiffeisenbank.,

č. ú.: [REDACTED]

Telefon: 732 766 645

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních, technických: Ing. Ivo Toláš

(dále jen „příkazník“),

společně také „smluvní strany“.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 08. 04. 2024 Příkazní smlouvu, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0254/2024/ORI (dále také „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem je Výkon technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby „**Budova tenisových kurtů Drahotuše**“ (dále též „stavba“) v Hranicích, realizovaný ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou poradenské a kontrolní činnosti, na

základě projektové dokumentace a podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem výše uvedené stavby.

Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce. Veškerý užitek z toho získaný, náleží příkazci.

- 2.2.** Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku X. odst. 10.2. Příkazní smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Příkazní smlouvě, jehož obsahem je úprava doby plnění výkonu činnosti TDS z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a s tím související odměna za provedenou činnost.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Příkazní smlouvy takto:

odměna celkem za výkon TDS	175.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	36.750,- Kč
Odměna celkem včetně DPH	211.750,- Kč

- 3.2.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. VII. odst. 7.1. Příkazní smlouvy taktoTermín dokončení a předání stavby (díla): **30. 3. 2025**

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna v Registru smluv příkazcem.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4.6.** Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Hranicích, dne

Příkazce:

Příkazník:

.....
Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí ORI

.....
Ing. Ivo Toláš