

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách,
uzavřené dne 03.01.2022, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

1. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno – Žebětín

Sídlo: Křivánkovo nám. 43/35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ449 92 785
Bankovní spojení: KB Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
ID datové schránky: 82pbzsk
e-mail: starosta@zebetin.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Vít Beran
- technických a realizačních

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Atelier dap s.r.o.

Sídlo: Bohuslava Martinů 878/35, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Bronislavem Sedláčkem, jednatelem společnosti
IČ: 469 70 681
DIČ: CZ 469 70 681
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 88705514/0600
ID datové schránky: wphnxa8
e-mail: [redacted]
Firma je zapsaná v rejstříku společností u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7209
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy takto:

Preambule

Smluvní strany se dohodly na změnách díla z důvodu prodloužení projednávání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s dotčenými stranami a organizacemi, a to z toho důvodu, že není ukončeno územní řízení z důvodu opakovaného podávání námitek ze strany jednoho účastníka řízení a prověřování systémové podjatosti.

Čl. I

Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se mění **čl. 4. „Termíny pro zhotovení díla, plnění příkazu“** odst. 4.2.5. tak, že se původní text nahrazuje novým textem v tomto znění:

4.2.5 projektová dokumentace pro provedení stavby v termínu do 31.12.2025.

Čl. II.

1. Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách ze dne 03.01.2022, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, která nejsou výslovně v Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách, včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zmíněna, zůstávají bez změny.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 včetně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, podléhají povinnosti jejich uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dle ujednání účastníků registraci Dodatku č. 3 zajišťuje Objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje obchodní tajemství, a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto Dodatku č. 3 tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 3 byl uveden v registru smluv, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv.
6. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 před jeho podpisem seznámily, a že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Schvalovací doložka

dle úst. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, v platném znění

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Žebětín na 28. zasedání, které se konalo dne 16.12.2024, a to usnesením č. 28/Z9.

V Brně 17.12.2024

V Brně 17. 12. 2024

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽEBĚTÍN
641 00 BRNO, 35

.....
za objednatele



.....
za zhotovitele