

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 185/2023/OR
Projektová dokumentace „Mohelnice – propojení ul. Dlouhá, Jesenická a Za Stadionem“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 07. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice – propojení ul. Dlouhá, Jesenická a Za Stadionem**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu úpravy propojovací komunikace z ulice Jesenická k ulici Dlouhá dle podnětů místních obyvatel (zúžení vozovky, úprava napojení nové stezky).
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 03. 2025**
 - Termín dodání **DPS** včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

18. 12. 2024

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



16. 12. 2024

V Šumperku dne



zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek

.....
nisu 2625/1
01 Šumperk
0, DIČ: CZ8005225822