

Název příjemce: NaturFor s.r.o.

Název projektu (CZ): Automatizace výroby dřevostaveb

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Výběr dodavatele	04/2024
1.1	Realizace výběrového řízení	04/2024
2	Objednání technologie dle VŘ	05/2025
2.1	Pořízení vybrané technologie	05/2025
3	Příprava instalace vybraných technologií a zaškolení	06/2025
4	Instalace technologií a zkušební provoz	12/2025
4.1	Zkušební provoz	12/2025
4.2	Předání technologií	12/2025
rok 2025		
2	Objednání technologie dle VŘ	05/2025
2.1	Pořízení vybrané technologie	05/2025
3	Příprava instalace vybraných technologií a zaškolení	06/2025
4	Instalace technologií a zkušební provoz	12/2025
4.1	Zkušební provoz	12/2025
4.2	Předání technologií	12/2025