

DÍLČÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Dílčí změna č: 6d	
				Datum změny: 11.12.2024	
„Výstavba AB Lesní správy Kraslice“					
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektu:	Stavební díly:
		■ N IP NP		SO 02.04	Zdravotně technická instalace
Popis změny:					
Změna PD – Zdravotně technická instalace. Změny jsou popsány v přílohách tohoto ZL. Přílohy - kopie zápisů ze stavebního deníku, položkový rozpočet k danému oddílu					
Zdůvodnění:					
Práce vyplývající z vypracované změnové PD a souvisejícími požadavky dotčených orgánů státní správy. Změna PD byla vyvolaná dodatečnými požadavky objednatele na změnu dispozic a využití místností v objektu, změnou způsobu vytápění, následné projednání s orgány státní správy a jejich požadavky.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [redacted]				Datum:	Podpis:
				11.12.2024	[redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (DSPS):			ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do:	04/2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 269 753,17 Kč N:	Bilance: - 231 715,82 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 38 037,35 Kč N:		
	Konečná celková cena akce po změně			- 231 715,82 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			49 818 899,53 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024	[redacted]	
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024	[redacted]	
Zástupce TDI - jméno [redacted]			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024	[redacted]	

6d – SO 02.04 Zdravotně technické instalace

Soupis prací :

Méněpráce

d1.1 Nепrováděné práce a dodávky zařizovacích předmětů.

d1.2 Nепrováděné práce a dodávky vzduchotechniky

Vícepráce

d1.3 Odvodnění kondenzátu tepelných čerpadel do dešťové kanalizace.

d1.4 Navíc provedení 2ks výtokových jednotek (Kemper) na fasádu objektu.

Odůvodnění :

d1.1, d1.2 , d1.3

Na základě dodatečně vypracované změnové PD požadované objednatelem

d1.4

Práce požadované objednatelem nad rámec SOD.

Přílohy:

Zápisy z KD

SD3 – str. KD 41-09378, KD 42-09384, KD 44-09390

SD4 – str. KD 48-09406, KD 51-09417

- 41/6 Zhotovitel elektro provede hrubou přípravu pro případnou montáž vnitřní rolety $\Rightarrow$ výpínač + ovladač dálkový (strážní okna)
- 41/7 Objednatel požaduje připravit v m.č. 2.05 DC rozvaděč pro možnost realizace fotovoltaických panelů a celého FVE systému
- 41/8 Z provozních důvodů byl dohodnut přesun rozvaděče z chodby 2.01 do m.č. 2.02
- 41/9 Info - vzdálenost promítacího plátna musí být od projektoru min. 4,1 m.
- 41/10 DTTO 41/8, rozvaděč R1 bude přemístěn do m.č. 0.18
- 41/11 Info - hromosvod bude veden po fasádě do pozic uzemnění v suterénu
- 41/12 Z provozních důvodů byl navržen přesun z m.č. 1.01 (u kuchynky) do příčky 1.01 vs 1.02. Zhotovitel, AD prověří případná rizika s ohledem na PBE *hygovant. skříň
- 41/13 Objednatel vyžaduje vysadit kempfer z m.č. 1.13 na terasu
- 41/14 Zhotovitel předloží detail ostění v provedení palubky a v provedení kamenné obklad.

Zápis z KDC 42

7.3.24

Přílohy:




Zápis

42/1 - Zhotovitel zápis soupis prací za
02/2024

42/2 Objednatel upozorňuje na skutečnost,
že v prostoru 0.21 musí být za-
půjčen odvod dešťové vody v konstrukci
vodorov (pod zámk. vrstvou)

42/3 z m.c. 004 buďto provede kompo-
(pořadavek správy kvasice)

Přílohy KD se uskutečnil 14.3.2024 od
9:00 hod na stavbě



Zápis z hotovitel:

Zadáme o upřesnění provedení fasád (porch) a
v prostoru úřadu (1pp), čm. 0.21.

Zápis TDI - porchové úpravy budou na
kavárnu na provedení porchů
příčelí (paluby, obel. kámen,
keram. obklad) dle návrhu - bude
zaneseno do DSA dle skutečnosti.



Přítomni:

KD č. 44.

21.3.25

Zaps:

44/1 Objednatel odsouhlasil návrh technického řešení odvodnění TC umístěných na jižní fasádě - odpadní potrubí bude umístěno do fasády, resp. zdiva. Dále zde bude umístěn odporový dvaz (bezpečný odvodnění kondenzátu) způsob odvodnění bude zakvěsen do DSPS

44/2 Zhotovitel předloží detailnou FN chlad. boxu (pojezd. dráha, chlad. jednotka, vložení k.c.e boxu)

44/3 Objednatel upřesnil ekvitermiální jednotku - od spol. Siemens (MaE)

44/4 Zh. předloží vzorky dlažeb a souvisejících prvků (keramická, zámk. dlažba, zatrávňovací trávnice, obruby) => odstín antracit

44/5 V rámci realizace komunikace bude provedena příložka v š. 500 mm, ta bude provedena i do vjezdu do garáží

%

Denní záznamy stavby:

List č.

09406

Datum:

- a konzultaci ohledně sjezdů na
starbu (starebnosti), ohledně tech. řešení
a způsobu odětení jednotli. výšk. povrchů
(asfalt vs zámk. dlažba vs odr. člásk apod.)

48/4 Ze strany RD bylo souhlasno, že
upravené RD - elektro, STI, VST
a část stavební - bude ke kontrole
do 24. 4. 2024. A to včetně výška
2u výměr

Příjezd KD se bude konat dne
24. 4. 2024 na starbě od 9.00hod.

KD č. 51
Denní záznamy stavby:

List č. 09417

Datum:

Počasí 7-18°C Prac. d.
Prac. prac. s KON. 1 25T
Popis prací

3.6.24

PO

4.6.24

ST

5.6.24

ST

6.6.24

ST

7.6.24

PA

- Měs. rozvodů ST

- Měs. palubek - obklad fasády

- Zabládání lůžka palubek
- přívěs budovy + zadržování

Zápis z KD č. 51
Přítomni:

28.5.24

Zápis:

51/1 AD předala upravenou PD -
elektro, 2T, V2T, - 5x par. i 1x
par. bylo předáno zhotoviteli. Tato
PD bude zastává elektronické po-
době vč. výměru výměr.

51/2 AD navrhuje (upřesní) pro vnější
i vnitřní zábradlí jednotlivě
prahy vč. specifikaci výškově (také
shlo, svítlé sloupky a pod... madla)
Dále upřesní typ vnějšího oplocení

Přístup KD se bude konat dne 4.6.2024
od 9.00 hod na starbě

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

02.04 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

-269 753,17

38 037,35

Cena bez DPH

-231 715,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-231 715,82	21,00%	-48 660,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-280 376,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa
Objekt:

Soupis: 02.04 - Zdravotně technické instalace

Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.


Datum:

Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-231 715,82
PSV - Práce a dodávky PSV	-231 715,82
713 - Izolace tepelné	-2 626,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-9 559,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 704,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-38 596,70
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	-182 637,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis: 02.04 - Zdravotně technické instalace

Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -231 715,82

D PSV Práce a dodávky PSV -231 715,82

D 713 Izolace tepelné -2 626,70

49	K	C71346-2112/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 20	m	-9,000	55,00	-495,00	R-SOD
	PP		Izol potrubí skruž PE spona DN 20					
	VV		" PPR D20x2,8 iz. 20mm" -18,0+9,0		-9,000			
50	M	28770194	Izolace Armstrong Tubolit DG 22/20	m	-9,000	48,40	-435,60	R-SOD
	PP		Izolace Armstrong Tubolit DG 22/20					
51	K	C71346-2113/99	Izol potrubí skruž PE spona DN 25	m	-14,000	55,00	-770,00	R-SOD
	PP		Izol potrubí skruž PE spona DN 25					
	VV		" PPR D25x3,5 iz. 20mm" -14,0		-14,000			
53	M	28770195	Izolace Armstrong Tubolit DG 28/20	m	-14,000	66,00	-924,00	R-SOD
	PP		Izolace Armstrong Tubolit DG 28/20					
59	K	C99871-3102	Přesun hm izol.tepel.výška 12m	t	-0,002	1 050,00	-2,10	R-SOD
	PP		Přesun hm izol.tepel.výška 12m					

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -9 559,75

60	K	C72117-3401/98	Potrubí z PVC KG Systém	m	8,000	746,90	5 975,20	R-SOD
	PP		Potrubí z PVC KG Systém					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm		8,000			
			" dešťové svody " +8					
67	K	C72117-4043/98	Potrubí z PP HT Systém	m	3,000	291,50	874,50	R-SOD
	PP		Potrubí z PP HT Systém					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		připojovací hrdlové DN 50		3,000			
			" HT DN50" -1+4					
88	K	C72129-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	11,000	11,00	121,00	R-SOD
	PP		Zkouška těs kanal vodou -DN 125					
	VV		" dešťové svody DN110 " +8		8,000			
	VV		" HT DN40" -1+1		0,000			
	VV		" HT DN50" -1+4		3,000			
	VV		Součet		11,000			
90	K	C99872-1102	Přesun hm kanalizace výška 12m	t	0,015	1 050,00	15,75	R-SOD
	PP		Přesun hm kanalizace výška 12m					
76	K	R72121-2305.1	Mř sprchového žlabu	kus	-2,000	1 375,00	-2 750,00	R-SOD
	PP		Mř sprchového žlabu					
	VV		" žlab sprcha" -2		-2,000			
77	M	55396189	Žlab nerez šterbin. PZ 02 dl.800mm	ks	-2,000	6 898,10	-13 796,20	R-SOD
	PP		Žlab nerez šterbin. PZ 02 dl.800mm					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 704,95

93	K	R72217-1221/02	Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16	m	-9,000	242,00	-2 178,00	R-SOD
	PP		Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16					
	VV		" PPR D20x2,8 iz. 20mm" -18,0+9,0		-9,000			
94	K	R72217-1222/01	Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16	m	-14,000	253,00	-3 542,00	R-SOD
	PP		Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16					
	VV		" PPR D25x3,5 iz. 20mm" -14,0		-14,000			
101	K	C72222-9101	Mř vodov armatur 1závit G 1/2	kus	2,000	385,00	770,00	R-SOD
	PP		Mř vodov armatur 1závit G 1/2					
	VV		" mč 0.04 a 1.13" 1+1		2,000			
102	M	55197103	Vent.mrazuv.Kemper zahr.výtok G1/2"	ks	2,000	3 465,00	6 930,00	R-SOD
	PP		Vent.mrazuv.Kemper zahr.výtok G1/2"					
117	K	C72229-0226	Zkouška tlak potr -DN 50	m	-23,000	11,00	-253,00	R-SOD
	PP		Zkouška tlak potr -DN 50					
	VV		" PPR D20x2,8 iz. 20mm" -18,0+9,0		-9,000			
	VV		" PPR D25x3,5 iz. 20mm" -14,0		-14,000			
	VV		Součet		-23,000			
90	K	C99872-2102	Přesun hm vodovod výška 12m	t	-0,021	1 050,00	-22,05	R-SOD
	PP		Přesun hm vodovod výška 12m					

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty -38 596,70

121	K	C72511-9213/98	Zařízení záchodů - montáž	kus	1,000	935,00	935,00	R-SOD
	PP		Zařízení záchodů - montáž					
122	M	64297043	Klozet závěs hlub.splach.	ks	-1,000	1 870,00	-1 870,00	R-SOD
	PP		Klozet závěs hlub.splach.					
123	M	64297044	Sedátko k WC s nerez.ocl.úchyty	ks	-1,000	878,90	-878,90	R-SOD
	PP		Sedátko k WC s nerez.ocl.úchyty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	C72611-1204/98	Mtž instal.modulu WC do zdiva	sada	-1,000	1 100,00	-1 100,00	R-SOD
	PP		Mtž instal.modulu WC do zdiva					
125	M	64297026	Podomít.systém WC modul	ks	-1,000	3 922,60	-3 922,60	R-SOD
	PP		Podomít.systém WC modul					
126	M	64297027	Tlačítko 3/6l -modul	ks	-1,000	1 046,10	-1 046,10	R-SOD
	PP		Tlačítko 3/6l -modul					
132	K	C72521-9401	Mtž umyvadel du na šroub do zdi	soub	-2,000	825,00	-1 650,00	R-SOD
	PP		Mtž umyvadel du na šroub do zdi					
133	M	64297064	Umyvadlo ker.š.650x480mm	ks	-2,000	1 980,00	-3 960,00	R-SOD
	PP		Umyvadlo ker.š.650x480mm					
135	K	C72524-9101	Mtž kabina sprch	soub	-2,000	1 650,00	-3 300,00	R-SOD
	PP		Mtž kabina sprch					
	VV		" sprchová zástěna pos. 900mm" -2					
136	M	28398913	Sprch.dveře posuv.pure bezp.sklo	ks	-2,000	13 750,00	-27 500,00	R-SOD
	PP		Sprch.dveře posuv.pure bezp.sklo					
	VV		" sprchová zástěna pos. 900mm" -2					
137	K	C72531-9101	Mtž dřez jdn	sada	1,000	1 100,00	1 100,00	R-SOD
	PP		Mtž dřez jdn					
	VV		" dřez" +1					
138	M	53886154	Dřez nerez s odkapáv.plochou	ks	-3,000	1 375,00	-4 125,00	R-SOD
	PP		Dřez nerez s odkapáv.plochou					
	VV		" dřez" +1		1,000			
	VV		" chyba ve VV" -4		-4,000			
	VV		Součet		-3,000			
145	K	C72582-9301	Mtž baterie umyv a dřez stojánekG1/2	kus	-3,000	275,00	-825,00	R-SOD
	PP		Mtž baterie umyv a dřez stojánekG1/2					
	VV		" myvadlová" -1		-1,000			
	VV		" dřezová" +1		1,000			
	VV		" výlevka" -2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
148	M	55199961	Baterie stoj.umyvadlova	ks	-2,000	1 650,00	-3 300,00	R-SOD
	PP		Baterie stoj.umyvadlova					
149	M	55199845	Baterie dřez.stoj.páková	ks	-1,000	1 650,00	-1 650,00	R-SOD
	PP		Baterie dřez.stoj.páková					
	VV		" dřezová" +1		1,000			
	VV		" výlevka" -2		-2,000			
	VV		Součet		-1,000			
150	K	C72584-9200	Mtž bat sprch nástěn nastav výška	ks	-2,000	495,00	-990,00	R-SOD
	PP		Mtž bat sprch nástěn nastav výška					
	VV		" sprchová" -2					
151	M	55198691	Baterie sprchová+sprch.souprava	kpl	-2,000	2 750,00	-5 500,00	R-SOD
	PP		Baterie sprchová+sprch.souprava					
	VV		" sprchová" -2					
152	K	C72586-9101	Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv	kus	-1,000	165,00	-165,00	R-SOD
	PP		Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv					
	VV		" myvadlová" -1					
153	M	55196150	Sífon umyvadlový chrom DN 40mm	ks	-1,000	165,00	-165,00	R-SOD
	PP		Sífon umyvadlový chrom DN 40mm					
	VV		" myvadlová" -1					
155	K	C72586-9204	Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn	ks	1,000	165,00	165,00	R-SOD
	PP		Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez jdn					
	VV		" dřezová" +1					
156	M	55196232	Sífon dřezový 50mm	ks	1,000	385,00	385,00	R-SOD
	PP		Sífon dřezový 50mm					
	VV		" dřezová" +1					
NP	K	725532339	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární stacionární 1 MPa 300 l / 3-6 kW	soubor	1,000	20 728,10	20 728,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulární s pojistným ventilem stacionární 1,0 MPa objem nádrže (příkon) 300 l (3,0-6,0 kW)					
160	K	C99872-5102	Zařiz předm přesun hmot vyska -12m	t	0,036	1 050,00	37,80	R-SOD
	PP		Zařiz předm přesun hmot vyska -12m					
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				-182 637,62	
163	K	M24-050391/01	Mtž vetrací jednotky dvj	ks	-17,000	517,65	-8 800,05	R-SOD
	PP		Mtž vetrací jednotky dvj					
165	M	42996042	Ventilátor axial.Silent 100Design	ks	-15,000	3 978,00	-59 670,00	R-SOD
	PP		Ventilátor axial.Silent 100Design					
166	M	42996092	Ventilátor axial.DECOR 300 CRZ	ks	-2,000	3 917,00	-7 834,00	R-SOD
	PP		Ventilátor axial.DECOR 300 CRZ					
167	K	M24-080001/03	Mtž kruh potr.sk.1 velikost do 100	m	-70,000	163,16	-11 421,20	R-SOD
	PP		Mtž kruh potr.sk.1 velikost do 100					
168	M	42996043	Potrubi SONOFLEX Mi 102	m	-70,000	140,80	-9 856,00	R-SOD
	PP		Potrubi SONOFLEX Mi 102					
169	K	M24-080099/03	Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 100	m	-52,000	160,21	-8 330,92	R-SOD
	PP		Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 100					
170	M	42981211	oblouk segmentový Pz 30° D 900 mm	kus	-52,000	185,00	-9 620,00	R-SOD
	PP		oblouk segmentový Pz 30° D 900 mm					
171	K	M24-080100/07	Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 125	m	-30,000	178,00	-5 340,00	R-SOD
	PP		Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 125					
172	M	42981214	oblouk lisovaný Pz 15° D 125mm	kus	-30,000	185,00	-5 550,00	R-SOD
	PP		oblouk lisovaný Pz 15° D 125mm					
173	K	M24-080101/03	Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 150	m	-10,000	206,17	-2 061,70	R-SOD
	PP		Mtž kruh.ocel.potr.sk.2 do 150					
174	M	42981216	oblouk lisovaný Pz 15° D 160mm	kus	-10,000	219,00	-2 190,00	R-SOD
	PP		oblouk lisovaný Pz 15° D 160mm					
175	K	M24-070137/01	Mtž.výfukové hlavice	ks	-14,000	456,85	-6 395,90	R-SOD
	PP		Mtž.výfukové hlavice					
175	M	42996086	Hlavice výfuková VH 100	ks	-8,000	2 664,00	-21 312,00	R-SOD
	PP		Hlavice výfuková VH 100					
177	M	42996122	Hlavice výfuková VH 125	ks	-4,000	2 708,00	-10 832,00	R-SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hlavice výfuková VH 125					
178	M	42996098	Hlavice výfuková VH 150	ks	-2,000	2 818,00	-5 636,00	R-SOD
	PP		Hlavice výfuková VH 150					
179	K	M24-070147/01	Mtž.výfukového kusu	ks	-2,000	59,31	-118,62	R-SOD
	PP		Mtž.výfukového kusu					
180	M	42996147	Výfukový kus VKA 100	ks	-2,000	185,90	-371,80	R-SOD
	PP		Výfukový kus VKA 100					
181	K	M24-070745/01	Mtž.talířového ventilu	ks	-15,000	83,93	-1 258,95	R-SOD
	PP		Mtž.talířového ventilu					
182	M	42913622	Odvodní talířový ventil IT100+ITT100	ks	-15,000	247,50	-3 712,50	R-SOD
	PP		Odvodní talířový ventil IT100+ITT100					
183	K	M24-070748/01	Mtž.talířového ventilu	ks	-2,000	92,82	-185,64	R-SOD
	PP		Mtž.talířového ventilu					
184	M	42913628	Odvodní talířový ventil IT160+ITT160	ks	-2,000	293,70	-587,40	R-SOD
	PP		Odvodní talířový ventil IT160+ITT160					
185	K	M24-071007/01	Mtž.mřížky do zdi velikost	ks	-2,000	152,77	-305,54	R-SOD
	PP		Mtž.mřížky do zdi velikost					
186	M	42996109	Mřížka nerez větrací fasádní KMK 125	ks	-2,000	623,70	-1 247,40	R-SOD
	PP		Mřížka nerez větrací fasádní KMK 125					

DÍLČÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Dílčí změna č: 6e	
				Datum změny: 11.12.2024	
„Výstavba AB Lesní správy Kraslice“					
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p					
Název akce (majetku):		Charakter akce:		Číslo objektu:	Stavební díly:
		N IP NP		SO 02.05	Silnoproud
Popis změny:					
Změna PD - Silnoproud. Změny jsou popsány v přílohách tohoto ZL.					
Přílohy - kopie zápisů ze stavebního deníku, položkový rozpočet k danému oddílu					
Zdůvodnění:					
Práce vyplývající z vypracované změnové PD a souvisejícími požadavky dotčených orgánů státní správy. Změna PD byla vyvolaná dodatečnými požadavky objednatele na změnu dispozic a využití místností v objektu, změnou způsobu vytápění, následné projednání s orgány státní správy a jejich požadavky.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta				Datum:	Podpis:
				11.12.2024	
Dopady:	do projektové dokumentace (DSPS):			ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do:	04/2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 201 843,69 Kč N:	Bilance: 634 519,50 Kč	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 836 363,19 Kč N:		
	Konečná celková cena akce po změně			634 519,50 Kč	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			50 453 419,03 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024		
Zástupce objednatele - jméno:			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024		
Zástupce TDI - jméno			Datum:	Podpis:	
			11.12.2024		

6e – SO 02.05 Silnoproud

Soupis prací :

Méněpráce

e1.1 Neprováděné práce a dodávky - změna dispozice objektu a změna zdroje ÚT

e1.2 Odečet VO

Vícepráce

e1.3 Práce spojené se změnou zdroje ÚT

e1.4 Venkovní osvětlení

e1.5 Příprava pro FVE

e1.6 Dvířka rozvaděčů s PO odolností

Odůvodnění :

e1.1, e1.3

Práce vyplývající z vypracované změnové PD , řešící změny dispozic objektu a zdroj vytápění, požadované objednatelem.

e1.2

Práce neprováděny dle požadavku objednatele

e1.4, e1.5

Práce požadované objednatelem (správa LČR Kraslice) nad rámec SOD

e1.6

Na základě projednání změnové PD s dotčeným orgánem (HZS)

Přílohy:

Zápisy z KD

SD2 – str. KD 32-02089

SD3 – str. KD 38-09368, KD 41-09377-8, KD 43-09387

SD4 – str. KD 47-09404, KD 48-09406, KD 49-09409, KD 50-09412, KD 51-09417, KD 56-09428

ní záznamy stavby:

List č.

02089

Datum:

Zápis z KD č. 32

21.9.23

Přítomni:Adis:

11 Dne 13.9.2023 se uskotočila
prácovní schůzka za účelem
vysvětlení nejistot a rozporů
v PD. Ze schůzky je samostatný
zápis

12 AD zašle dopisem vydání změny
PA a související VV elektro měř v
39. týdnu

13 Ze strany AD byla odsouhlasena upravená
pozice vstupních dveří do m.c.
005, 006, 105, 104, 116, 115

14 Arizovaný ZL od zhotovitele bude
projednán na samostatném jednání.
Zhotovitel předloží ZL vč. smluvních
koeficientů

Příští KD se uskotočí dne 5.10.2023
od 9.00 hod na starbě

25.1'24
ETZápis z KD č. 38Přítomní:Zápis:

- 38/1 Na příštím KD, tj. 1.2.2024, se uschválný pracovní schůzka ohledně elektro, slb, → na starbě
- 38/2 Na příštím KD zhotovitel předloží HMG prací s vazbou na finance
- 38/3 Dále zhotovitel předloží soupis prací za 01/24
- 38/4 Zhotovitel předal k odsouhlasení dílenskou PD (pohled) v skupině dveří - AD
- 38/5 Vnější palubky se nebudou povrchově upravovat, použijí se v přírodním odstínu pouze s ošetřením proti škůdcům (tlaková impregnace)
- 38/6 Zhotovitel předloží soupis dotazů k ~~technickým~~ rozporům v PD. Následně bude pracovní schůzka ohledně řešení PD
- 38/7 AD prověří záměnu cihel Porotherm za Klimatherm z pohledu tepelného odporu
%

22.2.

Zápis z KD č. 41

- 41/1 Objednatel požaduje vypracovat změnu v PD v prostoru m.č. 2.01, popř. 2.02 pro možnost vnitřního výjezu do půdního prostoru. V prostoru půdy navrhnout pochůzní lávky pro možnost následné údržby. Vypracuje AD
- 41/2 Objednatel požaduje v m.č. 2.06 pohledově přiznat klesání za předpokladu, že toto řešení nebude mít vliv na technické vlastnosti místnosti resp. objektu například z PBP. Z toho vyplývá skutečnost přisazených svítilen. Proverí AD.
- 41/3 Ve vnitřních společných prostorech (chodby, vestibul apod.) budou svítilna s přítomností pohybu.
- 41/4 Z rozhodnutí Objednatel se nebude realizovat veřejné osvětlení a rozvod v STA vč. konečných prvků. Bude řešeno ZL - odpočtovým
- 41/5 Objednatel požaduje realizovat venkovní osvětlení v prostorech - ~~vnitřního schodiště~~ vnějšího schodiště, hlavního vstupu, osv. loga, plochy zelených střech. Informace byly sdeleny zhotoviteli elektro p. gen. zhotovitel zakreslí do PD skuteč. stavu

- 41/6 Zhotovitel elektro provede hrubou přípravu pro případnou montáž vnitřní rolety $\Rightarrow$ vřpinač + ovladač dálkový (strážní okna)
- 41/7 Objednatel požaduje připravit v m.č. 2.05 DC rozvaděč pro možnost realizace fotovoltaických panelů a celého FVE systému
- 41/8 Z provozních důvodů byl dohodnut přesun rozvaděče z chodby 2.01 do m.č. 2.02
- 41/9 Info - vzdálenost promítacího plátna musí být od projektoru min. 4,1 m.
- 41/10 DTTO 41/8, rozvaděč R1 bude přemístěn do m.č. 0.18
- 41/11 Info - hromosvod bude veden po fasádě do pozic uzemnění v suterénu
- 41/12 Z provozních důvodů byl navržen přesun z m.č. 1.01 (u kuchynky) do příčky 1.01 vs 1.02. Zhotovitel, AD prověřit případná rizika s ohledem na PBE * hřovant. skříně
- 41/13 Objednatel požaduje vsadit kempex z m.č. 1.13 na terasu
- 41/14 Zhotovitel předložil detail ostění v provedení palubky a v provedení kamenný obklad.

KD č. 43
Přítomni:

14.3.24

Zápis:

43/1 - Byla dohodnuta a určena detaily k rozvodům elektro vč. dopřesnění koncových prvků (Maž, ovládání k silno a slabo prvkům, rozsah a způsob MPA apod.)

43/2 Byla potvrzena skutečnost k umístění boileru - kotlna. Dále bylo dopřesněno ovládání tep. čerpadel - přes časové spínací Jablotron, bude dopracováno v DSPD

43/3 Objednatel upřesnil způsob zabezpečení vstupních dveří a vrat (přes magnety), dále umístění klávesnice. Zhotovitel zašle popis zabezpečení a za jistý předání požadavků výrobci vrat a dveří (kalibra)

43/4 Bylo určeno umístění klima jednotek.

- přispůsobí tvar rozvodni (kruh nebo hranatý)

3) Na základě zpracované zprávy PD
V2T provede AD revizi elektro souvislosti.

4) Dále prověří AD div rekuper. jednotky
na PBE a PENB

5) Projektant V2T připraví řešení výměny
vzdutí v kokle (místo původního
řešení z PD UT). Toto nové řešení je
za předpokladu použití TC. Podhodně
Investor.

Denní záznamy stavby:

List č.

09406

Datum:

- a konzultaci ohledně sjezdů na
starbu (starebnosti), ohledně tech. řešení
a způsobu odětu jednotli, vjch porrchu
(asfalt vs zámk. dlažba vs odr. žkb apod.)

48/4 Ze strany AD bylo rozhodnuto, že
upravené PD - elektro, ZTI, VZT
a část stavební - bude ke kontrole
do 24. 4. 2024. A to včetně vjka
2. a výměr


Průběh KD se bude konat dne
24. 4. 2024 na starbě od 9.00hod.



Záznam z prac. schůzky - PD


25.4.2024

Přítomni

Záznam:

- 1) AD dopracuje stavební detaily k nové plánovanému střetku dle požadavků (v rozsahu) zhotovitele. Bude následně doplněno do IV.
- 2) Zhotovitel arižuje rozpory ve IV k plochým střechám. Do příštího KD předloží ~~rozporový~~ návrh IV k plochým střechám
- 3) S ohledem na vyvolanou změnu v koncepci vytápění (tep. čerpadla) bude upraven IV - zpracuje AD
- 4) Zhotovitel arižuje nutnou úpravu IV k elektro, kde také došlo k vyvolaným úpravám dle požadavků zástupců objednatele (Správa Kraslice, IT Správa pro Lesy ČR a pod). Úpravu IV zpracuje AD
- 5) Býl dohodnut koncept vjezu na parku, terénních úprav kolem vně. schodiště; brány a branky u vjezdů k objektu s návazností na dopravní neřešený prostor pro popelnice
- 6) Zhotovitel předloží cenový návrh na dlažbu teras. Typ dlažby byl doporučen AD na KD č. 14 - Quartz outdoor.

a/
e

Zápis z KD č. 5030.4.24Přítomni:Zápis:

50/1 Zhotovitel předložil koncept řešení poruchů komunikací při vstupu do objektu, garáží, včetně schodišť. AD nemá připomínek, zhot. za pracuje do DSPS

50/2 AD předložila technické řešení star. úprav světlů - odsouhlaseno, AD doplní do IV

50/3 Zhotovitel - elektro - provedou doplnění rozvodů pro možnou inst. elekt. krouž. Ostatní rozvody se budou realizovat (a již se realizují) dle doplňujících informací či požadavků Správy Kravice a IT.

50/4 Zhotovitel předloží fakturace za 04/24

50/5 Objednatel upozorňuje na nutnost předkládat vorky koncových prvků, obkladů, dlažeb apod. k odsouhlasení

50/6 AD urychleně vyřadí ID úpravy sjezdů do stavení

Přehled: 7-18°C Prac. d.

Poč. prac. [redacted]

Popis prací:

- Měsí. rozvodů ÚT

- Měsí. palubek - obklad fasády

- Zabládání kotelny palubek
- přívěs budovy + zajištění

3.6.24

PO

4.6.24

ST

5.6.24


ST

6.6.24

ST


7.6.24

PA-



Zápis z KD č. 51
Přítomni:

28.5.24



Zápis:

51/1 AD předala upravenou PD -
elektro, 2TI, V2TI, - 5x parčí; 7x
parčí bylo předáno zhotoviteli. Tato
PD bude zastávána elektronicky po-
době vč. vzhledu výměr.

51/2 AD navrhuje (upřesní) pro vnější
i vnitřní zábradlí jednotlivé
profily vč. specifikaci výškově (zakřivení,
sklo, svazky sloupů a pod... materiál)
Dále upřesní typ vnějšího oplocení

Příští KD se bude konat dne 4.6.2024
od 9.00 hod na stavbě



Denní záznamy stavby:

List č.

09428

Datum:

Přítomni:Zápis z KD č. 5612.9.25Zápis:

56/1 Vyskladnění nového rozpočtu - AD
 určovala problémy se starajícím rozpočtem,
 vyskladnění se předpokládá
 ve 38. týdnu

56/2 Zhotovitel prověřit úpravu PD elektro
 ve vztahu k provedení úpravy PD
 V2T

Případně

56/3 AD jednoznačně určí výdoby 2měn
 do PBE a do PENB (viz zápis
 z KD č. 47/4

56/4 AD vyskladní oficiální verzi úpravy
 PD - komunikace, úprava ⇒ posun
 spezd

56/5 Zhotovitel předpokládá provádění
 spezd a připojek v průběhu 08/24
 Přeložka K5 je již objednána, je limitem
 pro zahájení

56/6 Zhotovitel předloží návrh ZL k
 plochým střechám (rozpor ve VN)

56/7 Zhotovitel vyskladní ZL - změna
 dlažeb vnějších (na křečapso.)

%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Úroveň 3:

02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-201 843,69
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-198 653,92	21,00%	-42 387,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-244 230,86
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Úroveň 3:

02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - Měněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-201 843,69
D1 - Dodávky zařízení	-75 755,18
D2 - Osvětlení	-60 626,98
D3 - Rozvaděče	-15 128,20
D4 - Materiál elektromontážní	-50 255,00
D5 - Kabely	-21 109,97
D6 - Materiál úložný	-2 042,92
D7 - NNpřístroje	-11 579,02
000410130 - SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	-928,29
000410150 - SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	-477,68
000410161 - SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So	-8 682,96
D2 - Osvětlení	-14 608,74
D8 - Uzemnění	-914,35
D9 - Materiál další obory	-707,12
D2 - Osvětlení	-707,12
D10 - Materiál zemní+stavební	-1 896,79
D8 - Uzemnění	-9,90
D11 - Elektromontáže	-45 323,30
D5 - Kabely	-22 330,00
D6 - Materiál úložný	-4 163,50
D7 - NNpřístroje	-8 060,80
D2 - Osvětlení	-9 515,00
D8 - Uzemnění	-1 254,00
D12 - Montáže další obory	-2 242,35
D2 - Osvětlení	-2 242,35
D13 - Zemní práce	-3 109,00
D14 - Ostatní náklady	-22 554,95
D2 - Osvětlení	-114,95
D15 - Ostatní náklady/PSV	-22 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstace - silnoproud

Úroveň 3: 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - Měněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant: Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-201 843,69

D	D1	Dodávky zařízení					-75 755,18	
D	D2	Osvětlení					-60 626,98	
123	M	000530422	V5-V6-sv.Philips	ks	-2,000	18 907,60	-37 815,20	R-SOD
	PP	V5-V6-sv.Philips						
	P	Poznámka k položce: PDP794FG-WH-T25-DN10/830/14.5W/1169/1750 LM						
125	M	000563216	stožár osv kuželový AURIGA 76 5 STK76/50/3Z žárZn	ks	-2,000	10 576,97	-21 153,94	R-SOD
	PP	stožár osv kuželový AURIGA 76 5 STK76/50/3Z žárZn						
126	M	000569402	ochranná manžeta OM108 pro stožáry KLB,GA,GLA,KB	ks	-2,000	828,92	-1 657,84	R-SOD
	PP	ochranná manžeta OM108 pro stožáry KLB,GA,GLA,KB						
D	D3	Rozvaděče					-15 128,20	
127	M	000722175	RE-rozvaděč ES212+100/NKE8P/3x80A elektroměrový	ks	-1,000	11 938,43	-11 938,43	R-SOD
128	M	000435037	jistič LVN-80B-3 3pól/ch.B/ 80A/10kA	ks	-1,000	3 189,77	-3 189,77	R-SOD
	PP	Přístroje v rozvaděcích ozn.Rxx						
D	D4	Materiál elektromontážní					-50 255,00	
D	D5	Kabely					-21 109,97	
145	M	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	-20,000	16,28	-325,60	R-SOD
	PP	vodič CY 4 /H07V-U/						
149	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	-250,000	18,56	-4 640,00	R-SOD
	PP	kabel CYKY 3x1,5						
150	M	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	-190,000	30,55	-5 803,93	R-SOD
	PP	kabel CYKY 3x2,5						
152	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-180,000	30,67	-5 520,24	R-SOD
	PP	kabel CYKY 5x1,5						
154	M	000101308	kabel CYKY 5x6	m	-40,000	120,51	-4 820,20	R-SOD
	PP	kabel CYKY 5x6						
D	D6	Materiál úložný					-2 042,92	
160	M	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	-10,000	65,87	-658,68	R-SOD
	PP	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66						
161	M	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	-64,000	6,89	-440,70	R-SOD
	PP	krabice přístrojová KP68						
172	M	10.647.45	KOPOS Deska MDZ_KB, montážní, do zateplení, pro tl	KS	-1,000	507,69	-507,69	R-SOD
	PP	KOPOS Deska MDZ_KB, montážní, do zateplení, pro tl						
173	M	10.647.45.1	KOPOS Krabice KEZ_KB, do zateplení, variabilní hlo	KS	-1,000	435,85	-435,85	R-SOD
	PP	KOPOS Krabice KEZ_KB, do zateplení, variabilní hlo						
D	D7	NNpřístroje					-11 579,02	
210	M	ELKO85951	RELE MULTIFUNKCNI SMR-H(T) SUPER	KS	-2,000	406,63	-813,25	R-SOD
	PP	RELE MULTIFUNKCNI SMR-H(T) SUPER						
178	M	ABB3536N	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B	KS	-1,000	676,84	-676,84	R-SOD
	PP	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B						
D	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1					-928,29	
181	M	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	-6,000	116,67	-700,00	R-SOD
	PP	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So						
182	M	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	-6,000	38,05	-228,29	R-SOD
	PP	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0						
D	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5					-477,68	
184	M	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	-1,000	147,70	-147,70	R-SOD
	PP	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5						
185	M	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	-1,000	47,30	-47,30	R-SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6, 1/0+1/0								
198	M	000413004	přepín 10A/250Vstř 3558A-52940 řaz.6+6 IP44 Tango	ks	-1,000	282,68	-282,68	R-SOD
PP přepín 10A/250Vstř 3558A-52940 řaz.6+6 IP44 Tango								
D 000410161 SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0So							-8 682,96	
194	M	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	-22,000	117,84	-2 592,55	R-SOD
PP ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So								
195	M	000409900	douhnavka orientační 3916-12221	ks	-22,000	32,32	-711,00	R-SOD
PP douhnavka orientační 3916-12221								
196	M	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	-22,000	53,99	-1 187,74	R-SOD
PP kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So								
199	M	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	-22,000	129,00	-2 837,93	R-SOD
PP zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349								
200	M	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	-29,000	23,91	-693,36	R-SOD
PP rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10								
206	M	000420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	-12,000	43,09	-517,04	R-SOD
PP rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný								
207	M	000420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný	ks	-1,000	61,72	-61,72	R-SOD
PP rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný								
208	M	000420094	rámeček pro 4 přístroje Tango 3901A-B40 vodorovný	ks	-1,000	81,62	-81,62	R-SOD
PP rámeček pro 4 přístroje Tango 3901A-B40 vodorovný								
D D2 Osvětlení							-14 608,74	
231	M	QNaA/1500	F-Modus QNaA/1050/90/5800/52W	ks	-1,000	3 004,94	-3 004,94	R-SOD
PP F-Modus QNaA/1050/90/5800/52W								
232	M	UQ/QVSTRA	Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla	ks	-1,000	873,16	-873,16	R-SOD
PP Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla								
234	M	QPaE/250	K-Modus LAB/4100A-KO/32W, 595x595mm	ks	-1,000	2 661,56	-2 661,56	R-SOD
PP K-Modus LAB/4100A-KO/32W, 595x595mm								
235	M	UQ/QVSTRA	Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla	ks	-1,000	873,16	-873,16	R-SOD
PP Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla								
237	M	QPaE/700	H-Modus QP-E/250/Ra90/9W, 296x296mm	ks	-2,000	1 447,51	-2 895,02	R-SOD
PP H-Modus QP-E/250/Ra90/9W, 296x296mm								
238	M	QPaE/700.1	O-Modus QP-E/250/Ra90/9W, 296x296mm	ks	-1,000	1 447,51	-1 447,51	R-SOD
PP O-Modus QP-E/250/Ra90/9W, 296x296mm								
241	M	050361282	R-SVIT.PHILIPS 17394/93/PO-LED Mygarden	ks	-1,000	1 317,90	-1 317,90	R-SOD
PP R-SVIT.PHILIPS 17394/93/PO-LED Mygarden								
P Poznámka k položce: Petronia-12W/IP44								
242	M	000579256	stožárová výžbroj SV-B 9.10.5 odbočná/TNS 1xE27	ks	-2,000	757,28	-1 514,57	R-SOD
PP stožárová výžbroj SV-B 9.10.5 odbočná/TNS 1xE27								
243	M	000431151	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	-2,000	10,46	-20,92	R-SOD
PP pojistková patrona E27 (2-4A)								
D D8 Uzemnění							-914,35	
251	M	000295072	svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn	ks	-2,000	29,27	-58,54	R-SOD
PP svorka pásku zemnicí SR2d 2šrouby FeZn								
246	M	000295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	-2,000	14,50	-29,00	R-SOD
PP svorka spojovací SSp FeZn								
247	M	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	-2,000	14,50	-29,00	R-SOD
PP svorka připojovací SP 1šroub FeZn								
248	M	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	-0,800	192,89	-154,31	R-SOD
PP smršťovací trubice RPK 30/8								
250	M	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	-15,000	42,90	-643,50	R-SOD
PP vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)								
D D9 Materiál další obory							-707,12	
D D2 Osvětlení							-707,12	
268	M	000025101	barva syntetická základní	kg	-0,680	171,60	-116,69	R-SOD
PP barva syntetická základní								
269	M	000025102	email syntetický vrchní RAL 6007	kg	-1,360	385,00	-523,60	R-SOD
PP email syntetický vrchní RAL 6007								
270	M	000025109	ředidlo S6006	kg	-0,450	148,50	-66,83	R-SOD
PP ředidlo S6006								
D D10 Materiál zemní+stavební							-1 896,79	
285	M	000046134	beton B13,5	m3	-0,420	2 110,00	-886,20	R-SOD
PP beton B13,5								
286	M	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	-2,000	500,35	-1 000,69	R-SOD
PP stožárové pouzdro plast SP250/1000								
D D8 Uzemnění							-9,90	
287	M	000046225	asfaltový pás IPA400	m2	-0,100	99,00	-9,90	R-SOD
PP asfaltový pás IPA400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D11		Elektromontáže				-45 323,30	
D	D5		Kabely				-22 330,00	
302	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	-20,000	16,50	-330,00	R-SOD
	PP		vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16					
306	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	-250,000	33,00	-8 250,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5					
307	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	-190,000	33,00	-6 270,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5					
309	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	-180,000	33,00	-5 940,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5					
310	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	-40,000	38,50	-1 540,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6					
D	D6		Materiál úložný				-4 163,50	
321	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	-10,000	55,00	-550,00	R-SOD
	PP		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)					
322	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	-64,000	55,00	-3 520,00	R-SOD
	PP		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)					
327	K	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	-1,000	93,50	-93,50	R-SOD
	PP		krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení					
D	D7		NNpřístroje				-8 060,80	
352	K	210150481	relé časové vč.zapojení(-TX)	ks	-2,000	165,00	-330,00	R-SOD
	PP		relé časové vč.zapojení(-TX)					
339	K	210110082	spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušt'	ks	-1,000	385,00	-385,00	R-SOD
	PP		spínač 3pól/25A/400V(sporák přípoj)vč.zapoj zapušt'					
341	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	-6,000	165,00	-990,00	R-SOD
	PP		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1					
342	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	-1,000	165,00	-165,00	R-SOD
	PP		přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A					
343	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	-1,000	165,00	-165,00	R-SOD
	PP		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6					
345	K	210110064	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f. 1/0 So	ks	-22,000	165,00	-3 630,00	R-SOD
	PP		ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f. 1/0 So					
348	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	-22,000	108,90	-2 395,80	R-SOD
	PP		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení					
D	D2		Osvětlení				-9 515,00	
359	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	-1,000	385,00	-385,00	R-SOD
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
360	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	-4,000	385,00	-1 540,00	R-SOD
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
361	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	-2,000	385,00	-770,00	R-SOD
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
362	K	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	-1,000	385,00	-385,00	R-SOD
	PP		svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj					
373	K	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	-1,000	385,00	-385,00	R-SOD
	PP		svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní					
374	K	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	-2,000	990,00	-1 980,00	R-SOD
	PP		svítidlo výbojkové venkovní na výložník					
376	K	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	-2,000	1 650,00	-3 300,00	R-SOD
	PP		stožár osvětlovací sadový ocelový					
378	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	-2,000	385,00	-770,00	R-SOD
	PP		elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh					
D	D8		Uzemnění				-1 254,00	
380	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-2,000	38,50	-77,00	R-SOD
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
381	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-2,000	38,50	-77,00	R-SOD
	PP		svorka hromosvodová do 2 šroubů					
382	K	210220442	ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou	ks	-3,000	55,00	-165,00	R-SOD
	PP		ochrana zemní svorky asfaltovou lepenkou					
383	K	210220445	ochrana zemní svorky smršťovací trubici 30/8mm	ks	-2,000	55,00	-110,00	R-SOD
	PP		ochrana zemní svorky smršťovací trubici 30/8mm					
385	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	-15,000	55,00	-825,00	R-SOD
	PP		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm					
D	D12		Montáže další obory				-2 242,35	
D	D2		Osvětlení				-2 242,35	
411	K	250060032	2x stožárVO,odrez+1xzákladní+2xkrycínátěr	m2	-4,530	495,00	-2 242,35	R-SOD
	PP		2x stožárVO,odrez+1xzákladní+2xkrycínátěr					
D	D13		Zemní práce				-3 109,00	
435	K	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	-2,000	880,00	-1 760,00	R-SOD
	PP		pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
436	K	460050705	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.II/ko1.2	m3	-0,500	2 060,00	-1 030,00	R-SOD
	PP		výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.II/ko1.2					
437	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-0,500	638,00	-319,00	R-SOD
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
D D14 Ostatní náklady							-22 554,95	
D D2 Osvětlení							-114,95	
448	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-1,000	10,45	-10,45	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
449	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-4,000	10,45	-41,80	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
450	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-2,000	10,45	-20,90	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
451	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-1,000	10,45	-10,45	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
452	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-1,000	10,45	-10,45	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
453	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	-2,000	10,45	-20,90	R-SOD
	PP		poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm					
D D15 Ostatní náklady/PSV							-22 440,00	
473	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	-240,000	93,50	-22 440,00	R-SOD
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Úroveň 3:

02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - VÍCEpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			598 679,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	442 985,32	21,00%	125 722,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			724 402,73
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud

Úroveň 3: 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum:

Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	598 679,94
D1 - Dodávky zařízení	87 938,82
D2 - Materiál elektromontážní	392 403,48
D3 - Kabely	65 046,63
D4 - Materiál úložný	11 223,92
D5 - NNpřístroje	103 598,58
000410130 - SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	1 392,38
000410150 - SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5	102 206,20
ZMĚNA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	155 694,62
D6 - Osvětlení	56 213,27
D7 - Uzemnění	626,46
D8 - Materiál zemní+stavební	461,21
D9 - Elektromontáže	78 173,65
D3 - Kabely	48 716,17
D4 - Materiál úložný	7 026,28
D5 - NNpřístroje	13 246,20
D6 - Osvětlení	7 315,00
D7 - Uzemnění	770,00
D10 - Rozvaděče	1 100,00
D11 - Zemní práce	1 972,61
D12 - Ostatní náklady	37 730,17
D6 - Osvětlení	198,55
D13 - Ostatní náklady/PSV	37 531,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa
 Objekt:
 Soupis: D.1.4.4 - Elektroinstalace - silnoproud
 Úroveň 3: 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - Vícepráce

Místo: Datum:
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK Projektant: Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363
 Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 598 679,94

D D1		Dodávky zařízení					87 938,82	
NP	M	000000002	svítidla do trávníku	ks	4,000	1 138,04	4 552,16	
NP	M	000000002.1	svítidla do pro osvětlení	ks	4,000	1 138,04	4 552,16	
NP	M	000000002.2	zařízení solární FVE	kpl	1,000	11 380,40	11 380,40	
NP	M	000000000	R1-4 Přístroje do rozvad.R1-R4 ozn.Rxx	ks	1,000	22 560,90	22 560,90	
NP	M	000000000.1	R5-Rozvaděč pro tepel.čerpadlo ozn.R5	ks	1,000	44 893,20	44 893,20	

D D2		Materiál elektromontážní					392 403,48	
D D3		Kabely					65 046,63	
8	M	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	30,000	25,70	771,00	R-SOD
	PP		vodič CY 6 /H07V-U/					
157	M	000169103	šňůra CMFM 3x0,75	m	22,000	39,89	877,49	R-SOD
	PP		šňůra CMFM 3x0,75					
9	M	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	60,000	42,90	2 574,00	R-SOD
	PP		vodič CY 10 /H07V-U/					
10	M	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	55,000	62,60	3 443,00	R-SOD
	PP		vodič CY 16 /H07V-U/					
149	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	600,000	18,57	11 140,80	R-SOD
	PP		kabel CYKY 3x1,5					
150	M	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	400,000	30,55	12 218,80	R-SOD
	PP		kabel CYKY 3x2,5					
NP	M	000101210	kabel CYKY 4x16	m	75,000	294,90	22 117,56	
	PP		kabel CYKY 4x16					
152	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	100,000	30,67	3 066,80	R-SOD
	PP		kabel CYKY 5x1,5					
158	M	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	70,000	50,44	3 530,45	R-SOD
	PP		kabel CYKY 5x2,5					
NP	M	000130105	kabel 1kV CXKE-V 3x1,5	m	65,000	81,64	5 306,73	
	PP		kabel 1kV CXKE-V 3x1,5					

D D4		Materiál úložný					11 223,92	
171	M	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	0,100	5 500,00	550,00	R-SOD
	PP		ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)					
172	M	KOPOMDZ	DESKA MONTAŽNÍ DO ZATEPLENÍ	KS	8,000	507,69	4 061,55	R-SOD
	PP		DESKA MONTAŽNÍ DO ZATEPLENÍ					
173	M	KOPOKEZ	KRABICE KEZ DO ZATEPLENÍ	KS	2,000	435,85	871,71	R-SOD
	PP		KRABICE KEZ DO ZATEPLENÍ					
160	M	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	15,000	65,87	988,02	R-SOD
	PP		krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66					
161	M	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	65,000	6,89	447,59	R-SOD
	PP		krabice přístrojová KP68					
NP	M	000321124	trubka ohebná PVC monoflex 1425	m	20,000	12,37	247,40	
	PP		trubka ohebná PVC monoflex 1425					
170	M	000322125	trubka PVC tuhá střední namáhání 4032	m	50,000	55,37	2 768,70	R-SOD
	PP		trubka PVC tuhá střední namáhání 4032					
NP	M	000322165	/trubka PVC tuhá/ spojka 0232	ks	25,000	17,12	428,00	
	PP		/trubka PVC tuhá/ spojka 0232					
NP	M	000322155	/trubka PVC tuhá/ koleno 4132	ks	15,000	57,40	860,95	
	PP		/trubka PVC tuhá/ koleno 4132					

D D5		NNpřístroje					103 598,58	
D		000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1				1 392,38	
181	M	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	9,000	116,66	1 049,94	R-SOD
	PP		spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	M	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	9,000	38,05	342,44	R-SOD
	PP		kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0					
	D	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5				102 206,20	
184	M	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	7,000	147,70	1 033,88	R-SOD
	PP		přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5					
185	M	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	7,000	47,30	331,10	R-SOD
	PP		kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0					
197	M	000413001	přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango	ks	2,000	184,75	369,49	R-SOD
	PP		přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango					
211	M	000410900	PS3-spínač automat+snímač pohybu 180st.230V/500W	ks	2,000	2 025,88	4 051,76	R-SOD
	PP		PS3-spínač automat+snímač pohybu 180st.230V/500W					
212	M	000410900.1	spínač automat+snímač pohybu 360st.230V/500W	ks	4,000	2 025,88	8 103,52	R-SOD
	PP		spínač automat+snímač pohybu 360st.230V/500W					
NP	M	001663583	DETEKTU INDOOR 180-M-2C	ks	22,000	3 063,80	67 403,64	
	PP		DETEKTU INDOOR 180-M-2C					
NP	M	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	50,000	176,15	8 807,44	
	PP		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349					
NP	M	000420005	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	8,000	1 128,14	9 025,15	
	PP		zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná					
200	M	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	14,000	23,97	335,57	R-SOD
	PP		rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10					
206	M	000420092	rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný	ks	5,000	43,09	215,44	R-SOD
	PP		rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný					
207	M	000420093	rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný	ks	3,000	61,72	185,16	R-SOD
	PP		rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný					
209	M	000420095	rámeček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50 vodorovný	ks	23,000	101,92	2 344,05	R-SOD
	PP		rámeček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50 vodorovný					
			ZMĚNA VYTÁPĚNÍ OBJEKTU-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				155 694,62	
NP		900001	RT rozvaděč oceloplech.na povrch	ks	1,000	23 292,16	23 292,16	
			600x760x262,5,IP30,4ř/96mod vč.náplně (Viz samostatný list)					
NP		721652	Rozvaděč měření v plastovém plášti	ks	1,000	8 791,73	8 791,73	
			ČEZ,63A/3f,HDO,470x185x250					
NP		431163	pojistková patrona PNA000 80AgG	ks	3,000	62,39	187,17	
NP		101211	kabel 1kV CYKY-J 4x25	m	50,000	351,75	17 587,50	
NP		101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	300,000	36,48	10 944,00	
NP		101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,000	13,39	66,95	
NP		101005	kabel CYKY-O 2x1,5	m	110,000	13,39	1 472,90	
NP		203301	kabel JYTY 2x1	m	30,000	11,85	355,50	
NP		321122	trubka ohebná PVC pr.16	m	30,000	10,22	306,60	
NP		171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	50,000	48,25	2 412,50	
NP		171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	200,000	18,37	3 674,00	
NP		295442	svorka zemnicí ZSA16 nerez	ks	10,000	13,03	130,30	
NP		295444	páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	10,000	15,19	151,90	
NP		362012	Drátěnná kabelová lávka 54/100	m	9,000	124,75	1 122,75	
NP		362111	Profil pro drátěn.lávkou na strop a stěnu š.200mm	ks	8,000	70,79	566,32	
NP		362467	Závitová tyč 6/1000mm pro stopní uchycení profilu	ks	4,000	38,61	154,44	
NP		362455	Matice pro šroubový závěs žlabu	ks	20,000	6,00	120,00	
NP		322115	trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.32mm	m	8,000	26,69	213,52	
NP		322175	/trubka PVC tuhá/ příchytka pro tr.prům.32mm	ks	8,000	5,83	46,64	
NP		900001	Protipožár.zpěňující tmel EI90 kartuš 310ml	ks	3,000	350,00	1 050,00	
NP		900001	Minerál.vata 75-100kg/m3 tř.reakce na oheň A1,A2	m2	2,000	350,00	700,00	
NP		322112	trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.16 (odbočky	m	10,000	8,84	88,40	
NP		321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	50,000	28,92	1 446,00	
NP		321501	roura korugovaná pr.50/41mm	m	50,000	23,37	1 168,50	
NP		46162	kabelový žlab betonový 100x23x19,5cm	ks	8,000	210,23	1 681,84	
NP		46165	krycí deska pro kabelový žlab betonový	ks	8,000	156,00	1 248,00	
NP		210990001	montáž a sestavení rozvaděče RT	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
NP		210192123	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 30kg	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
NP		210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
NP		210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	150,00	450,00	
NP		210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	50,000	85,00	4 250,00	
NP		210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	300,000	55,00	16 500,00	
NP		210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,000	55,00	275,00	
NP		210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,000	55,00	6 050,00	
NP		210850010	kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	30,000	55,00	1 650,00	
NP		210010002	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	30,000	30,00	900,00	
NP		210800851	vodič Cu(-CY, CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,000	30,00	1 500,00	
NP		210800851	vodič Cu(-CY, CYA) pevně uložený do 1x35	m	200,000	30,00	6 000,00	
NP		210220321	svorka na potrubí vč. pásku	ks	10,000	50,00	500,00	
NP		210020133	kabelový rošt do š. 40cm	m	9,000	250,00	2 250,00	
NP		210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	2,400	50,00	120,00	
NP		210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	8,000	30,00	240,00	
NP		210990001	provedení požární ucpávky	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
NP		210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	32,000	10,00	320,00	
NP		210100004	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 25mm2	ks	16,000	10,00	160,00	
NP		210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (TČ, PT)	ks	25,000	10,00	250,00	
NP		210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	10,000	30,00	300,00	
NP		210010123	trubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	50,000	50,00	2 500,00	
NP		210010123	trubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	50,000	50,00	2 500,00	
NP		460420502	křížovka kabel/plyn vč. beton. žlabu s víkem	m	1,000	600,00	600,00	
NP		219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl. do 30mm/š. do 30mm	m	20,000	150,00	3 000,00	
NP		219002613	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl. do 30mm/š. do 100mm	m	50,000	150,00	7 500,00	

D D6		Osvětlení	56 213,27					
229	M	0QNaA/700	E-Modus QNaA/700/4100/Ra90/34W	ks	10,000	2 897,02	28 970,15	R-SOD
	PP		E-Modus QNaA/700/4100/Ra90/34W					
232	M	UQ/QVSTRA	Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla	ks	10,000	873,16	8 731,58	R-SOD
	PP		Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla					
234	M	0QPaE/250	K-Modus LAB/4100A-KO/32W, 595x595mm	ks	3,000	2 661,56	7 984,68	R-SOD
	PP		K-Modus LAB/4100A-KO/32W, 595x595mm					
235	M	UQ/QVSTRA	Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla	ks	3,000	873,16	2 619,47	R-SOD
	PP		Rámeček UQRAM/QVSTRAM rámeček svítidla					
241	M	050361282	RS-SVIT.se Senzorem PHILIPS Petronia-12W, IP44	ks	6,000	1 317,90	7 907,39	R-SOD
	PP		RS-SVIT.se Senzorem PHILIPS Petronia-12W, IP44					

D D7		Uzemnění	626,46					
NP	M	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	20,000	11,97	239,48	
	PP		svorka zemnicí Bernard/ZSA16					
175	M	000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	20,000	19,35	386,98	R-SOD
	PP		páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m					

D D8		Materiál zemní+stavební	461,21					
272	M	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	10,000	33,48	334,84	R-SOD
	PP		roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm					
274	M	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	2,000	63,18	126,37	R-SOD
	PP		/roura korugovaná 09050/ spojka 02050					

D D9		Elektromontáže	78 173,65					
------	--	----------------	-----------	--	--	--	--	--

D D3		Kabely	48 716,17					
302	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,000	16,50	495,00	R-SOD
	PP		vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16					
314	K	210802274	šňůra lehká pevně uložená do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	22,000	33,00	726,00	R-SOD
	PP		šňůra lehká pevně uložená do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5					
302	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,000	16,50	990,00	R-SOD
	PP		vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16					
302	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	55,000	16,50	907,50	R-SOD
	PP		vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16					
306	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	600,000	33,00	19 800,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5					
306	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	400,000	33,00	13 200,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5					
409	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	25,000	93,50	2 337,50	R-SOD
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25					
NP	K	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	50,000	32,56	1 627,89	
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16					
306	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	100,000	33,00	3 300,00	R-SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5								
310	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	70,000	38,50	2 695,00	R-SOD
PP kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6								
NP	K	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	65,000	40,57	2 637,28	
PP kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5								
D D4 Materiál úložný							7 026,28	
332	K	210020921	ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm	m2	0,100	2 200,00	220,00	R-SOD
PP ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm								
333	K	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	8,000	44,00	352,00	R-SOD
PP krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení								
333	K	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	2,000	44,00	88,00	R-SOD
PP krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení								
321	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	15,000	55,00	825,00	R-SOD
PP krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)								
NP	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	65,000	40,57	2 637,28	
PP krabice přístrojová bez zapojení								
330	K	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	20,000	35,20	704,00	R-SOD
PP trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29								
331	K	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	50,000	44,00	2 200,00	R-SOD
PP trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40								
D D5 NNpřístroje							13 246,20	
341	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	9,000	165,00	1 485,00	R-SOD
PP spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1								
342	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	7,000	165,00	1 155,00	R-SOD
PP přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A								
343	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2,000	165,00	330,00	R-SOD
PP přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6								
353	K	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,000	165,00	330,00	R-SOD
PP spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1								
354	K	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	0,000	165,00	0,00	R-SOD
PP spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1								
355	K	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	22,000	165,00	3 630,00	R-SOD
PP spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1								
348	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	50,000	108,90	5 445,00	R-SOD
PP zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně								
349	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	8,000	108,90	871,20	R-SOD
PP zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně								
D D6 Osvětlení							7 315,00	
359	K	210201001	E-svítlidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	10,000	385,00	3 850,00	R-SOD
PP E-svítlidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj								
360	K	210201001.1	K-svítlidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	3,000	385,00	1 155,00	R-SOD
PP K-svítlidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj								
373	K	210201041	RS-svítlidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	6,000	385,00	2 310,00	R-SOD
PP RS-svítlidlo zářivkové nástěnné kompaktní								
D D7 Uzemnění							770,00	
335	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	20,000	38,50	770,00	R-SOD
PP svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)								
D D10 Rozvaděče							1 100,00	
392	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	R-SOD
PP rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg								
D D11 Zemní práce							1 972,61	
424	K	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.l/ko1.0	m	10,000	94,90	949,00	R-SOD
PP výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.l/ko1.0								
426	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	10,000	17,60	176,00	R-SOD
PP kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm								
427	K	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.l	m	10,000	72,60	726,00	R-SOD
PP zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.l								
428	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,020	638,00	12,76	R-SOD
PP odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku								
429	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy I	m2	3,500	31,10	108,85	R-SOD
PP provizorní úprava terénu třída zeminy I								
D D12 Ostatní náklady							37 730,17	
D D6 Osvětlení							198,55	
448	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	10,000	10,45	104,50	R-SOD
PP poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm								
449	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	3,000	10,45	31,35	R-SOD
PP poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm								
450	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	6,000	10,45	62,70	R-SOD
PP poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm								
D D13 Ostatní náklady/PSV							37 531,62	
471	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	250,000	60,50	15 125,00	R-SOD
PP vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm								
472	K	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	250,000	60,50	15 125,00	R-SOD
PP omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
NP	K	219002614	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm	m	30,000	121,72	3 651,62	
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 150mm					
478	K	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	30,000	121,00	3 630,00	R-SOD
	PP		omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

MAR - Elektromontáže - měření a regulace

KSO:

Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

Atelier MONarch s.r.o., Klinovecká 965, Ostrov 363

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			223 992,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	223 992,19	21,00%	47 038,36
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			271 030,55
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa
Objekt:
Soupis: MAR - Elektromontáže - měření a regulace
Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum:
Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	223 992,19
21-M - Elektromontáže	223 992,19
21-M-01 - Dodávky zařízení	10 035,00
741-RT - Rozvaděč RT	51 416,04
21-M-02 - Materiál elektromontážní	60 258,25
21-M-03 - Materiál zemní+stavební	5 078,83
21-MT-01 - Elektromontáže	57 318,03
21-MT-02 - Zemní práce	7 047,92
21-MT-03 - Ostatní náklady	8 513,25
D9 - Vedlejší náklady	24 324,87



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

MAR - Elektromontáže - měření a regulace

Místo:

na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Projektant:

Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 992,19	
D	21-M		Elektromontáže				223 992,19	
D	21-M-01		Dodávky zařízení				10 035,00	
1	M	000721652	Rozvaděč měření v plast.pilíři, ČEZ, 63A/3f, HDO, 470x1855x250	ks	1,000	10 035,00	10 035,00	
PP			Rozvaděč měření v plast.pilíři, ČEZ, 63A/3f, HDO, 470x1855x250					
D	741-RT		Rozvaděč RT				51 416,04	
2	K	RT7419901	Montážní rám, ŠxV=600x760	ks	1,000	2 425,13	2 425,13	
PP			Montážní rám, ŠxV=600x760					
3	K	RT7419902	Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=600	ks	1,000	1 230,96	1 230,96	
PP			Horní+dolní panel, s výřezy, pár, šedý, Š=600					
4	K	RT7419903	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600	ks	1,000	547,47	547,47	
PP			Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600					
5	K	RT7419904	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600	ks	1,000	275,41	275,41	
PP			Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600					
6	K	RT7419905	Boční panel při užití bočnice šedá, V=760	ks	1,000	1 038,07	1 038,07	
PP			Boční panel při užití bočnice šedá, V=760					
7	K	RT7419906	Držák krycích desek, výška 650 (sada)	ks	1,000	296,59	296,59	
PP			Držák krycích desek, výška 650 (sada)					
8	K	RT7419907	Dveře plechové plně, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600x760	ks	1,000	1 239,88	1 239,88	
PP			Dveře plechové plně, otočný plast.zámek, IP30, šedá, ŠxV=600x760					
9	K	RT7419908	Schránka na dokumentaci A4	ks	1,000	214,08	214,08	
PP			Schránka na dokumentaci A4					
10	K	RT7419909	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600	ks	1,000	241,96	241,96	
PP			Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600					
11	K	RT7419910	Nosič svorkovnice na lištu, horizontální	ks	2,000	111,50	223,00	
PP			Nosič svorkovnice na lištu, horizontální					
12	K	RT7419911	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2	ks	3,000	538,55	1 615,64	
PP			Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2					
13	K	RT7419912	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)	ks	4,000	110,39	441,54	
PP			DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů)					
14	K	RT7419913	Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka (sada 1pár)	ks	4,000	134,92	539,66	
PP			Držák lišty/mont desky, nastav.hloubka (sada 1pár)					
15	K	RT7419914	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)	ks	2,000	171,71	343,42	
PP			Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)					
16	K	RT7419915	Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)	ks	2,000	112,62	225,23	
PP			Upevňovací úchytky celoplastové (bílá)					
17	K	RT7419916	Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	4,000	349,00	1 395,98	
PP			Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150					
18	K	RT7419917	Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50	ks	1,000	269,83	269,83	
PP			Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=50					
19	K	RT7419918	Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)	ks	9,000	23,42	210,74	
PP			Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE)					
20	K	RT7419919	S vodič bleskových proudů TNS (B+C), 12,5kA/pól	ks	1,000	9 243,35	9 243,35	
PP			S vodič bleskových proudů TNS (B+C), 12,5kA/pól					
21	K	RT7419920	Proudový chránič typ F, 4-pólový, I _{dn} =0,03A, I _n =16A, I _r =3kA	ks	3,000	5 265,03	15 795,09	
PP			Proudový chránič typ F, 4-pólový, I _{dn} =0,03A, I _n =16A, I _r =3kA					
22	K	RT7419921	Jistič char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	2,000	887,54	1 775,08	
PP			Jistič char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A					
23	K	RT7419922	Jistič char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	ks	3,000	1 100,51	3 301,52	
PP			Jistič char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A					
24	K	RT7419923	Jistič char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A	ks	2,000	295,48	590,95	
PP			Jistič char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A					
25	K	RT7419924	Jistič char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A	ks	1,000	227,46	227,46	
PP			Jistič char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =10A					
26	K	RT7419925	Instalační stykač, U _c =230V AC, I _n =25A, 4zap. kont.	ks	2,000	646,70	1 293,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 4zap. kont.					
27	K	RT7419926	Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 1zap. 1vyp. kont.	ks	2,000	749,28	1 498,56	
	PP		Instalační stykač, Uc=230V AC, In=25A, 1zap. 1vyp. kont.					
28	K	RT7419927	Přepínač 1přep kontakt, 16A	ks	1,000	617,71	617,71	
	PP		Přepínač 1přep kontakt, 16A					
29	K	RT7419928	Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A	ks	1,000	3 495,53	3 495,53	
	PP		Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A					
30	K	RT7419929	Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou 230VAC	ks	1,000	802,80	802,80	
	PP		Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou 230VAC					
	D	21-M-02	Materiál elektromontážní				60 258,25	
31	M	000431163	pojistková patrona PNA000 80AgG	ks	3,000	69,13	207,39	
	PP		pojistková patrona PNA000 80AgG					
32	M	000101211	kabel 1kV CYKY-J 4x25	m	50,000	458,27	22 913,25	
	PP		kabel 1kV CYKY-J 4x25					
158	M	000101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	300,000	50,44	15 130,50	R-SOD
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5					
149	M	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5,000	18,57	92,84	R-SOD
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5					
35	M	000101005	kabel CYKY-O 2x1,5	m	110,000	17,06	1 876,55	
	PP		kabel CYKY-O 2x1,5					
36	M	000203301	kabel JYTY 2x1	m	30,000	25,65	769,35	
	PP		kabel JYTY 2x1					
37	M	000321122	trubka ohebná PVC pr.16	m	30,000	6,36	190,67	
	PP		trubka ohebná PVC pr.16					
10	M	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	50,000	62,60	3 130,00	R-SOD
	PP		vodič CY 16 /H07V-U/					
111	M	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	200,000	25,65	5 130,40	R-SOD
	PP		vodič CY 6 /H07V-U/					
40	M	000295442	svorka zemnicí ZSA16 nerez	ks	10,000	61,66	616,60	
	PP		svorka zemnicí ZSA16 nerez					
41	M	000295444	páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	10,000	25,53	255,34	
	PP		páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m					
42	M	000362012	Drátěnná kabelová lávka 54/100	m	9,000	192,90	1 736,06	
	PP		Drátěnná kabelová lávka 54/100					
43	M	000362111	Profil pro drátěn.lávku na strop a stěnu š.200mm	ks	8,000	109,83	878,62	
	PP		Profil pro drátěn.lávku na strop a stěnu š.200mm					
44	M	000362467	Závitová tyč 6/1000mm pro stopní uchycení profilu	ks	4,000	41,48	165,91	
	PP		Závitová tyč 6/1000mm pro stopní uchycení profilu					
45	M	000362455	Matice pro šroubový závěs žlabu	ks	20,000	1,34	26,76	
	PP		Matice pro šroubový závěs žlabu					
46	M	000322115	trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.32mm	m	8,000	36,68	293,47	
	PP		trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.32mm					
47	M	000322175	/trubka PVC tuhá/ příchytka pro tr.prům.32mm	ks	8,000	8,03	64,22	
	PP		/trubka PVC tuhá/ příchytka pro tr.prům.32mm					
48	M	000900001.1	Protipožár.zpěňující tmel EI90 kartuš 310ml	ks	3,000	780,50	2 341,50	
	PP		Protipožár.zpěňující tmel EI90 kartuš 310ml					
49	M	000900001.2	Minerál.vata 75-100kg/m3 tř.reakce na oheň A1,A2	m2	2,000	111,50	223,00	
	PP		Minerál.vata 75-100kg/m3 tř.reakce na oheň A1,A2					
50	M	000322112	trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.16 (odbočky vodiče pospojení)	m	10,000	14,61	146,07	
	PP		trubka PVC tuhá nízké namáhání pr.16 (odbočky vodiče pospojení)					
51	M	000142305	PRAFlaDur 90-J 5x1,5 RE	m	20,000	122,65	2 453,00	
	PP		PRAFlaDur 90-J 5x1,5 RE					
52	M	10.587.45	Kabel.příchytka pro kabel 14-17mm,funkč.při požáru P90-R	KS	20,000	48,28	965,59	
	PP		Kabel.příchytka pro kabel 14-17mm,funkč.při požáru P90-R					
53	M	10.549.33	Požární kotva pro kabel.příchytku	KS	20,000	32,56	651,16	
	PP		Požární kotva pro kabel.příchytku					
	D	21-M-03	Materiál zemní+stavební				5 078,83	
54	M	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	50,000	22,63	1 131,73	
	PP		roura korugovaná pr.40/32mm					
55	M	000321501	roura korugovaná pr.50/41mm	m	50,000	26,31	1 315,70	
	PP		roura korugovaná pr.50/41mm					
56	M	000046162	kabelový žlab betonový 100x23x19,5cm	ks	8,000	256,45	2 051,60	
	PP		kabelový žlab betonový 100x23x19,5cm					
57	M	000046165	krycí deska pro kabelový žlab betonový	ks	8,000	72,48	579,80	
	PP		krycí deska pro kabelový žlab betonový					
	D	21-MT-01	Elektromontáže				57 318,03	
58	K	210990001	montáž a sestavení rozvaděče RT	ks	1,000	9 477,50	9 477,50	
	PP		montáž a sestavení rozvaděče RT					
59	K	210192123	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 30kg	ks	1,000	440,43	440,43	
	PP		skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 30kg					
60	K	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,000	1 148,45	1 148,45	
	PP		pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň					
61	K	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,000	8,59	25,76	
	PP		patrona nožové pojistky do 630A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
409	K	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	50,000	93,50	4 675,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25					
310	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	300,000	38,50	11 550,00	R-SOD
	PP		kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6					
64	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	5,000	48,17	240,84	
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
65	K	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,000	24,64	2 710,57	
	PP		kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
66	K	210850010	kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	30,000	24,64	739,25	
	PP		kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1					
67	K	210010002	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16	m	30,000	42,82	1 284,48	
	PP		trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2316/pr.16					
68	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,000	48,73	2 436,28	
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35					
69	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	200,000	48,73	9 745,10	
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35					
335	K	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	10,000	38,50	385,00	R-SOD
	PP		svorka na potrubí vč.pásku					
71	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	9,000	103,25	929,24	
	PP		kabelový rošt do š.40cm					
72	K	210020151	stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	2,400	44,93	107,84	
	PP		stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení					
331	K	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	8,000	44,00	352,00	R-SOD
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40					
74	K	21090001.1	provedení požární ucpávky	ks	4,000	1 672,50	6 690,00	
	PP		provedení požární ucpávky					
317	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	36,000	13,60	489,60	R-SOD
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
76	K	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	16,000	95,78	1 532,46	
	PP		ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2					
77	K	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (TČ,PT)	ks	25,000	35,90	897,58	
	PP		ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 (TČ,PT)					
78	K	210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	10,000	44,38	443,77	
	PP		trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16					
79	K	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	20,000	50,84	1 016,88	
	PP		kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5					
							7 047,92	
D	21-MT-02	Zemní práce						
80	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	50,000	64,22	3 211,20	
	PP		trubka plast volně uložená do pr.50mm					
81	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	50,000	64,22	3 211,20	
	PP		trubka plast volně uložená do pr.50mm					
82	K	460420502	křížovatka kabel/plyn vč.beton.žlabu s víkem	m	1,000	625,52	625,52	
	PP		křížovatka kabel/plyn vč.beton.žlabu s víkem					
							8 513,25	
D	21-MT-03	Ostatní náklady						
471	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	20,000	60,50	1 210,00	R-SOD
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm					
84	K	219002613	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	50,000	146,07	7 303,25	
	PP		vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm					
							24 324,87	
D	D9	Vedlejší náklady						
85	K	Pol9	doprava dodávek	kpl	1,000	2 212,16	2 212,16	
	PP		doprava dodávek					
86	K	Pol10	přesun dodávek	kpl	1,000	614,37	614,37	
	PP		přesun dodávek					
87	K	Pol11	prořez	kpl	1,000	3 036,15	3 036,15	
	PP		prořez					
88	K	Pol12	materiál podružný	kpl	1,000	2 007,00	2 007,00	
	PP		materiál podružný					
89	K	Pol13	PPV pro elektromontáže	kpl	1,000	7 551,90	7 551,90	
	PP		PPV pro elektromontáže					
90	K	Pol14	PPV pro zemní práce	kpl	1,000	121,54	121,54	
	PP		PPV pro zemní práce					
91	K	Pol15	provozní vlivy	kpl	1,000	1 169,64	1 169,64	
	PP		provozní vlivy					
92	K	Pol16	kompletační činnost	kpl	1,000	2 866,67	2 866,67	
	PP		kompletační činnost					
93	K	Pol17	revize	kpl	1,000	4 745,44	4 745,44	
	PP		revize					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa

Objekt:

Soupis:

02.05 - 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - konvektory

KSO:

Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel:

KONOPA Vladimír s.r.o.

Projektant:

Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov 363

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			13 691,06
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 691,06	21,00%	2 875,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			16 566,18
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa
Objekt:
Soupis: 02.05 - 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - konvektory
Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum:
Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 691,06
21-M - Elektromontáže	13 691,06
21-M-02 - Materiál elektromontážní	6 972,83
21-MT-01 - Elektromontáže	6 718,23



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Administrativní budova LS Kraslice - Ukončení I. Etapa
Objekt:
Soupis: 02.05 - 02.05 - D.1.4.4 Silnoproud - konvektory
Místo: na p.č. 13/1, k.ú. Stříbrná
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.

Datum:
Projektant: Atelier MONarch
s.r.o., Klínovecká
965, Ostrov 363
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 691,06	
D 21-M Elektromontáže							13 691,06	
D 21-M-02 Materiál elektromontážní							6 972,83	
5	M	000171105	vodič CY 1,5 /H07V-U/	m	15,000	6,35	95,25	R-SOD
	PP		vodič CY 1,5 /H07V-U/					
152	M	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	110,000	30,67	3 373,48	R-SOD
	PP		kabel CYKY 5x1,5					
43	M	000784112	svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111	ks	15,000	12,40	186,00	R-SOD
	PP		svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111					
NP	M	001249935	ZDROJ HDR-60-24 24V MEANWELL	ks	5,000	578,42	2 892,10	
	PP		ZDROJ HDR-60-24 24V MEANWELL					
79	M	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	3,000	142,00	426,00	R-SOD
	PP		jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA					
D 21-MT-01 Elektromontáže							6 718,23	
NP	K	210800565	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5	m	15,000	56,61	849,15	
	PP		vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5					
NP	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,000	40,08	4 408,80	
	PP		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
NP	K	210192572	řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 6mm2	ks	15,000	22,27	334,05	
	PP		řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 6mm2					
NP	K	210170031	trafo NN 1fáz. kryté vč.zapoj.1xprim/1xsek do 200VA	ks	3,000	290,80	872,40	
	PP		trafo NN 1fáz. kryté vč.zapoj.1xprim/1xsek do 200VA					
NP	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	3,000	84,61	253,83	
	PP		jistič vč.zapojení 1pól/25A					