

DODATEK č. 2

k Dohodě o předčasném užívání stavby

ev. č. Objednatele D952240004

Název stavby: **VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch**

Číslo stavby objednatele: **219180006**

I.

Účastníci dohody

Objednatel (stavebník):

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo: Váta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 70890005

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. A 9473

Zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.

Sídlo: Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 27528545

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 24274

Zastoupený: Ing. Petrem Marholdem, prokuristou

(dále též jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 2

Účastníci Dohody se dohodli na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 k Dohodě o předčasném užívání stavby ev. č. Objednatele D952240004 v jednotlivých člancích takto:

Čl. IV. Podmínky předčasného užívání

Stávající text uvedený ve 2. odrážce

- doba předčasného užívání je časově omezena, a to do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby, nejpozději však do 31. 12. 2024;

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- doba předčasného užívání je časově omezena, a to do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby, nejpozději však do 30. 3. 2025;

III.

Zdůvodnění změny podmínek předčasného užívání

Z důvodu dosud nevydaného kolaudačního rozhodnutí Stavby se účastníci Dohody dohodli na prodloužení časového omezení doby předčasného užívání Stavby. Stavba byla dokončena, protokolárně odevzdána a převzata ke dni 28. 6. 2024. Po získání potřebných stanovisek ke kolaudaci podal Objednatel žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí dne 16. 9. 2024.

Dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Ing. Petr Marhold
prokurista
podepsán elektronicky