

DODATEK č. 1
ke smlouvě uzavřené dne 8. 7. 2024 na zhotovení projektové dokumentace,
výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu
přípravy stavby

I.
Smluvní strany

1. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace

se sídlem: Na Vizině 1034/28, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupena: PaedDr. Janem Effenbergerem, ředitelem
IČO: 61989258
DIČ: CZ61989258
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Effenberger

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. Electrical project s.r.o.

se sídlem: Kúty 1723, Frýdlant, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí
zastoupena: Jakub Meca, jednatel
IČO: 19400438
DIČ: CZ19400438
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 411184/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 92781.

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2024 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, která se týkala „Instalace FVE - Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28“.
2. S ohledem na materiál krovů a střešní konstrukce, když na díle nemohl být proveden mykologický průzkum, se smluvní strany dohodly, že tento nebude proveden.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na snížení ceny za 1. část díla, a to konkrétně na snížení ceny o mykologický průzkum (9.000,- Kč bez DPH) takto:

Článek VII Cena díla odst. 1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran nově zní:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20.000,-	4.200,-	24.200,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	15.000,-	3.150,-	18.150,-
	statické výpočty a statická posouzení	30.000,-	6.300,-	36.300,-
	1. část celkem	65.000,-	13.650,-	78.650,-
2. část	Projektová dokumentace jednostupňová (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	120.000,-	25.200,-	145.200,-
	2. část celkem	120.000,-	25.200,-	145.200,-
Cena celkem		185.000,-	38.850,-	223.850,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání z uvedené Smlouvy ze dne 8. 7. 2024 tímto dodatkem č. 1 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele